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Model Penjadwalan Operasi Supply Vessel untuk Anjungan 
Lepas Pantai di Wilayah dengan Multi Origin, Multi Block, 
Multi Operator: Studi Kasus Wilayah Operasi Balikpapan 
 
 
ABSTRAK 
 
Pertumbuhan pangsa pasar offshore support vessel (OSV) menurut DPP Indonesian 
National Ship Owners’ Association (INSA) diprediksi naik 10% setiap tahunnya 
disusul dengan rencana pengembangan 18 lapangan migas oleh SKK Migas, 
membuat permintaan supply vessel sebagai pengangkut utama permintaan logistik 
anjungan lepas pantai juga meningkat. Sayangnya, peningkatan permintaan ini 
belum diimbangi dengan perencanaan penugasan kapal yang optimum oleh 
beberapa ship planner. Tujuan dari penelitian ini membentuk model penjadwalan 
operasi supply vessel dengan pertimbangan efisiensi biaya dan waktu. Metode yang 
digunakan yaitu model optimasi linear programming (LP) dengan bantuan solver 
dari Gnumeric. Batasan dalam model adalah pengiriman untuk satu jenis muatan 
(dalam mini container 8ft) per trip. Model dibuat dalam dua skenario yaitu sesuai 
dengan kontrak (model tertutup) dan tidak menyesuaikan kontrak (model terbuka). 
Kondisi yang ada di PT. X Balikpapan, pemilihan kapal dipertimbangkan 
berdasarkan jenis muatan, volume muatan dan tujuan pelayaran. Sehingga biaya 
dan waktu beroperasi kapal belum tentu optimum. Hasil analisis 10 supply vessel 
milik PT. X, utilitas rata-rata kapal per tahun dalam mengangkut muatan tertentu 
pada model tertutup adalah 17,3% dan model terbuka sebesar 16,2%. Analisis total 
biaya seluruh supply vessel dengan model tertutup adalah Rp. 51.540.224.012,- dan 
model terbuka Rp. 43.693.881.849,- per tahunnya. Hasil sensitivitas untuk model 
tertutup feasible hingga alternatif ke-4 (mengalihkan empat kapal dengan utilitas 
terendah), sedangkan untuk model terbuka yaitu alternatif ke-7. Pada alternatif ke-
4 dengan model tertutup menghasilkan utilitas rata-rata 28,4% dan total biaya Rp. 
38.968.278.915,- per tahun, sedangkan pada alternatif ke-7 dengan model terbuka 
menghasilkan utilitas rata-rata 24,6% dan total biaya sebesar Rp. 20.620.796.656,- 
per tahunnya.  
 
Kata kunci: supply vessel, penjadwalan, penugasan kapal, linear programming, 
solver, total biaya, utilitas.  
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Scheduling Model of Supply Vessel Operation for Offshore 
Platform in the Area with Multi Origin, Multi Block, Multi 
Operator: Case Study of Balikpapan Operating Area 
 
 
ABSTRACT 
 
The growth of offshore support vessel (OSV) market share according to DPP of 
Indonesian National Ship Owners' Association (INSA) is predicted to increase by 
10% every year, followed by the development plan of 18 oil and gas fields by SKK 
Migas, making the needs for supply vessel as the main logistic transporter are also 
increasing. Unfortunately, this growth in demand is not proportionate with the 
optimum ship planning of several company ship planners. The purpose of this 
research is to form a scheduling model of supply vessel operation with minimum 
cost and time efficiency. The method used for this research is a linear programming 
optimization model (LP) with the help of the solver from Gnumeric spreadsheet. 
The constraint on this scheduling model is delivery of one type of payload (with 
mini container 8ft) per trip. The model is made in two scenarios, when the 
assignment is in accordance with the contract (closed model) and when it does not 
adjust the contract (open model). The conditions that exist on PT. X Balikpapan, 
vessel assignment is based on the type of cargo, the volume of payload and the 
destination of the voyage. So, the cost and time of vessel operation is not certainly 
optimum. The result of the analysis of 10 supply vessels owned by PT. X, the 
average utility of vessels per year in transporting several types of cargo on closed 
model is 17.3% while in open model is 16.2%. The total cost analysis of all supply 
vessels with closed model is IDR 51,540,224,012 and with the open model yielding 
a total cost of IDR 43,693,881,849 per year. The sensitivity analysis for closed 
model feasible up to alternative-4 (diverting 4 vessels with the lowest utility), while 
for the open model is alternative-7. An alternative-4 with closed model produces 
ship utilisation of 28.4% and total cost IDR 38,968,278,915 per year, whereas for 
alternative-7 with open model yields average utility 24.6% and total cost equal to 
IDR 20,620,796,656 per year.  
 
Keywords: supply vessel, scheduling, ship assignment, linear programming, 
solver, total cost, utility.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Wilayah perairan Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam, terutama 
material tambang seperti minyak bumi dan gas alam (migas) yang tercatat sebagai 
wilayah dengan potensi migas terbesar di kawasan Asia Pasifik. Kegiatan tambang 
tersebut tersebar tidak hanya di daratan, tetapi juga berada di lautan atau disebut 
lepas pantai. Ditinjau dari letak pengeborannya yang berada di perairan, dibutuhkan 
bangunan khusus yang dinamakan anjungan lepas pantai atau dikenal dengan 
offshore platform dan peran armada angkutan laut berpengaruh penting terhadap 
kelancaran kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi migas.  
Berdasarkan data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
tahun 2016 terdapat 573 anjungan lepas pantai di perairan Indonesia yang dikelola 
oleh perusahaan migas nasional maupun internasional. Perusahaan-perusahaan 
tersebut terikat perjanjian kontrak kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan 
dengan disetujuinya rencana pengembangan 18 lapangan migas oleh Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membuat perusahaan 
migas tersebut harus mengikuti peraturan pemerintah untuk mengembangkan 
proyeknya. Tentunya permintaan akan kapal penunjang kegiatan lepas pantai 
(Offshore Support Vessel/OSV) juga meningkat, salah satunya adalah supply vessel.  
 
Sumber: Business Wire dan DPP Indonesian National Ship Owners’ Association (INSA), diolah 
kembali. 
Gambar 1.1 Permintaan Kapal Kegiatan Lepas Pantai 
38.8% 41.9% 45.3% 48.9% 52.8%
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25.5% 27.6%
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Dalam dua tahun sejak diterapkannya azas cabotage dalam Peraturan 
Menteri Perhubungan nomor 10 tahun 2014 (dapat dilihat pada Gambar 1.1), 
permintaan kapal penunjang kegiatan lepas pantai (OSV) di Indonesia naik 15-20% 
tiap tahunnya begitu juga dengan pangsa pasar yang akan terus berkembang 
menurut DPP Indonesian National Ship Owners’ Association (INSA) dan Business 
Wire Indonesia. Namun, dengan pertumbuhan permintaan OSV tersebut masih 
ditemui banyak kendala yaitu kurang handalnya perusahaan pelayaran nasional 
dibanding perusahaan pelayaran asing dalam hal operasional kapal. Sebagai contoh 
di Balikpapan, Kalimantan Timur yang dikenal dengan sebutan Kota Minyak. 
Kendala dalam penentuan OSV yang akan ditugaskan ke anjungan lepas pantai 
masih sering terjadi karena beberapa ship planner perusahaan pelayaran nasional 
hanya menggunakan pertimbangan jarak terdekat dengan anjungan lepas pantai dan 
jenis muatan yang diminta. 
Sampai saat ini, penjadwalan maupun penugasan kapal oleh ship planner 
setiap perusahaan yang dinilai dapat memproyeksikan ketersediaan kapal dengan 
pertimbangan efisiensi biaya seringkali tidak sesuai dengan tujuan awal 
dikarenakan masih menggunakan sistem manual dan belum mempertimbangkan 
faktor-faktor insidentil. Jika pertumbuhan permintaan OSV ini tidak diimbangi 
dengan perencanaan kapal yang lebih baik maka akan berdampak negatif terhadap 
perusahaan migas maupun perusahaan pelayaran, terutama kelancaran kegiatan 
pengeboran lepas pantai yang material logistiknya banyak dilayani oleh supply 
vessel. 
Oleh karena itu, dalam mengatasi kendala sistem penjadwalan ini dan untuk 
menghindari dampak buruk yang terjadi maka dilakukan penelitian mengenai 
“Model Penjadwalan Operasi Supply Vessel untuk Anjungan Lepas Pantai di 
Wilayah dengan Multi Origin, Multi Block, Multi Operator: Studi Kasus Wilayah 
Operasi Balikpapan” dengan pertimbangan faktor biaya dan waktu. Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi landasan untuk operasional kapal yang lebih efektif dan 
efisien ke depannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Beberapa permasalahan yang dapat dikaji dalam penulisan Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kondisi saat ini pemilihan dan penjadwalan supply vessel 
pada pengeboran minyak lepas pantai di Balikpapan? 
2. Bagaimana model penjadwalan operasi supply vessel pada aktivitas 
pengeboran minyak lepas pantai yang optimum? 
1.3 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Mengetahui kondisi saat ini pemilihan dan penjadwalan supply vessel 
pada pengeboran minyak lepas pantai di Balikpapan. 
2. Mendapatkan model penjadwalan operasi supply vessel pada aktivitas 
pengeboran minyak lepas pantai yang optimum. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah: 
1. Armada kapal yang digunakan dalam penelitian berupa 10 supply vessel 
yang dimiliki PT. X Balikpapan. 
2. Lokasi asal (supply base) dan tujuan (anjungan lepas pantai) ditentukan 
dari kontrak kerja sama yang sedang berlaku di PT. X. 
3. Batasan model yaitu untuk pengiriman satu jenis muatan (dalam mini 
container 10 ft) per trip. 
1.5 Manfaat 
Penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi studi awal operasional 
kapal khususnya supply vessel yang optimum untuk memenuhi permintaan 
anjungan lepas pantai dengan biaya minimum. 
1.6 Hipotesis 
Hipotesis dari Tugas Akhir ini adalah didapatkan model penjadwalan untuk 
operasi supply vessel di wilayah operasi Balikpapan menggunakan metode 
optimasi. Model yang akan dibuat bedasarkan pertimbangan biaya dan waktu 
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operasional kapal. Hasil analisis menunjukan bahwa muncul biaya minimum dan 
pemilihan waktu tercepat dari supply vessel yang ditugaskan ke anjungan lepas 
pantai. 
1.7 Sistematika Tugas Akhir 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Definisi Supply Vessel 
Peran kapal lepas pantai sebagai alat transportasi barang maupun orang dari 
dan menuju anjungan lepas pantai berperan penting dalam kelancaran operasional 
kegiatan eksplorasi migas lepas pantai. Supply vessel merupakan salah satu jenis 
kapal lepas pantai atau dikenal dengan Offshore Support Vessel (OSV) yang 
memiliki tugas untuk melayani permintaan rig dan anjungan lepas pantai (offshore 
platform). Ukuran dari supply vessel berkisar antara 35 meter hingga 350 meter.  
Sumber: Dokumen Keppel Corporation, tahun 2007. 
 Gambar 2.1 Platform Supply Vessel (PSV) yang sedang berlayar 
Gambar 2.1 adalah foto salah satu jenis supply vessel yang sedang beroperasi 
di laut. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, supply vessel memiliki karakteristik 
dan keunggulan tersendiri. Dalam (Pawestri, 2016) ada beberapa keunggulan dari 
supply vessel antara lain: 
a. Deck capacity yang cukup luas. Dengan deck capacity tersebut kapal ini 
mampu mengangkut berbagai jenis kargo untuk keperluan kegiatan 
offshore. Jenis kargo yang bisa diangkut antara lain; kontainer, pipa, alat 
berat dan keperluan logistik yang lain. 
b. Passenger capacity cukup banyak. Selain dapat membawa kargo, kapal 
ini juga dapat membawa penumpang dengan kapasitas cukup banyak. 
jumlah penumpang yang mampu diangkut adalah ±50 penumpang. 
c. Liquid tank cukup besar. Kapal ini dapat digunakan untuk mengangkut 
muatan cair (liquid cargo) dengan kapasitas sampai dengan ±800 metric 
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tons karena memiliki liquid tank cukup besar. Contoh liquid cargo yang 
dapat diangkut antara lain; air tawar, bahan bakar minyak dan lain-lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
2.2 Anjungan Lepas Pantai 
Kegiatan eksplorasi, eksploitasi maupun produksi minyak dan gas bumi yang 
dilakukan di laut terbagi menjadi dua, yaitu di perairan dangkal dan di perairan 
dalam. Dalam operasionalnya, kegiatan tersebut membutuhkan sebuah bangunan 
yang memiliki struktur khusus untuk menunjang produksi minyak dan gas bumi, 
bangunan ini disebut dengan anjungan lepas pantai (offshore platform). Struktur 
anjungan lepas pantai terdiri dari alat dan tempat untuk aktivitas utama seperti 
pengeboran, pemompaan dan penampungan. Menurut (Amri, 2008) ciri-ciri 
anjungan lepas pantai adalah sebagai berikut: 
a. Beroperasi di daerah sekitar sumur minyak atau daerah pertambangan 
yang terbatas, tidak dapat beroperasi di daratan. 
b. Struktur tidak dibangun langsung di lapangan tetapi komponen-
komponennya dibuat di darat lalu kemudian diangkut dan dirakit langsung 
di lapangan. 
c. Beroperasi di lapangan (di laut) untuk periode waktu yang lama sehingga 
bangunan harus mampu bertahan dalam kondisi cuaca baik maupun cuaca 
buruk yang mungkin terjadi selama beroperasi. 
Berdasarkan data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Indonesia, anjungan lepas pantai banyak terdapat di utara Jawa Barat, Muara 
Mahakam Kalimantan Timur dan Natuna. Kedalaman anjungan lepas pantai di 
perairan Indonesia berbeda-beda menurut fungsi dan letaknya. Menurut (Soegiono, 
2004) anjugan lepas pantai berdasarkan fungsinya terbagi menjadi: 
a. Anjungan untuk Kepala Sumur (Wellhead Platform/Drilling Rig) 
Berfungsi untuk pengeboran tingkat lanjut minyak atau gas maupun 
pengeboran awal. 
b. Anjugan Produksi (Production Platform) 
Berfungsi untuk memisahkan lumpur hasil pengeboran dari gas, 
minyakdan air. 
c. Anjungan Akomodasi (Accomodation Platform) 
Digunakan untuk menampung pekerja dan tempat perlengkapan logistik. 
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d. Anjungan Obor (Flare Platform) 
Berfungsi untuk membakar gas berbahaya yang tidak diinginkan yang 
dilepaskan selama proses produksi sehingga mengurangi tekanan yang 
tidak direncanakan di dalam sumur pengeboran. 
e. Self Contained Platform 
Merupakan anjungan lepas pantai yang seluruh fungsi diatas sudah 
menjadi satu dalam satu anjungan. 
f. Floating Production Storage and Offloading (FPSO) 
Merupakan sejenis kapal yang dilengkapi dengan peralatan untuk 
melakukan produksi, penyimpanan dan distribusi minyak maupun gas. 
Pembagian jenis bangunan lepas pantai tak hanya dibagi berdasarkan 
fungsinya saja tetapi berdasarkan sistem dan struktur bangunannya juga. Anjungan 
lepas pantai yang dibedakan berdasarkan sistem dan struktur bangunannya terbagi 
menjadi: 
1) Bangunan Terpancang 
a. Fixed Jacket Leg Structure 
Bangunan ini dapat berfungsi sebagai kepala sumur/wellhead, produksi, 
akomodasi/living quarter, anjungan obor, maupun jembatan 
hubung/junction. Memiliki jumlah kaki 3, 4, 6 bahkan 8 tergantung beban 
yang ditopang. Bangunan ini memiliki kedalaman 10-100 meter. 
b. Jack up Structure 
Memiliki jumlah kaki sebanyak 3 jacket leg dan dibangun pada lokasi 
yang lebih dalam daripada fixed jacket leg yaitu 50-100 meter.  
2) Bangunan Terikat 
a. Tension Leg Platform (TLP) 
 TLP umumnya digunakan sebagai production platform dengan 
konstruksi yang terdiri dari badan/hull, superstructure (dek dan topside 
facilities) dan tali-tali penambat vertkal. Struktur dari TLP terdiri dari 
kolom-kolom tegak berjumlah 4 atau 6 kolom.  
b. Mooring Buoy 
 Merupakan bui terapung dan diikat dengan satu atau beberapa utas 
rantai ke dasar laut. Berfungsi untuk menambatkan kapal tanker di tengah 
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laut (tanpa bersandar di dermaga anjungan lepas pantai) sembari 
membongkar maupun memuat muatan minyak melalui pipa bawah laut. 
3) Bangunan Terapung/Mobile Offshore Unit 
a. Kapal Bor/Drilling Ship 
 Kapal ini biasanya beroperasi pada kedalaman 300 meter hingga 1500 
meter. Memiliki menara bor dan peralatan bor yang berada di tengah kapal 
dan menggunakan dynamic positioning system dengan bantuan beberapa 
thruster. 
b. Semi-Submersible 
 Merupakan bangunan geladak yang ditopang oleh 4 atau 6 kolom yang 
berdiri di atas dua pontoon yang digunakan untuk pengeboran dan 
eksplorasi pada kedalaman 200-500 meter. 
 
Sumber: Dokumen Conoco Philips, tahun 2012. 
Gambar 2.2 Magnolia TLP dan OSV 
Gambar 2.2 adalah Magnolia TLP yaitu salah satu anjungan lepas pantai di 
Teluk Meksiko yang dioperatori oleh Conoco Philips. Anjungan lepas pantai pada 
gambar di atas merupakan anjungan lepas pantai berbentuk Tension Leg 
Platform/TLP terdalam di dunia dengan kedalaman hingga 1425 meter. Mulai 
berproduksi pada tahun 2004 dan dibangun dengan kapasitas produksi hingga 
50.000 bopd (barrels oil per day) dan 150.000.000 standard cubic feet of gas per 
harinya. 
 
Sumber: Artikel Studi Hidro-Struktural, ITS Surabaya. 
Gambar 2.3  West Seno TLP A dan OSV 
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Gambar 2.3 adalah salah satu proyek deepwater terbesar berada di kawasan 
Selat Makassar yaitu West Seno, Kalimantan. West Seno merupakan proyek 
deepwater pertama yang dibangun oleh Indonesia. Memiliki dua TLP (yang diberi 
nama TLP A dan TLP B) dan satu Floating Production Unit/FPU. TLP A dan TLP 
B memiliki kedalaman dari 732 meter hingga 1036 meter. West Seno TLP A mulai 
beroperasi sejak Februari 2003, sedangkan West Seno TLP B mulai beroperasi pada 
2005.  
2.3 Offshore Supply Base 
Offshore Supply Base merupakan sebuah pelabuhan logistik yang menunjang 
kegiatan eksplorasi dan produksi migas hasil dari pertambangan, serta kegiatan 
lainnya yang membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang. Supply base 
maupun shore base merupakan pelabuhan penunjang layanan pengiriman material 
untuk anjungan lepas pantai.  
Tatanan lokasi dari supply base ini sama dengan pelabuhan pada umumnya, 
memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan barang, dermaga sebagai tempat 
bersandar kapal dan lapangan penumpukan sebagai tempat penumpukan barang.  
 
Sumber: Dokumen Vallianz Pte. Ltd., tahun 2014. 
Gambar 2.4 Batam Supply Base 
Gambar 2.4 merupakan salah satu supply base di Indonesia yang terletak di 
Batam. Dilihat dari lokasinya, supply base banyak berada pada lokasi terpencil 
karena merupakan pelabuhan penghubung antara pelabuhan besar dengan sumur-
sumur migas atau lokasi pertambangan. Keberadaan supply base bertujuan untuk 
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menjamin ketersediaan logistik dan memperpendek jalur antara tempat 
penyimpanan dengan daerah eksplorasi dan produksi pertambangan. Material atau 
barang bersifat vital (fast moving items) yang ditempatkan di supply base akan 
meningkatkan efisiensi proses eksplorasi dan produksi migas. karena menurunkan 
tingkat downtime dari barang tersebut.  
2.4 Permintaan Anjungan Lepas Pantai 
Dalam (Farid, 2012) permintaan anjungan lepas pantai dibagi menjadi 
beberapa bagian dan dijelaskan pada uraian berikut: 
1) Permintaan kru 
Terdiri dari permintaan air bersih, cadangan makanan dan perbekalan kru. 
2) Permintaan peralatan dan suku cadang mekanis 
Dapat dikategorikan menjadi kategori suku cadang dan kategori 
persediaan. 
3) Permintaan material pengeboran 
Besar permintaan material pengeboran tergantung dari permintaan oleh 
pihak anjungan lepas pantai. 
 
2.5 Charter 
Pengangkutan muatan di laut dilaksanakan dalam dua tipe menurut 
kepemilikannya, yaitu menggunakan kapal milik sendiri atau menggunakan kapal 
sewa. Sewa-menyewa kapal atas dasar charter dikenal dengan istilah Charter Party 
(C/P) dan diatur dalam KUHD pasal 453. Charter Party merupakan perjanjian atau 
persetujuan antara dua pihak yang berkepentingan yaitu pihak pertama (pemilik 
kapal atau pengusaha yang menyewakan ruangan kapal atau wakil-wakilnya yang 
dikenal dengan chartering brokers) dan pihak kedua (pihak yang menyewa kapal). 
Perjanjian ini ditulis dalam suatu piagam tertentu yang disebut Surat Perjanjian 
Charter. Sewa-menyewa kapal dalam (Motik, 2013) terbagi menjadi beberapa 
macam, antara lain: 
a. Penyewaan tanpa awak atau bareboat/demise charter. 
Kapal yang disewa adalah dalam keadaan kosong (kecuali sekoci) dan 
penyewa berperan melengkapi kapal dengan awak kapal, bahan bakar, air 
tawar, asuransi dan perlengkapan lainnya. Penyewa juga bertanggung 
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jawab terhadap biaya operasional, biaya perjalanan (termasuk biaya 
pelabuhan) dan biaya bongkar muat. 
b. Penyewaan menurut waktu atau time charter. 
Merupakan persetujuan sewa-menyewa kapal dengan mana pihak yang 
satu (yang menyewakan kapal) mengikat diri untuk, selama suatu waktu 
tertentu, kepada pihak lawannya (penyewa kapal) dengan maksud untuk 
memakai kapal tersebut dalam pelayaran di lautan guna keperluan pihak 
penyewa kapal, dengan pembayaran suatu harga, yang dihitung menurut 
lamanya waktu. 
c. Penyewaan menurut perjalanan atau voyage charter. 
Merupakan persetujuan sewa-menyewa dengan mana pihak yang satu 
(yang menyewakan kapal) mengikat diri untuk menyediakan sebuah kapal 
tertentu, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak lawannya (penyewa 
kapal) dengan maksud untuk mengangkut orang-orang atau barang-barang 
melalui lautan, dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu 
harga pasti untuk suatu pengangkutan. 
2.6 Analisis Biaya Transportasi Laut 
Menurut (Leli, 2016) pada pelayaran tidak terdapat standart cost 
classification yang dapat diterima secara internasional, maka dari itu digunakan 
pendekatan dalam hal pengklasifikasiannya. Niko Wijnolst dan Tor Wergeland 
dalam bukunya Shipping, biaya ini dibagi menjadi 4 kategori:  
1.  Biaya modal (capital cost)   
2.  Biaya operasional (operational cost)  
3.  Biaya pelayaran (voyage cost)  
4.  Biaya bongkar muat (cargo handling cost)  
Dari kategori biaya di atas, biaya tesebut dapat dikelompokkan menjadi biaya 
tetap atau fixed cost dan biaya tidak tetap atau variable cost. Menurut (Harnanto, 
2003) biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan tertentu 
relatif sama dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tidak 
tetap adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume 
kegiatan, namun biaya per unitnya tetap. Artinya, jika volume kegiatan diperbesar 
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dua kali lipat, maka total biaya juga menjadi dua kali lipat dari jumlah semula. Nilai 
biaya variabel berubah secara marjinal. Penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel 
merupakan biaya keseluruhan. Biaya keseluruhan atau total cost terdiri dari 
beberapa komponen biaya dan dapat dihitung dengan rumus berikut: 
TC = CC + OC + VC + CHC  (2.1) 
Keterangan: 
TC : Total Cost (Rp) 
CC : Capital Cost (Rp) 
OC : Operational Cost (Rp) 
VC : Voyage Cost (Rp) 
CHC : Cargo Handling Cost (Rp) 
Komponen total biaya pada rumus 2.1 terdiri dari penjumlahan biaya modal 
(capital cost/CC), biaya operasional (operational cost/OP), biaya pelayaran 
(voyage cost/VC) dan biaya bongkar muat (cargo handling cost/CHC). Keempat 
komponen total biaya tersebut dapat pula dikelompokkan menjadi biaya langsung 
dan tidak langsung. Menurut (Hilton, 2006) biaya langsung adalah biaya yang 
terjadi pada suatu segmen dan terjadinya karena adanya segmen tersebut. Biaya ini 
merupakan biaya yang dapat ditelusuri dengan jelas dan nyata ke bagian segmen 
tertentu yang akan dianalisis. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang 
tidak secara langsung berkaitan dengan segmen. Contoh biaya tidak langsung 
adalah gaji dari eksekutif perusahaan.  
Dalam perhitungan biaya total untuk kapal dengan sistem charter, komponen 
biaya yang harus dibayarkan oleh penyewa kapal dan pemilik kapal berbeda sesuai 
dengan tipe charter dalam persetujuannya. Dalam industri migas, time charter 
adalah tipe charter yang lazim digunakan. Sehingga terdapat komponen biaya yang 
dinamakan Time Charter Hire (TCH) yaitu biaya sewa kapal dengan satuan Rp/hari 
atau per satuan waktu lainnya. Komponen TCH mewakili biaya modal dan biaya 
operasionaL, sehingga biaya total dengan sistem time charter bagi penyewa kapal 
dapat dirumuskan sebagai berikut:  
TC = TCH + VC + CHC  (2.2) 
 
13 
 
Keterangan: 
TC = Total cost  
VC = Voyage cost  
CHC = Cargo handling cost  
Rumus 2.2 merupakan perhitungan total biaya untuk salah satu jenis charter 
yaitu time charter. Sedangkan untuk pembagian beban biaya pada seluruh tipe 
charter dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
 
Sumber: (Agustina, 2017), diolah kembali. 
Gambar 2.5 Pembagian Beban Biaya Sesuai Tipe Charter 
Gambar 2.5 menjelaskan pembagian beban biaya pada masing-masing tipe 
charter. Contohnya pada bareboat charter, biaya modal ditanggung oleh pemilik 
kapal sedangkan biaya operasional, biaya pelayaran, biaya bongkar muat 
ditanggung oleh penyewa kapal atau charterer. 
2.6.1 Biaya Modal (Capital Cost) 
Biaya modal merupakan biaya pengadaan armada yang dikeluarkan oleh 
perusahaan pelayaran. Besar biaya modal untuk kapal baru dan kapal lama atau 
kapal bekas berbeda. Dalam (Kumar, 2015) dijelaskan bahwa biaya modal 
tergantung pada dua hal yaitu: 
a. Sumber biaya untuk pembelian kapal. Jika dibiayai dengan pinjaman 
maka tergantung pada ukuran pinjaman (size of loan), sumber pinjaman 
(source of loan), suku bunga (interest rate) dan ketentuan pinjaman 
(terms of loan). Sehingga harga kapal dapat dirumuskan pada rumus 2.3 
berikut. 
Biaya Modal 
Biaya Operasional 
Biaya Pelayaran 
Biaya Bongkar Muat 
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Charter 
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Voyage 
Charter FIOS 
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       Harga Akhir dari Kapal = Harga Kapal + Bunga 
Harga Kapal                          = Harga Kapal + (n x Angsuran)  
 
(2.3) 
Keterangan: 
n : jangka waktu pinjaman 
b. Penyusutan atau depresiasi. Biaya ini dipengaruhi oleh penurunan nilai 
aset dan alokasi biaya aset berwujud untuk periode dimana aset tersebut 
digunakan. Contohnya biaya dari aset, nilai sisa aset yang diharapkan, 
estimasi masa manfaat aset, metode pembagian biaya selama aset 
digunakan.  
Biaya Penyusutan =  
Harga Kapal − Biaya Residu
Masa Penyusutan
 
 
(2.4) 
 
Keterangan: 
Biaya Residu = 5% dari harga kapal 
Masa Penyusutan = 25 tahun (kapal baru) dan 20 tahun (kapal lama) 
2.6.2 Biaya Operasional (Operating Cost) 
Dalam (Leli, 2016) operating cost adalah biaya-biaya tetap yang 
dikeluarkan untuk aspek-aspek operasional sehari-hari kapal untuk membuat kapal 
selalu dalam keadaan siap berlayar. Biaya operasional terdiri dari beberapa 
komponen aspek operasional kapal dan setiap aspek ini harus selalu terpenuhi, jika 
tidak maka kapal tidak dapat dikatakan siap berlayar. Komponen-komponen 
tersebut dijelaskan pada rumus 2.5 berikut. 
OC = M + ST + MN + I + AD  (2.5) 
Keterangan: 
OC = Operating Cost 
M = Manning 
ST = Stores 
MN = Maintenance and Repair 
I = Insurance 
AD = Administrasi 
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Dalam rumus 2.5, yang termasuk biaya operasional adalah biaya ABK, 
perawatan dan perbaikan, stores, bahan makanan, minyak pelumas, asuransi dan 
administrasi. Berikut ini adalah penjelasan dari komponen-komponen biaya 
operasional di atas: 
a. Biaya ABK atau Manning Cost 
 Merupakan biaya langsung maupun tidak langsung untuk anak buah 
kapal (ABK). ABK adalah orang yang mengemudikan kapal atau membantu 
dalam operasi, perawatan atau pelayanan dari sebuah kapal. Dalam hal ini 
ABK berarti seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Biaya ABK tersebut 
meliputi gaji pokok dan tunjangan, asuransi sosial dan uang pensiun. 
Besarnya biaya ABK ditentukan oleh jumlah kru dan posisi atau jabatan dari 
ABK tersebut.  
 Umumya struktur kerja pada sebuah kapal dibagi menjadi Perwira 
Departemen Dek, Perwira Departemen Mesin dan Ratings atau bawahan 
(terdiri dari bagian dek, bagian mesin dan bagian permakanan). Masing-
masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri dan seluruh 
tanggung jawab terletak pada kapten kapal selaku pimpinan pelayaran. 
Berikut ini adalah contoh umum struktur pekerjaan di sebuah kapal: 
1. Kapten/nahkoda/Master adalah pimpinan dan penanggung jawab 
pelayaran. 
2. Mualim I/Chief Officer/Chief Master adalah orang yang bertugas 
mengatur muatan, persediaan air tawar dan sebagai pengatur arah dan 
navigasi. 
3. Mualim II/Second Officer/Second Mate adalah orang yang bertugas 
membuat jalur atau rute peta pelayaran yang akan dilakukan dan 
pengatur arah navigasi. 
4. Markonis/Radio Officer/Spark adalah orang yang bertugas sebagai 
operator radio dan komunikasi serta bertanggung jawab menjaga 
keselamatan kapal dari marabahaya. 
5. Kepala Kamar Mesin (KKM)/Chief Engineer adalah pimpinan dan 
penanggung jawab atas semua mesin yang ada di kapal itu baik mesin 
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induk, mesin bantu, mesin pompa, mesin crane, mesin sekoci, mesin 
kemudi, mesin freezer, dll. 
6. Masinis 1/First Engineer adalah orang yang bertanggung jawab atas 
mesin induk. 
7. Masinis 2/Second Engineer adalah orang yang bertanggung jawab 
atas semua mesin pompa. 
8. Juru Listrik/Electrician adalah orang yang bertanggung jawab atas 
semua mesin yang menggunakan tenaga listrik dan seluruh tenaga 
cadangan. 
9. Juru Minyak/Oiler adalah orang yang membantu para masinis atau 
engineer. 
10. Botsun atau boatswain atau serang adalah kepala kerja bawahan. 
11. Able Bodied Seaman (AB) atau jurumudi. 
12. Ordinary Seaman (OS) adalah kelasi atau sailor. 
13. Juru pompa atau pumpman (khusus untuk kapal tanker). 
14. Mandor adalah kepala kerja oiler dan wiper. 
15. Juru las atau fitter. 
16. Juru Minyak atau Oiler. 
17. Wiper. 
18. Juru masak/cook adalah orang yang bertanggung jawab atas segala 
makanan, baik itu memasak, pengaturan menu makanan dan 
persediaan makanan. 
19. Mess Boy/pembantu adalah orang yang bertugas membantu juru 
masak. 
b. Biaya Perbekalan atau Store Cost 
 Biaya perbekalan disebut juga dengan biaya persediaan dan 
dikategorikan menjadi dua macam, yaitu untuk keperluan kapal (cadangan 
perlengkapan kapal dan peralatan kapal) dan keperluan ABK (bahan 
makanan). 
c. Biaya Perawatan dan Perbaikan atau Repair and Maintenance Cost 
 Merupakan biaya perawatan dan perbaikan mencakup semua 
permintaan untuk mempertahankan kondisi kapal sesuai standar kebijakan 
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perusahaan maupun persyaratan badan klasifikasi, biaya ini dibagi menjadi 
3 kategori, yaitu survei klasifikasi, perawatan rutin, dan perbaikan. 
d. Biaya Asuransi atau Insurance Cost 
 Merupakan biaya asuransi yaitu komponen pembiayaan yang 
dikeluarkan sehubungan dengan resiko pelayaran yang dilimpahkan kepada 
perusahaan asuransi. Komponen pembiayaan ini berbentuk pembayaran 
premi asuransi kapal yang besarnya tergantung pertanggungan dan umur 
kapal. Hal ini menyangkut sampai sejauh mana resiko yang dibebankan 
melalui klaim pada perusahaan asuransi. Makin tinggi resiko yang 
dibebankan, makin tinggi pula premi asuransinya. Umur kapal juga 
mempengaruhi rate premi asuransi yaitu rate yang lebih tinggi akan 
dikenakan pada kapal yang lebih tua umurnya. Ada dua jenis asuransi yang 
dipakai perusahaan pelayaran terhadap kapalnya, yaitu: 
1. Hull and Machinery Insurance (H&M) 
2. Protection and Indemnity Insurance (P&I) 
e. Biaya Administransi 
 Biaya administrasi diantaranya adalah biaya pengurusan surat-surat 
kapal, biaya sertifikat dan pengurusannya, biaya pengurusan ijin 
kepelabuhan maupun fungsi administratif lainnya, biaya ini disebut juga 
biaya overhead yang besarnya tergantung dari besar kecilnya perusahaan 
dan jumlah armada yang dimiliki. 
2.6.3 Biaya Pelayaran (Voyage Cost) 
Merupakan biaya-biaya variabel yang dikeluarkan kapal untuk permintaan 
selama pelayaran. Komponen-komponen biaya pelayaran adalah bahan bakar untuk 
mesin induk dan mesin bantu, ongkos-ongkos pelabuhan, pemanduan dan tunda. 
VC = FC + PD + TP  (2.6) 
Keterangan: 
VC = Voyage Cost  
PD = Port Dues (ongkos pelabuhan)  
FC = Fuel Cost  
TP = Tunda dan pandu 
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 Biaya pelayaran ini berubah secara marjinal dengan aktivitas bisnis dan 
semua unit yang diproduksi. Berikut ini adalah penjelasan dari komponen-
komponen biaya pelayaran di atas: 
1.  Fuel cost  
Konsumsi bahan bakar kapal tergantung dari beberapa variabel seperti 
ukuran, bentuk dan kondisi lambung, pelayaran bermuatan atau ballast, 
kecepatan, cuaca (gelombang, arus laut, angin), jenis dan kapasitas mesin 
induk dan motor bantu, jenis dan kualitas bahan bakar. Biaya bahan bakar 
tergantung pada konsumsi harian bahan bakar selama berlayar dilaut dan 
dipelabuhan dan harga bahan bakar. Jenis bahan bakar yang dipakai ada 3 
macam : HSD, MDO dan HFO.  
2.  Port cost  
Pada saat kapal dipelabuhan biaya-biaya yang dikeluarkan meliputi port 
dues dan service charges.  Port dues adalah biaya yang dikenakan atas 
penggunaan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, tambatan, kolam 
pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang besarnya tergantung volume 
cargo, berat cargo, GRT kapal dan NRT kapal.  Service charge meliputi jasa 
yang dipakai kapal selama dipelabuhan termasuk pandu dan tunda.  
a. Jasa labuh 
Jasa labuh dikenakan terhadap kapal yang menggunakan perairan 
pelabuhan. Tarif jasa labuh didasarkan pada gross register ton dari kapal 
yang dihitung per 12 hari. 
b. Jasa tambat 
Setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Indonesia dan tidak 
melakukan kegiatan, kecuali kapal perang dan kapal pemerintah 
Indonesia, akan dikenakan jasa tambat. 
c. Jasa pemanduan 
Setiap kapal yang berlayar dalam perairan pelabuhan waktu masuk, 
keluar, atau pindah tambatan wajib mempergunakan pandu. Sesuai 
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dengan tugasnya, jasa pemanduan ada dua jenis, yaitu pandu laut dan 
pandu bandar. 
1. Pandu Laut adalah pemanduan di perairan antara batas luar 
perairan hingga batas pandu bandar. 
2. Pandu Bandar adalah pandu yang bertugas memandu kapal dari 
batas perairan bandar hingga kapal masuk di kolam pelabuhan 
dan sandar di dermaga. 
d. Jasa penundaan 
Proses penundaan merupakan proses menarik dan mendorong kapal 
untuk membantu kapal yang akan bersandar di pelabuhan. Proses 
penundan menggunakan kapal tunda yang telah disediakan oleh pihak 
pelabuhan. 
2.6.4 Biaya Bongkar Muat (Cargo Handling Cost) 
Kegiatan bongkar muat di pelabuhan dilakukan oleh perusahaan bongkar 
muat (PBM). Untuk menggunakan jasa bongkar muat, perusahaan pelayaran harus 
mengeluarkan biaya bongkar muat agar muatannya bisa dipindahkan dari darat ke 
kapal dan sebaliknya. Perhitungan biaya tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dari 
atau ke kapal telah diatur dalam KM 35 tahun 2007. Berikut rumus perhitungannya, 
T =
F (W+H+I+K)+(S+M+A)
P
 (2.7) 
Keterangan: 
T = Besarnya tarif B/M (Rp/Ton)  
W = Upah Tenaga Kerja B/M (Rp/jam)  
H = Kesejahteraan tenaga Kerja B/M (Rp/jam)  
I = Asuransi(Rp/jam)  
K  = Administrasi Koperasi tenaga Kerja B/M (Rp/jam)  
S = Supervisi (Rp/jam)  
M = Alat" B/M (Rp/jam)  
A = Administrasi Perusahaan B/M (Rp/jam)  
P = Produktivitas kerja B/M / gilir kerja / derek kapal (Ton/Jam/Gang)  
F = Faktor Koefisien 
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2.7 Teori Optimasi 
Optimasi berasal dari kata optimalisasi. Namun, seiring perkembangan 
zaman, kata optimasi lebih sering digunakan daripada optimalisasi. Dalam 
permasalahan optimasi biasanya terdiri dari dua tujuan, yaitu memaksimalkan dan 
meminimumkan. Pengertian dari optimasi adalah suatu proses untuk memaksimasi 
atau meminimasi fungsi objektif dengan mempertimbangkan batas-batasnya 
(Santosa and Willy). Dengan adanya optimasi, desain sistem akan menghasilkan 
profit yang lebih banyak, biaya yang lebih murah, dan mempercepat proses. 
Optimasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai 
bidang. 
Optimasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu optimasi yang tak terbatas yang 
hanya dikalikan dengan fungsi objektif yang tak terbatas dan tidak memiliki 
pembatas, dan optimasi terbatas yang memiliki fungsi objektif yang terbatas atau 
persyaratan tertentu yang membuat masalah lebih rumit dan memerlukan algoritma 
yang berbeda untuk diselesaikan. Terdapat banyak teknik optimasi yang telah 
dikembangkan sampai saat ini, diantaranya adalah linear programming, goal 
programming, integer programming, nonlinear programming, dan dynamic 
programming. Penggunaan teknik optimasi tersebut tergantung dari permasalahan 
yang akan diselesaikan. Pada penelitian ini menggunakan teknik optimasi linear 
programming. 
Linear Programming (LP) adalah salah satu cara untuk menyelesaikan 
persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas 
yang berbeda dengan cara terbaik yang mungkin dapat dilakukan sehingga 
diperoleh keuntungan yang maksimum atau biaya yang minimum (Amalia). 
Keputusan yang diambil dalam program tersebut diambil dengan memilih dari 
beberapa alternatif yang ada. 
Suatu masalah LP merupakan suatu masalah optimasi yang berkaitan 
dengan meminimumkan atau memaksimalkan suatu fungsi linier yang dibatasi oleh 
konstrain-konstrain atau kendala-kendala yang berbentuk baik persamaan ataupun 
ketidaksamaan (Bazaraa). Hasil akhir dapat dikatakan optimal jika hasil tersebut 
dapat mencapai tujuan yang terbaik di antara seluruh alternatif feasible. 
Permasalahan LP dapat diformulasikan sebagai berikut. 
21 
 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒: 𝑍 = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑥𝑛   
Dengan batasan: 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗
𝑛
𝑗=1
≥ 𝑏𝑖 
 𝑋𝑗 ≥ 0   i = 1,2,3, ... m 
    j = 1,2,3, ... n 
Keterangan: 
 c1X1 + c2X2 + ... + cnXn adalah fungsi tujuan yang harus diminimumkan atau 
dimaksimalkan dan dinotasikan dengan Z 
 Koefisien c1, c2, ... cj adalah koefisien cost yang diketahui 
 X1, X2, ... Xj adalah variabel keputusan yang harus dicari 
 Pertidaksamaan  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗
𝑛
𝑗=1 ≥ 𝑏𝑖adalah konstrain ke-i 
 Pertidaksamaan aij untuk 
i = 1, 2, ... m  
j = 1, 2, ... n adalah parameter pembatas 
 Konstrain 𝑋𝑗 ≥ 0adalah konstrain non-negatif. 
Selain model LP seperti yang diformulasikan di atas, terdapat pula bentuk 
lain dari model LP, yaitu: 
 Fungsi tujuan bukan minimasi, melainkan maksimasi 
 Beberapa konstrain fungsionalnya mempunyai bentuk ketidaksamaan dalam 
bentuk lebih kecil (≤) 
 Beberapa konstrain lainnya mempunyai beberapa bentuk persamaan 
 Menghilangkan konstrain non-negatif untuk beberapa variabel keputusan 
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BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian berisikan tentang langkah pengerjaan Tugas Akhir 
yang direncanakan beserta model perhitungan. Pada bab ini akan dijelaskan juga 
alur kerangka berpikir (dalam bentuk flowchart) dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir. 
3.1 Metode Pengumpulan Data 
Jenis data dan cara pengumpulan data akan dijelaskan di bab ini. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu: 
1. Pengumpulan data langsung (primer) 
Pengumpulan data primer ini dilakukan peneliti dengan cara: 
a) Wawancara langsung. Peneliti lakukan dengan menjadi pegawai 
sementara selama dua minggu di PT. X di Balikpapan, Kalimantan 
Timur pada 6-17 Maret 2017. Dalam waktu dua minggu tersebut, 
narasumber yang diwawancarai untuk Tugas Akhir ini adalah kepala 
cabang, manajer operasional, manajer keuangan, manajer pemasaran, 
manajer administrasi, ABK SV A, ABK SV D, ABK SV G, divisi 
perencanaan perusahaan migas yang terikat kontrak kerja sama dengan 
PT. X, dan pegawai pelabuhan.  
b) Survei kondisi lapangan. Dilakukan dengan kegiatan berlayar bersama 
ABK SV A menuju Yakin Field pada tanggal 11 Maret 2017 dan 
kunjungan ke Penajam Supply Base (PSB) pada tanggal yang sama. 
2. Pengumpulan data secara tidak langsung (sekunder) 
Pengumpulan data ini dilakukan peneliti dengan mengambil data 
seperti aturan-aturan mengenai penggunaan kapal sesuai fungsinya 
(regulasi atau peraturan internasional), peraturan operasi kapal (peraturan 
lokal), teori perhitungan waktu maupun biaya dan harga barang dan tarif 
lokal. 
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3.1.1 Diagram Alir Penelitian 
Pengerjaan Tugas Akhir ini dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai 
dengan diagram alir berikut: 
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian (awal)  
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian (lanjutan) 
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3.2 Tahapan Pengerjaan 
Prosedur dalam pengerjaan Tugas Akhir ini dilakukan dengan beberapa 
tahapan yang sesuai dengan diagram alir diatas, yaitu: 
3.2.1 Tahap Identifikasi 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan tugas akhir yang 
berhubungan dengan permasalahan penjadwalan, penugasan kapal dan pemantauan 
kapal secara menyeluruh. Pengumpulan data primer dan data sekunder menjadi 
yang utama sebagai penunjang keberhasilan penelitian. Data primer adalah data 
hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis dan peneliti. Sedangkan data 
sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi lain baik perseorangan 
maupun kelompok. Adapun jenis identifikasi yang dilakukan dan data yang 
dihimpun meliputi: 
1. Identifikasi Spesifikasi Kapal 
Dalam tahap ini data yang dihimpun yaitu spesifikasi kapal berupa 
dimensi, kapasitas, kapabilitas, dan kinerja dari masing-masing kapal. 
Jumlah dan spesifikasi kapal menjadi parameter utama untuk analisis 
proses selanjutnya. 
2. Identifikasi Lokasi Anjungan Lepas Pantai 
Identifikasi lokasi tujuan ini bertujuan untuk menghitung jarak dari rute 
pelayaran dan berpengaruh pada variabel-variabel biaya pada analisis 
biaya. Data ini menjadi batasan dalam model optimasi pada proses 
selanjutnya. 
3. Identifikasi Lokasi Pelabuhan atau Supply Base 
Pada tahap ini dihimpun data lokasi asal yang berpengaruh pada jarak 
pelayaran rute kapal dan biaya yang timbul karena operasi nya. 
4. Identifikasi Jenis Muatan 
Muatan yang dikirim memiliki karakteristiknya masing-masing 
sehingga perlu adanya identifikasi dan pengelompokan muatan agar 
sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku saat ini. 
5. Identifikasi Permintaan Perusahaan 
Tahap ini menentukan hasil dari proses optimasi pada tahap selanjutnya, 
sehingga identifikasi permintaan perusahaan menjadi data utama. 
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Termasuk kontrak yang berlaku saat ini dengan perusahaan pelayaran 
dan karakteristik permintaan dari anjungan lepas pantai. 
3.2.2 Tahap Analisis Data 
Setelah tahap identifikasi dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah tahap 
analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis terkait penugasan kapal untuk anjungan 
lepas pantai yang selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk jadwal mingguan. 
Penentuan pemilihan kapal yang ditugaskan dilakukan dengan pertimbangan biaya 
dan waktu melalui tahap perhitungan sebagai berikut: 
1. Analisis Waktu  
Analisis waktu diperlukan untuk mengetahui waktu kapal berlayar/sea 
time dan waktu di pelabuhan/port time. Selain kedua waktu tersebut, 
dihitung pula waktu saat kapal bertugas dan saat kapal tidak bertugas. 
Karena seluruh kategori waktu tersebut menimbulkan biaya tersendiri. 
Parameter utama yang dibutuhkan adalah jarak dan kecepatan. 
2. Analisis Biaya Modal  
Analisis biaya modal untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam 
pengadaan kapal dan besar angsuran yang harus dibayarkan sesuai 
ketentuan (misalnya per tahun) jika sumber dana pengadaan kapal 
menggunakan pinjaman.  
3. Analisis Biaya Operasional 
Analisis biaya operasional diperlukan untuk mengetahui besar biaya dari 
kegiatan supply vessel, termasuk biaya sertifikat maupun dokumen dan 
biaya dari perawatan maupun perbaikan kapal, dll. 
4. Analisis Biaya Perjalanan 
Analisis biaya perjalanan untuk mengetahui besar biaya pengiriman 
muatan dari supply base menuju anjungan lepas pantai. Termasuk biaya 
bahan bakar mesin dan biaya pelabuhan saat kapal berada di pelabuhan. 
5. Analisis Biaya Bongkar Muat 
Analisis biaya bongkar muat diperlukan untuk mengetahui besar biaya 
yang timbul dari proses bongkar muat barang dan muatan kapal. 
Termasuk di dalam nya biaya bongkar muat di lokasi asal dan biaya 
bongkar muat di lokasi tujuan. 
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6. Analisis Total Biaya 
Analisis perhitungan biaya total diperlukan untuk mengetahui jumlah 
biaya keseluruhan dari pengiriman muatan menuju anjungan lepas 
pantai. 
 
3.2.3 Tahap Optimasi 
Pada tahap ini ditentukan tujuan dari optimasi yaitu meminimumkan biaya 
variabel dari seluruh operasi kapal untuk memenuhi permintaan masing-masing 
anjungan lepas pantai. Selain tujuan optimasi, batasan dari model optimasi juga 
perlu ditentukan agar hasil dari model optimasi sesuai dengan ketentuan dan 
regulasi (lokal dan internasional) yang berlaku. Selain kedua kategori tersebut, 
variabel yang akan diubah juga dibuat sehingga solver akan memberikan hasil 
keputusan di dalam variabel yang akan diubah tersebut. Variabel yang diubah dalam 
model optimasi penelitian ini adalah penugasan kapal di tiap hari nya dengan rute 
pilihan yang ada. 
3.2.4 Tahap Analisis dan Pembahasan 
Setelah didapatkan hasil dari model optimasi, penugasan kapal di setiap rute 
yang terpilih kemudian dirangkum menjadi sebuah jadwal per minggu. Setelah itu 
dianalisis hasil penjadwalan tersebut dari sisi waktu dan biaya. Utilitas kapal per 
bulan didapatkan dari persentase waktu kapal saat bertugas dengan waktu per bulan. 
Selain utilitas, persentase biaya yang muncul juga dihitung agar terlihat beban biaya 
mana yang bernilai tinggi dan rendah. 
Selanjutnya adalah analisis sensitivitas jumlah kapal yang melayani setiap 
anjungan lepas pantai dengan pengaruhnya jika kapal yang seharusnya bertugas 
memenuhi permintaan permintaan muatan anjungan lepas pantai dikurangi 
jumlahnya. Setelah proses sensitivitas dijalankan maka dianalisis pula utilitas kapal 
setelah jumlah kapal berkurang dan beban biaya dari seluruh komponen total biaya. 
3.3 Model Matematis 
Berikut ini adalah model matematis dari Objective Function atau tujuan 
model optimasi. Model yang dibuat dalam penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis biaya yang paling minimum dari semua rute pelayaran seluruh kapal 
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namun harus memenuhi permintaan tiap jenis muatan yang diminta masing-masing 
anjungan lepas pantai. Berikut persamaan model matematis untuk menganalisis 
biaya dari seluruh penugasan kapal: 
𝑚𝑖𝑛 Z = ∑ ∑ ∑ ∑ y . [ Fijkl . (FoCijkl + PCijkl + CHCijkl)]
L
l=1
K
k =1
J
j=1
I
i=1
 (3.1) 
∀, i =  1, 2, I 
j = 1,2, J 
 
k = 1,2, K 
l = 1,2, L 
 
Keterangan: 
F = Frekuensi roundtrip dengan asal i tujuan j kapal k muatan l (kali) 
FoC = Fuel oil Cost atau biaya bahan bakar mesin dengan asal i tujuan j kapal k 
muatan l (Rp) 
PC = Port Cost atau biaya pelabuhan dengan asal i tujuan j kapal k muatan l 
(Rp) 
CHC = Cargo Handling Cost atau biaya bongkar muat asal i tujuan j kapal k 
muatan l (Rp) 
I = Asal yaitu supply base 
J = Tujuan yaitu offshore platform 
K = Kapal yaitu supply vessel 
L = Jenis muatan  
 
 Dimana, 
𝑦 {
 1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑖 𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑗 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑙 𝑘 𝑚𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ                                                                               
 
 
Sedangkan untuk constraints atau batasan model optimasi nya adalah 
sebagai berikut: 
 Supply >= Demand 
 Kapal yang bertugas <= batasan kontrak tiap anjungan 
 Kapal yang bertugas <= batasan kapal yang docking 
 Muatan yang dikirim <= batasan muatan sesuai work plan dan jadwal 
kerja anjungan lepas pantai 
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 Asal muatan yang dikirim <= batasan asal muatan 
 Kapal yang bertugas <= 24 jam (batasan agar pengiriman memenuhi 
demand per hari)  
 Waktu di pelabuhan <= 24 jam (batasan agar port time tidak melebihi 24 
jam) 
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BAB 4 
GAMBARAN UMUM 
4.1 Definisi Perusahaan Pelayaran (PT. X) 
PT. X merupakan sebuah perusahaan pelayaran nasional yang didirikan pada 
tahun 1974 di Jakarta. Berawal sebagai sebuah perusahaan joint venture, 
perusahaan ini mengembangkan usahanya dan disahkan menjadi sebuah perusahaan 
Indonesia sesuai dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 
1984. Selama 43 tahun sejak awal berdiri, perusahaan swasta ini bergerak sebagai 
penyedia jasa armada laut untuk banyak perusahaan migas yang memiliki wilayah 
operasi di perairan Indonesia. Pelayanan jasa yang ditawarkan meliputi jasa 
kepemilikan kapal, keagean, penyewaan dan jasa lain yang membantu permintaan 
industri minyak dan gas bumi. Sebagai perusahaan pelayaran, saat ini PT. X 
memiliki total 50 kapal OSV yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu crew boat, 
utility vessel, Anchor Handling and Tug Supply/AHTS, supply vessel dan Diving 
Support Vessel/DSV. Lebih dari 800 orang terdaftar bekerja di perusahaan ini 
termasuk kru kapal dan pekerja darat lain.  
Demi menunjang kelancaran operasional seluruh kapalnya, PT. X mendirikan 
cabang perusahaan yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Adanya cabang 
perusahaan meringankan tugas perusahaan induk yang berada di Jakarta. Sehingga 
perusahaan cabang yang berlokasi di Balikpapan ini bertanggung jawab terhadap 
16 kapal dari total 50 kapal perusahaan. Jenis kapal tersebut meliputi crew boat, 
utility vessel, AHTS dan supply vessel. Kedepannya, PT. X berencana menambah 
kapal yang dapat beroperasi untuk deepwater project sesuai dengan proyek yang 
direncanakan oleh pemerintah Indonesia.  
4.2 Supply Vessel Penelitian 
Supply vessel yang dijadikan penelitian dalam Tugas Akhir ini berjumlah 10 
kapal milik PT.X yang beroperasi di wilayah Balikpapan. Dibandingkan dengan 
supply vessel milik perusahaan pelayaran lain, kapal milik PT. X masuk ke dalam 
golongan OSV berukuran kecil. Sesuai dengan wilayah operasi nya yang 
merupakan wilayah dengan offshore platform terbanyak kedua di Indonesia, ukuran 
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supply vessel ini dinilai lebih efisien karena dapat melayani banyak platform di 
wilayah perairan dangkal yang tersebar di sekitar perairan wilayah Kalimantan 
Timur. Spesifikasi dari supply vessel milik PT.X dapat dilihat pada Gambar 4.1 
Tabel 4.1 Data Supply Vessel PT. X 
Nama 
Kapal 
Tahun Bendera Klasifikasi GT NT 
DWT LOA B H T 
(ton) (m) (m) (m) (m) 
SV A 2008 Indonesia BKI & ABS 179 53 80 31 7,5 3,26 1,8 
SV B 2008 Indonesia BKI & ABS 179 53 80 31 7,5 3,26 1,8 
SV C 2008 Indonesia BKI & ABS 179 53 80 31 7,5 3,26 1,8 
SV D 2001 Indonesia BKI 84 39,49  19,95 5,6 2,6 1,4 
SV E 2001 Indonesia BKI 84 39,49  19,95 5,6 2,6 1,4 
SV F 2001 Indonesia BKI 84 39,49  19,95 5,6 2,6 1,4 
SV G 2003 Indonesia BKI 161 49 36 30,48 6,76 2,91 1,98 
SV H 1980 Indonesia BKI 145 73,5 41 30,5 6,83 2,94 1,56 
SV I 1994 Indonesia BKI 203 60  37,58 7,58 3,64 3,69 
SV J 1994 Indonesia BKI 99 29  25,93 6,1 2,74 1,7 
Sumber: Divisi Operasi PT.X, diolah kembali. 
Pada kegiatan operasi nya, supply vessel yang bertugas mengangkut muatan 
dari dan menuju offshore platform memiliki daya tampung atau kapasitas ruang 
muat pada masing-masing kapal yang dibatasi oleh jangkauan maksimal pelayaran 
pada Tabel 4.2 
Tabel 4.2 Kapasitas pada Supply Vessel 
Nama 
Kapal 
Jangkauan Kapasitas 
Container per 
trip 
Kapasitas 
(nm) 
Tangki Bahan 
Bakar (liter) 
Tangki Air Tawar 
(liter) 
Geladak 
(ton) 
SV A 720 10 30.000 7.000 50 
SV B 720 10 30.000 7.000 50 
SV C 720 10 30.000 7.000 50 
SV D 456 6 1.200 200 14 
SV E 456 6 1.200 200 14 
SV F 456 6 1.200 200 14 
SV G 650 10 9,62 3,31 15 
SV H 650 10 9.085 2.271 15 
SV I 600 16 30.283 3.785 70 
SV J 1000 6 15.899 2.952 15 
Sumber: Divisi Operasi PT.X 
Tabel 4.3 Kapasitas dan Dimensi Geladak Supply Vessel 
Nama 
Kapal 
Panjang 
Geladak 
Lebar 
Geladak 
Luas 
Geladak 
Kecepatan 
Kapasitas 
Container 
per trip (m) (m) (m2) (knot) 
SV A 13 5,3 68,9 25 10 
SV B 13 5,3 68,9 25 10 
SV C 13 5,3 68,9 25 10 
SV D 8,2 5,5 45,1 18 6 
SV E 8,2 5,5 45,1 18 6 
SV F 8,2 5,5 45,1 18 6 
SV G 13,4 6 80,4 16 10 
SV H 14,02 5,79 81,1758 24 10 
SV I 19,81 6,70 132,727 25 16 
SV J 9,15 4,58 41,907 22 6 
Sumber: Divisi Operasi PT. X 
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Sama halnya dengan jenis kapal lain, pada bagian kamar mesin supply vessel 
terdapat dua jenis mesin untuk operasinya yaitu mesin induk atau main propulsion 
engine (ME) dan mesin bantu atau auxiliary engine (AE). Fungsi dari mesin induk 
adalah sebagai penghasil daya dorong terhadap kapal, sehingga kapal dapat berjalan 
maju atau mundur. Sedangkan fungsi dari mesin bantu adalah pendukung 
pengoperasian, termasuk untuk mesin induk, operasi muatan, pengemudian, 
navigasi, kelistrikan kapal, dll. Selain itu, fungsi lain dari mesin bantu adalah 
sebagai pembangkit listrik cadangan. Berikut ini data mesin kapal pada supply 
vessel PT.X. 
Tabel 4.4 Mesin Induk (ME) pada Supply Vessel PT.X 
Nama Kapal 
Main Engine 
Jumlah Tipe BHP KW 
SV A 3 Cummins KTA 38 M2 3.600 2.685 
SV B 3 Cummins KTA 38 M3 3.600 2.685 
SV C 3 Cummins KTA 38 M4 3.600 2.685 
SV D 2 Detroit Diesel 12V-71-TA 1.800 1.342 
SV E 2 Detroit Diesel 12V-71-TA 1.800 1.342 
SV F 2 Detroit Diesel 12V-71-TA 1.800 1.342 
SV G 3 GM Detroit Diesel 12V-71-TA 3.150 2.349 
SV H 3 GM 12V-71 TI 4.725 3.523 
SV I 4 Cat D 3412 - DITA 2.960 2.207 
SV J 2 Cat D 3412 - DITA 1.480 1.104 
Sumber: Divisi Operasi PT.X 
Tabel 4.5 Mesin Bantu (AE) pada Supply Vessel PT.X 
Nama Kapal 
Auxiliary Engine 
Jumlah Tipe BHP KW 
SV A 2 Cummins 6BT 5.9D 248 185 
SV B 2 Cummins 6BT 5.9D 248 185 
SV C 2 Cummins 6BT 5.9D 248 185 
SV D 1 Delco AC Generators 27 20 
SV E 1 Delco AC Generators 27 20 
SV F 1 Delco AC Generators 27 20 
SV G 2 GM 3-71 Delco 40 30 
SV H 2 GM 3V-71 Diesel 54 40 
SV I 2 Mod.7 AK-40 54 40 
SV J 2 Kato Mdl. A239190001 54 40 
Sumber: Divisi Operasi PT.X 
4.3 Time Charter Hire (TCH) Supply Vessel PT. X 
Dalam industri migas, charter merupakan hal yang lazim dilakukan oleh 
perusahaan migas untuk membantu kelancaran operasional logistik permintaan 
anjungan lepas pantai miliknya. Tipe charter dengan sistem time charter adalah 
yang paling umum. Tipe charter ini didasarkan pada jangka waktu atau lamanya 
charter yang disetujui bersama antara pemilik kapal dengan penyewa/charterer. 
Persetujuan tersebut dinamakan Charter Party/CP yang didalamnya berisi 
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persepakatan mengenai hak-hak dan ketentuan antara kedua belak pihak termasuk 
harga atau rate dari kapal yang disewa berdasarkan waktu. Berikut ini daftar TCH 
dari supply vessel PT. X yang dijadikan penelitian. 
Tabel 4.6 Daftar TCH Supply Vessel PT. X 
No. Deskripsi Kontrak 
Nama 
Kapal 
Kategori TCH (Rp/hari) 
1 
Sewa 4 Kapal 
SV A  Rp         36.070.000 
2 SV B  Rp         36.070.000 
3 SV C  Rp         36.070.000 
5 
Sewa Kapal yang Cepat 
SV H  Rp         19.850.000 
6 SV I  Rp         37.278.000 
7 
Sewa Kapal untuk 
Pengangkutan 
SV G 
a. Reguler Rp           33.940.000 
b. Non-Reguler Rp           28.100.000 
c. Tambahan Rp           27.900.000 
d. Khusus Rp           27.700.000 
8 
Sewa Kapal yang Siap 
Dihubungi 
SV D  Rp         27.150.000 
9 SV E  Rp         27.150.000 
10 SV J  Rp         32.338.750 
11 Sewa Kapal yang Cepat SV F  Rp         27.150.000 
Sumber: Kepala Cabang PT.X, diolah kembali. 
4.4 Pola Operasi OSV 
Dengan ukuran dan fungsinya masing-masing, OSV memiliki pola 
operasi pengiriman muatan yang diilustrasikan pada gambar di bawah: 
 
Sumber: Sharing Knowledge Session oleh Bapak Bonny B. Sripitoyo PT. Medco Energi 
Internasional Tbk, diolah kembali.  
Gambar 4.1 Pola Operasi OSV di Lepas Pantai 
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Dengan pilihan pola operasi yang ada sebagai berikut: 
a. Pola operasi tunggal. Yaitu melalui satu supply base menuju satu 
offshore platform dan kembali ke supply base asal. Pola operasi ini 
biasanya sudah terjadwal (planned) dan paling banyak diterapkan 
dalam operasional kapal saat ini. Namun banyak juga digunakan pada 
jadwal yang tak terduga (unplanned). 
b. Pola operasi kombinasi. Pola operasi kombinasi ini biasanya 
diterapkan pada keadaan mendesak seperti cuaca buruk, permintaan 
tak terduga, keadaan darurat dan lain sebagainya. Terbagi menjadi 
beberapa macam pola operasi seperti: 
 Pola operasi kombinasi supply base. Yaitu melalui lebih dari satu 
supply base menuju satu offshore platform dan kembali lagi ke 
supply base.  
 Pola operasi kombinasi tujuan. Yaitu melalui satu supply base 
menuju lebih dari satu offshore platform, lalu kembali lagi ke 
supply base asal. 
 Pola operasi kombinasi supply base dan tujuan. Yaitu melalui 
banyak supply base menuju banyak offshore platform dan kembali 
lagi ke supply base. 
Pola operasi yang diterapkan saat ini lebih banyak menggunakan pola 
operasi tunggal baik pada rute yang terjadwal dan tidak terjadwal. Menurut 
manajer operasi PT. X, hal ini dikarenakan pertimbangan terhadap ukuran 
kapal, kontrak kerjasama, perhitungan jarak dan biaya operasional dan 
peraturan daerah pelayaran yang berlaku.   
4.5 Asal/Origin, Block dan Operator Migas 
Offshore Supply Base (OSB) merupakan istilah titik asal dari rute pelayaran 
yang dilakukan supply vessel untuk memenuhi permintaan di lokasi tujuan nya 
(yaitu offshore platform atau anjungan lepas pantai yang diberi istilah Field). Supply 
base ini rata-rata dikelola langsung oleh perusahaan migas/operator migas melalui 
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sub perusahaannya. Sesuai dengan kontrak yang berlaku di PT. X saat ini, lokasi 
supply base sebagai pelabuhan logistik terdapat di tiga titik yaitu: 
a. Penajam Supply Base. Merupakan pusat pengiriman permintaan logistik 
yang melayani permintaan untuk Yakin Field dan Sepinggan Field 
(merupakan anjungan milik operator A).  
b. Tanjung Santan Supply Base. Pusat pengiriman permintaan logistik untuk 
Attaka Field yang dikelola oleh operator B. 
c. Loktuan Supply Base. Pusat pengiriman permintaan logistik untuk West 
Seno Field yang merupakan daerah migas milik operator A.  
Berdasarkan kontrak kerja sama dan uraian di atas, saat ini terdapat empat 
anjungan lepas pantai sebagai tujuan operasi. Seluruh lokasi tujuan tersebut berada 
dalam kawasan industri migas yang disebut dengan Block. Agar memudahkan 
pengelolaannya, keempat anjungan tersebut dikelompokkan sesuai dengan letak 
dan wilayah kesyahbandaran dari lokasi anjungan tersebut menjadi: 
a. Bagian Selatan. 
 Yakin Field. Termasuk dalam wilayah Blok Mahakam Selatan.  
 Sepinggan Field. Termasuk dalam wilayah Blok Mahakam Selatan. 
b. Bagian Utara. 
 Attaka Field. Termasuk dalam wilayah Blok Attaka. 
 West Seno Field. Merupakan proyek deepwater pertama di Indonesia 
dan masuk ke dalam Blok Selat Makassar.  
 
  Sumber: Google Earth, diolah kembali. 
Gambar 4.2 Lokasi Supply Base dan Anjungan Lepas Pantai 
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Tabel 4.7 Data Jarak Antar Asal dan Tujuan 
Jarak per trip (nm) 
Yakin 
Field 
Sepinggan 
Field 
Attaka 
Field 
West Seno 
Field 
Penajam Supply Base 7 14,7 118,3 148,7 
Tanjung Santan Supply Base 119,9 116,4 13,3 37,8 
Loktuan Supply Base 138,7 135,6 30,6 28,7 
Sumber: Data Passage Plan SV D tahun 2017, diolah kembali. 
4.6 Ijin Berlayar 
Dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu kelancaran operasional 
anjungan lepas pantai, supply vessel melakukan kegiatan berlayar dari supply base 
menuju anjungan lepas pantai dan sebaliknya. Berlayar di perairan suatu negara 
tentunya harus mematuhi peraturan yang berlaku, salah satunya adalah ijin 
berlayar. Terdapat dua macam ijin berlayar yang harus dipenuhi oleh perusahaan 
pelayaran sebelum melakukan perjalanan. Ijin berlayar ini dibagi sesuai dengan 
area atau jangkauan pelayarannya. 
4.6.1 Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 
Dalam PM 82 tahun 2014, Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen 
negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. 
SPB disebut juga dengan Port Clearance dan merupakan sebuah bentuk 
pengawasan oleh syahbandar terhadap kapal yang sedang dan akan berlayar di 
daerah pengawasan syahbandar tersebut. Penerbitan SPB oleh syahbandar harus 
melewati beberapa pemeriksaan administrasi dan fisik kapal di pelabuhan dan kapal 
dinyatakan laik laut setelah memenuhi ketentuan untuk melakukan pelayaran di 
laut. Namun, kapal yang memiliki SPB dan sedang berlayar harus melakukan 
laporan ke syahbandar area tersebut dalam 1 x 24 jam. Sebagai contoh, supply vessel 
yang berada di Penajam Offshore Supply Base ingin melakukan perjalanan menuju 
anjungan lepas pantai yang berada di Attaka Field. Karena daerah Attaka Field 
merupakan area pengawasan syahbandar dari Pelabuhan Tanjung Santan, maka 
perusahaan yang memiliki kepentingan harus membuat permohonan penerbitan 
SPB kepada syahbandar tujuan dan diwajibkan melakukan laporan dalam 1 x 24 
jam kepada syahbandar terkait. Dalam hal ini, biasanya perusahaan migas yang 
menyewa supply vessel sudah menunjuk agen tertentu untuk mengurus semua 
dokumen yang berkaitan dengan ijin berlayar. 
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4.6.2 Shifting Permit 
Shifting Permit (SP) adalah surat ijin pergerakan kapal dalam suatu area 
pelabuhan. Shifting Permit berlaku selama dua minggu sejak tanggal penerbitan. 
Sehingga supply vessel yang beroperasi selalu memperbarui ijin berlayar ini setiap 
dua minggu sekali. Lingkup pelayaran dari SP ini terbatas dan tidak seluas SPB. 
Kapal yang memiliki shifting permit dan tidak memiliki SPB hanya diperbolehkan 
berlayar dalam area syahbandar penerbit ijin tersebut. Sebagai contoh, sebuah 
supply vessel dari Penajam Offshore Supply Base hanya boleh beroperasi menuju 
anjungan lepas pantai di area syahbandar Pelabuhan Semayang, seperti anjungan 
lepas pantai di Yakin Field dan Sepinggan Field. 
4.7 Daerah Pelayaran 
Daerah pelayaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
nomor 15 pasal 8 tahun 2002 tentang Perkapalan, yang dibagi menjadi beberapa 
daerah yaitu: 
a. Daerah Pelayaran Semua Lautan adalah daerah pelayaran untuk semua 
laut di dunia. 
b. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia adalah daerah pelayaran yang 
meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik 
Lintang 10o 00’ 00’’ Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang pantai 
Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di 
Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan 
dengan Tanjung Baturampon di Filipina, sepanjang pantai selatan 
Filipina sampai Tanjung San Augustin ke titik Lintang 00o 00’ 00’’ dab 
Bujur 140o 00’ 00’’ Timur ditarik ke selatan hingga ke titik 09o 00’ 00’’ 
Selatan dan Bujur 141o 00’ 00’’ Timur, ke titik Lintang 10o 11’ 00’’ 
Selatan dan Bujur 121o 00’ 00’’ Timur, ke titik Lintang 09o 30’ 00’’ 
Selatan dan Bujur 105o 00’ 00’’ Timur ke titik Lintang 02o 00’ 00’’ Utara 
dan Bujur 094o 00’ 00’’ sampai dengan titik Lintang 10o 00’ 00’’ Utara 
di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastal Voyage. 
c. Daerah Pelayaran Lokal adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak 
dengan radius 500 (lima ratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. 
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Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan 
sampai tempat labuh yang lazim.  
d. Daerah Pelayaran Terbatas adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak 
dengan radius 100 (seratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk, jarak 
ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan 
sampai tempat labuh yang lazim.  
e. Daerah Pelayaran Pelabuhan adalah perairan di dalam daerah lingkungan 
kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. 
f. Daeran Pelayaran Perairan Daratan adalah perairan sungai, danau, 
waduk, kanal dan terusan. 
 Pembagian wilayah pelayaran juga ditentukan oleh sistem komunikasi yang 
digunakan oleh kapal. Sistem ini dikenal dengan Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS) yang mengatur prosedur keselamatan, jenis peralatan dan 
prosedur komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan 
membuat prosedur yang lebih mudah untuk memberi pertolongan kepada kapal 
yang mengalami marabahaya. Pembagian area cakupan pengoperasian GMDSS 
adalah sebagai berikut: 
a. Daerah A1 yaitu daerah pelayaran dalam jarak capai perangkat radio 
teleponi VHF (Very High Frequency) dari stasiun pantai terdekat kurang 
lebih 20-30 mil laut yang beroperasi selama 24 jam. Alat komunikasi yang 
digunakan diantaranya VHF radio teleponi dan DSC (Digital Selective 
Calling), NAVTEX (Navigational Telex System) receiver atau EGC 
(Enhance Group Call), EPIRB (Emergency Position Indication Radio 
Beacon) COSPAS-SARSAT/INMARSAT, SART (Search And Rescue 
Transponder) 9 Ghz dan VHF portabel. 
b. Daerah A2 yaitu daerah pelayaran diluar A1 yang berada dalam jarak 
capai perangkat radio teleponi MF dari stasiun pantai terdekat kurang 
lebih 100 mil laut yang beroperasi selama 24 jam. Alat komunikasi yang 
digunakan adalah semua peralatan komunikasi daerah A1 ditambah 
dengan MF radio teleponi dan DSC. 
c. Daerah A3 yaitu daerah pelayaran diluar A1 dan A2 yang berada dalam 
jangkauan satelit geotasioner yaitu 70 o LU sampai dengan 70 o LS. Alat 
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komunikasi yang digunakan adalah semua peralatan daerah A1 dan A2 
ditambah dengan HF radio teleponi dan NBDP atau INMARSAT A, B 
dan C. 
d. Daerah A4 yaitu daerah pelayaran diluar A1, A2 dan A3. Peralatan yang 
digunakan adalah semua peralatan daerah A1, A2 dan A3. 
 Berdasarkan GT kapal, peraturan yang diterapkan dan alat komunikasi yang 
digunakan oleh kapal saat ini maka supply vessel milik PT. X dengan wilayah 
operasi Balikpapan hanya diizinkan berlayar dalam daerah pelayaran lokal. 
Penggunaan VHF radio teleponi di semua supply vessel milik PT. X menjadi 
patokan utama batasan pelayarannya. Sehingga kapal hanya dapat beroperasi di 
daerah A1 dengan jarak maksimal saat berlayar kurang lebih 20-30 mil laut dari 
garis pantai terdekat. 
4.8 Alur Permintaan dan Pemilihan Kapal Saat Ini 
Permintaan pemenuhan permintaan anjungan lepas pantai memiliki proses 
yang melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut meliputi operator (perusahaan 
migas di darat), gudang dan supply base/shorebase, perusahaan pelayaran, 
keagenan (jika perusahaan migas menggunakan jasa kepengurusan dokumen 
kepada pihak ke-3), pelabuhan dan offshore platform. Gambar 4.3 merupakan 
ilustrasi yang menggambarkan alur permintaan dan pengiriman barang menuju 
anjungan lepas pantai saat ini. 
Permintaan muatan dibuat oleh operator anjungan lepas pantai dalam sebuah 
daftar permintaan yang dikirimkan ke operator migas di darat. Selanjutnya operator 
migas membuat daftar material order yang ditugaskan kepada bagian logistik di 
gudang atau supply base. Operator migas juga menunjuk kapal milik perusahaan 
pelayaran (yang terikat kontrak kerja sama). Kesepakatan penugasan kapal 
diputuskan dari pertimbangan kepala cabang pemilik kapal dan operator migas. 
Pengurusan surat ijin berlayar diurus oleh keagenan atas permintaan operator 
migas. Setelah syahbandar menyatakan kapal yang ditugaskan laik laut dan 
dikeluarkannya ijin berlayar bagi kapal tersebut, maka kapal yang terpilih 
diperbolehkan berlayar dari tempat stand by-nya menuju supply base dan 
melakukan bongkar muat barang kemudian berlayar dengan tujuan anjungan lepas 
pantai. 
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Sumber: Manajer Operasi PT.X, Manajer Operasi perusahaan migas A, ABK supply vessel PT. X, 
diolah kembali. 
Gambar 4.3 Alur Permintaan Barang (awal) 
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Sumber: Manajer Operasi PT.X, Manajer Operasi perusahaan migas A, ABK supply vessel PT. X, 
diolah kembali. 
Gambar 4.4 Alur Permintaan Barang (lanjutan) 
Penugasan atau pemilihan kapal untuk melayani permintaan anjungan lepas 
pantai seperti pada Gambar 4.4 saat ini ditentukan oleh penyewa kapal (perusahaan 
migas) bukan oleh pemilik kapal. Terkadang kapal yang dipilih tidak 
mempertimbangkan sisi biaya, jarak, maupun waktu. Perusahaan migas hanya 
menunjuk kapal yang diperkirakan dapat melayani permintaan anjungan lepas 
pantai.  
 
Sumber: Kepala Cabang PT. X, diolah kembali. 
Gambar 4.5 Alur Pemilihan Kapal Saat Ini 
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Dari Gambar 4.5 alur pemilihan kapal, pertimbangan utama pemilihan kapal 
oleh perusahaan migas adalah dari jenis material yang dibutuhkan oleh anjungan 
lepas pantai, dari jenis material ini maka tipe kapal dapat diketahui kemudian. Lalu 
disesuaikan dengan kontrak kerja sama yang berlaku sehingga dipilihlah kapal yang 
akan ditugaskan. Perusahaan migas menghubungi perusahaan pemilik kapal, jika 
kapal yang ditunjuk disetujui oleh pemilik kapal maka kapal akan diminta siap 
beroperasi pada waktu yang ditentukan. Apabila kapal yang dipilih tidak dapat 
memenuhi perintah kerja tersebut atau pemilik kapal memiliki pilihan kapal lain 
yang dirasa lebih baik maka pemilik kapal dapat mengajukan kapal-kapal lain 
kepada perusahaan migas hingga ada kesepakatan dari kedua pihak.  
Tabel 4.8 Jadwal Rencana Docking Supply Vessel tahun 2017 
Nama 
Kapal 
Bulan 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 
SV A     dock        
SV B       dock dock     
SV C         dock    
SV D dock            
SV E      dock       
SV F           dock  
SV G       dock      
SV H       dock      
SV I    dock   dock      
SV J         dock    
Sumber:Kepala Cabang PT.X, diolah kembali. 
Pada kondisi saat ini, utilitas kapal dihitung berdasarkan hari kapal tersebut 
tidak docking atau hal lain yang menyebabkan kapal tersebut tidak beroperasi. 
Utilitas ini termasuk waktu mengangkut seluruh jenis muatan dan waktu stand-by. 
Sehingga utilitas supply vessel milik PT. X Balikpapan saat ini tertera pada Tabel 
4.9 berikut. 
Tabel 4.9 Utilitas Kapal Saat Ini 
Nama Kapal Utilitas per Tahun (%) 
SV A 93% 
SV B 93% 
SV C 93% 
SV D 77% 
SV E 77% 
SV F 70% 
SV G 93% 
SV H 65% 
SV I 92% 
SV J 91% 
        Sumber:Annual Report PT.X (2016), diolah kembali. 
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4.9 Permintaan Anjungan Lepas Pantai 
Anjungan lepas pantai memiliki dua jenis permintaan yaitu untuk manusia 
atau orang yang bekerja di tempat tersebut dan untuk kelancaran operasional dari 
anjungan lepas pantai itu sendiri. Semua permintaan anjungan lepas pantai dikirim 
oleh berbagai macam jenis kapal dari OSV, termasuk pada supply vessel. Jenis 
permintaan yang dikirim oleh supply vessel terbagi menjadi permintaan yang 
terjadwal dan permintaan yang tidak terjadwal. Berdasarkan data cargo manifest 
kapal dan pesanan material dari perusahaan migas, permintaan yang terjadwal 
terbagi menjadi: 
a. Serbuk kering/dry powder. Serbuk kering ini berupa semen, barit, 
bentonit, CACO3, dll. Dikemas dalam peti kemas khusus sesuai 
jenisnya dan biasanya dikirim bersamaan dalam satu perjalanan. 
b. Bahan kimia. Berupa KCl, Fibroseal, pelumas pengeboran, PAC LV, 
Hydroplast, potasium klorida, dll. Dikemas dalam peti kemas khusus 
untuk bahan kimia. 
c. Air tawar (fresh water dan drill water). Merupakan permintaan untuk 
kelancaran proses pengeboran dan keperluan lain anjungan lepas 
pantai, dalam istilah pengeboran disebut dengan drill water. Biasanya 
dikirim dalam drum yang memiliki dimensi serupa dengan peti kemas 
permintaan lain. 
d. Perbekalan. Berbentuk peti kemas yang berisi bahan makanan untuk 
kru anjungan lepas pantai. Biasanya dikirim dalam chiller/frozen 
container maupun dry container. 
Selain permintaan anjungan lepas pantai yang terjadwal seperti di atas, 
permintaan tidak terjadwal yang biasanya dikirim oleh supply vessel berupa: 
a. Suku cadang pengeboran seperti toolbox, ball valve, cylinder boom, 
manifold  ¸tube metallic, dll. 
b. Selubung pelindung/casing. Berupa sebuah selubung/pipa yang 
berfungsi melindungi pipa pengeboran utama dari pengaruh air laut. 
Ukuran casing yang dikirim bermacam-macam contohnya 30’’, 13-
3/8’’, 7’’, 9-5/8’’, dll. 
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c. Mesin-mesin seperti water jet pump, generator, mesin las, 
kompresor, pompa, dll. 
d. Wadah kosong seperti peti kemas kosong, tangki, keranjang. 
e. Material lain seperti kertas, karton, kayu, nipple, besi, dll. 
f. Alat keselamatan seperti baju pelampung, rakit, alat pemadam, dll. 
g. Alat kesehatan seperti obat-obatan, P3K, dll. 
4.10 Pengiriman Muatan 
Permintaan atau permintaan muatan anjungan lepas pantai yang dibawa oleh 
supply vessel memiliki ukuran, bentuk dan sifat benda masing-masing. Setiap 
muatan yang memiliki ukuran, bentuk dan sifat yang sama dapat dimuat dalam 
suatu tempat dengan sistem pengemasan sendiri (misalnya kontainerisasi). Di 
dalam sebuah kontainer atau peti kemas, muatan yang dimasukkan harus 
diperhatikan letak dan sifat barang nya agar tidak rusak maupun mempengaruhi 
muatan lain. Sehingga pada beberapa muatan dikemas khusus dan dipisahkan 
dalam pengirimannya dengan muatan lain. Berikut ini adalah jenis kemasan 
muatan supply vessel: 
a. Container atau peti kemas. Peti kemas yang dipakai untuk pengiriman 
barang oleh supply vessel menuju anjungan lepas pantai memiliki ukuran 
yang disesuaikan dengan panjang dan lebar geladak supply vessel itu 
sendiri. Untuk kapal milik PT. X yang termasuk ke dalam kapal dengan 
ukuran kecil, peti kemas yang biasa diangkut di atas geladaknya adalah peti 
kemas dengan ukuran 8ft dan 10ft. Namun pada supply vessel dengan 
ukuran geladak yang luas dapat mengangkut peti kemas dengan ukuran 
20ft.  
 
     Sumber: ABC Containers Perth 
Gambar 4.6 Peti Kemas Ukuran 8 ft 
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b. Basket atau keranjang. Merupakan keranjang yang terbuat dari besi atau 
plastik yang dirancang khusus untuk geladak kapal. 
c. Tubing cap atau selongsong. Dipakai untuk pengemasan barang seperti 
pipa pengeboran atau casing, kayu, besi panjang, dll. 
d. Hand-carry bag. Yaitu tas berisi barang yang tidak memerlukan alat khusus 
untuk membawanya karena dapat dibawa oleh tangan.  
 
Sumber: google.com 
Gambar 4. 7 Jenis Pengemasan Muatan di Geladak Supply Vessel 
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BAB 5 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
5.1 Permintaan Anjungan Lepas Pantai 
Permintaan dari anjungan lepas pantai yang dikirim oleh supply vessel terbagi 
menjadi permintaan rutin/planned dan tidak rutin/unplanned. Permintaan yang 
bersifat rutin dan tidak rutin ini dipengaruhi oleh rencana kerja dan jadwal operasi 
dari masing-masing bagian anjungan lepas pantai. Seperti pada catatan kerja beserta 
jadwal pada bagian drilling, project, oil lifting, permakanan/food stuffs dan normal 
operation (maintenance platform). Untuk memisahkan permintaan menjadi rutin 
dan tidak rutin, satuan waktu menjadi parameter utama. Berikut ini daftar muatan 
rutin dan tidak rutin yang dibagi berdasarkan satuan waktu per minggu. 
Tabel 5.1 Daftar Jenis Permintaan Rutin dan Tidak Rutin 
Jenis Permintaan 
Rutin/planned Tidak Rutin/unplanned 
Drill Water/Fresh Water Casing 30'' 
Cement Casing 13-3/8'' 
Barite Casing 7'' 
Chemical CACO3 Casing 9-5/8'' 
Chemical KCL Rig Supply Steel 
Chemical Fibroseal Rig Supply Material 
Chemical Lubricant Drill Bundle Carrier 
Chemical MY PAC LV Acetylene 
Chemical Cautic Soda Oxygen 
Chemical PC Liquid Nitrogen 
Chemical Drill Collar Welding Machine 
Chemical Drilling Detergent Survey Equipment 
Chemical Desco-CF Sleeve Packer 
Chemical Hyperhib Water Tank 
Chemical Hydro Buff Hose Basket 
Chemical Hydrozan Iron Basket 
Chemical Hydroplast Gun Basket 
Chemical Hydrostar Explosive Bunker 
Chemical Hydrothin Tool Box 
Chemical Glutaral Dehyde Tool Container 
Chemical Defoamer Grizy Pump 
Chemical Diaseal Grizy Engine Skid 
Chemical Soda Ash Rig Up Stand 
Chemical Sodium Bicarbonate Rig Up SKID 
Chemical Corr Muscle Rig Up Box Handling Tools 
Chemical HCl Acid ACC Scaffolding 
Chemical Tesso Dril Hydraulic Power Unit 
Chemical Radiagreen 13-3/8'' Front Collar 
Chemical Lime Additive Cement 
Chemical Conseal Motor NMDC 
Chiller Container (food stuff) Float Sub 
Reefer Container (food stuff) Batch Mixer 
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Jenis Permintaan 
Rutin/planned Tidak Rutin/unplanned 
Dry Container (food stuff) Mixing Tank 
 Tubing 2-7/8'' 
 Twin Filtration 
 Blender SKID Mixer 
 Cement Retainer 
 Wellhead 
 Nipple Pusher 
 Wire Rope Sling 
 Dll. 
    Sumber: cargo manifest PT. X tahun 2014-2015, diolah kembali. 
Tabel 5.1 tertera beberapa macam muatan yang diangkut oleh supply vessel 
di geladaknya. Muatan di atas dikemas dalam beberapa bentuk pengemasan seperti 
dalam keranjang, tas, tubing dan sistem kontainerisasi. Sistem kontainerisasi 
(pengemasan muatan menggunakan peti kemas) ini paling banyak digunakan dalam 
pengiriman muatan menuju anjungan lepas pantai. Peti kemas yang dipakai dalam 
penelitian berukuran 8ft dengan panjang 2,42 meter, lebar 2,17 meter dan tinggi 
2,26 meter. 
Beberapa muatan pada jenis permintaan tidak rutin/unplanned biasanya 
dikemas secara terpisah karena memiliki dimensi dan sifat benda yang tidak dapat 
dimuat dalam satu tempat seperti sistem kontainerisasi. Namun jika muatan tersebut 
memungkinkan untuk dikemas dengan sistem kontainerisasi maka material man di 
supply base akan menggunakan peti kemas karena lebih praktis dan aman dalam 
proses bongkar muatnya.  
Tabel 5.2 Kapasitas Peti Kemas Muatan Rutin 
Jenis Muatan Peti Kemas 
Berat per unit container 
(ton) 
Semen 9,10 
Chemical 4,55 
Drill Water/Fresh Water 6,62 
Perbekalan Kru 4,12 
Sumber: cargo manifest PT. X tahun 2014-2015, diolah kembali. 
 Tabel 5.2 menunjukkan besar kapasitas tiap jenis muatan per unit container 
(dalam ton). Pada jenis permintaan rutin ini, muatan dikelompokkan menjadi 
beberapa bagian sesuai bentuk dan sifat barangnya dengan kapasitas berat maksimal 
per peti kemas yang dapat dilihat pada Tabel 5.2. Muatan cair seperti drill 
water/fresh water dikemas dalam drum yang memiliki dimensi diasumsikan 
sebanding dengan peti kemas.
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 Jumlah permintaan muatan rutin dihitung dari data lifting dan rencana kerja perusahaan migas beserta cargo manifest 
kapal milik perusahaan pelayaran. Sehingga jumlah muatan yang diminta dapat dikatakan fluktuatif karena mengikuti data 
lifting. Pada Tabel 5.3 di bawah ini merupakan data jumlah permintaan dari masing-masing anjungan lepas pantai wilayah 
Balikpapan. 
Tabel 5.3 Data Jumlah Permintaan Muatan Rutin 
Yakin Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 96.9 56.3 51.5 12.8 57.3 35.2 12.8 38.4 13.6 49.9 78.5 71.4 
Bahan Kimia 10.9 33.4 38.4 23.7 13.8 49.0 39.4 23.5 4.8 12.8 26.8 20.8 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
61.3 87.5 125.0 75.0 37.5 75.0 97.5 174.3 80.0 57.5 70.6 51.5 
Perbekalan Kru 6.9 6.4 5.7 5.4 5.6 7.0 6.2 6.8 6.3 6.5 6.3 7.0 
             
Sepinggan Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 145.4 110.3 68.8 60.0 77.4 74.7 34.5 46.5 32.6 101.2 121.2 120.0 
Bahan Kimia 42.9 54.8 63.1 39.0 22.7 50.1 64.6 38.6 41.0 21.0 44.1 34.2 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
100.6 143.8 205.4 123.2 86.6 123.2 115.2 118.8 131.4 94.5 134.8 90.6 
Perbekalan Kru 7.2 5.5 5.5 6.1 5.8 6.4 6.9 7.1 6.2 6.8 7.0 7.3 
             
Attaka Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 53.6 31.2 58.7 36.9 89.7 55.1 50.2 61.7 21.8 55.1 101.2 74.6 
Bahan Kimia 41.4 23.0 38.1 50.0 28.3 13.2 24.1 30.0 19.6 41.5 52.1 40.4 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
62.5 100.0 212.5 137.5 112.5 43.8 59.3 105.9 74.4 126.2 155.0 87.5 
Perbekalan Kru 7.5 8.0 7.5 7.1 6.8 7.5 8.0 7.8 7.7 8.1 7.8 8.6 
             
West Seno Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 77.8 63.6 76.9 60.4 117.9 87.8 61.3 95.1 41.8 90.4 139.1 118.7 
Bahan Kimia 66.2 38.6 59.3 60.5 47.9 28.2 43.7 33.7 36.6 64.8 63.9 66.5 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
106.3 117.3 235.3 212.8 176.8 78.5 147.9 95.4 125.4 197.6 228.8 144.0 
Perbekalan Kru 9.5 8.2 7.8 8.1 8.8 8.6 9.1 8.7 8.7 7.9 9.0 9.8 
Sumber: cargo manifest PT. X tahun 2014-2015 
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Sedangkan untuk jenis muatan yang bersifat tidak rutin/unplanned memiliki volume permintaan muatan yang 
jumlahnya tidak sama tiap bulannya atau fluktuatif. Besar jumlah permintaan tidak rutin dapat dilihat pada Tabel 5.4 di 
bawah. 
Tabel 5.4 Volume Permintaan Muatan Tidak Rutin per Bulan (dalam ton) 
Muatan 
Unplanned 
Bulan 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Yakin Field 249.5 263.7 156.9 236.3 188.9 200.3 171.4 166.3 206.2 178.0 219.2 234.7 
Sepinggan 
Field 
442.0 452.6 384.1 420.4 342.5 361.2 413.7 405.4 370.9 475.1 392.3 417.7 
Attaka Field 339.2 387.0 327.5 359.0 291.3 307.6 266.3 259.2 316.0 256.8 334.6 356.7 
West Seno 
Field 
388.5 461.9 478.5 522.6 427.8 450.6 392.8 382.6 462.4 533.6 488.4 519.4 
Sumber: Divisi Perencanaan Perusahaan Migas dan cargo manifest PT. X, diolah kembali. 
Muatan ini dipisahkan menurut waktu nya agar memudahkan saat membuat jadwal khusus muatan rutin dan muatan 
tidak rutin. Pada kondisi saat ini, kapal jenis supply vessel milik PT. X yang termasuk dalam OSV dengan ukuran kecil hanya 
dapat mengangkut satu jenis muatan utama dan beberapa muatan atau material yang tidak dipaketkan (bukan sistem 
kontainerisasi) dalam satu trip-nya. Sehingga permintaan per satu jenis muatan pada satu anjungan lepas pantai sampai saat 
ini masih difokuskan pada satu kapal per trip. Sedangkan jika dilihat dari sisi kapal yang ditugaskan, suatu kapal dapat 
mengangkut lebih dari satu jenis muatan untuk lebih dari satu anjungan lepas pantai.   
Ketentuan-ketentuan di atas nantinya dapat dijadikan batasan pada model optimasi penugasan kapal untuk jadwal 
muatan rutin dan jadwal muatan tidak rutin. Optimasi penugasan kapal dibuat terpisah karena ketentuan, peraturan, prioritas 
(urgensi) dari kedua jenis muatan berbeda. Pengiriman untuk jenis muatan rutin lebih diprioritaskan daripada muatan tidak 
rutin terutama pada permintaan bagian drilling dan project di anjungan lepas pantai.  
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5.2 Perhitungan Kapasitas Maksimal Muatan 
Sebelumnya, pada kondisi saat ini penentuan pemilihan atau penugasan kapal 
dilihat dari jenis muatan yang diminta, volume muatan dan tujuan pelayaran. Untuk 
itu perlu adanya perhitungan kapasitas muatan per kapal. Terdapat beberapa kondisi 
dan ketentuan pengiriman muatan yang dijadikan parameter dalam menentukan 
kapasitas maksimal muatan per kapal, yaitu: 
a. Untuk jenis permintaan rutin, setiap pengiriman hanya dapat membawa 
satu jenis peti kemas muatan. Sedangkan untuk jenis permintaan tidak 
rutin beberapa muatan dapat dicampur di dalam peti kemasnya. 
b. Panjang, lebar, kapasitas berat dan luas geladak dijadikan batasan agar 
muatan tidak melebihi ukuran kapal maupun kapabilitas kapal. 
c. Setiap peti kemas per muatan diasumsikan penuh per trip-nya. 
Tabel 5.5 Kapasitas Maksimal Container per Trip Sesuai Jenis Muatan  
Nama Kapal 
Jenis Muatan Peti Kemas (unit peti kemas) 
Semen 
Bahan 
Kimia 
Drill Water/Fresh 
Water 
Perbekalan 
Kru 
Muatan 
Unplanned 
SV A 6 10   8 10 9 
SV B 6 10 8 10 9 
SV C 6 10 8 10 9 
SV D 2 4 3 4 3 
SV E 2 4 3 4 3 
SV F 2 4 3 4 3 
SV G 2 4 3 4 3 
SV H 2 4 3 4 3 
SV I 8 16 11 16 9 
SV J 2 4 3 4 3 
Data kapasitas maksimal muatan peti kemas per trip pada Tabel 5.5 dihitung 
dari pertimbangan dimensi peti kemas dengan panjang dan lebar geladak agar tidak 
melebihi ukuran kapal, selanjutnya dipertimbangkan pula berat dari tiap peti kemas 
dengan kapabilitas geladak kapal dalam menahan beban muatan. Dalam 
pengirimannya, per trip hanya dapat mengirim satu jenis muatan peti kemas dengan 
jumlah maksimal seperti pada tabel di atas. Contohnya untuk SV A yang membawa 
muatan peti kemas semen, maka hanya dapat mengangkut maksimal 6 peti kemas 
per trip-nya dengan catatan per trip hanya dapat mengangkut satu jenis muatan 
yaitu muatan peti kemas semen saja. Sedangkan untuk muatan peti kemas bahan 
kimia, hanya dapat mengangkut maksimal 10 peti kemas per trip-nya, dan 
seterusnya. 
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5.3 Identitas dalam Model 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan identitas khusus untuk 
penugasan kapal dalam bentuk kode yang diwakili oleh asal (i) – tujuan (j) – nama 
kapal (k) – jenis muatan (l). Identitas ini digunakan untuk memudahkan pembacaan 
dalam penugasan kapal agar tidak terlalu panjang. Untuk penjelasan kode tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut. 
Tabel 5.6 Identitas Penugasan Kapal untuk Model Optimasi 
X ijklm = 
i j k l 
PSB (Panajam Supply Base) YF (Yakin Field) A SV A l1 (Semen) 
TSB (Tg. Santan Supply Base) SF (Sepinggan Field) B SV B l2 (Bahan Kimia) 
LSB (Loktuan Supply Base) AF (Attaka Field) C SV C l3 (Air Pengeboran) 
  WSF (West Seno Field) D SV D l4 (Perbekalan) 
    E SV E I5 (Unplanned demand) 
    F SV F   
    G SV G   
    H SV H   
    I SV I   
    J SV J   
Pada Tabel 5.6 tertera i sebagai lokasi supply base (asal), j sebagi lokasi 
anjungan lepas pantai (tujuan), k sebagai nama kapal dan l sebagai jenis muatan peti 
kemas yang diangkut. Lokasi supply base pada penelitian ini ada di tiga lokasi yaitu 
Penajam Supply Base, Tanjung Santan Supply Base dan Loktuan Supply Base. 
Lokasi anjungan lepas pantai sebagai tujuan pelayaran berjumlah empat lokasi yaitu 
Yakin Field, Sepinggan Field, Attaka Field dan West Seno Field. Sedangkan untuk 
supply vessel yang dimiliki oleh PT. X berjumlah 10 kapal yang diberi kode nama 
kapal tertentu yaitu SV A, SV B, SV C, SV D, SV E, SV F, SV G, SV H, SV I dan 
SV J. Untuk muatan peti kemas dalam penelitian ini menggunakan beberapa muatan 
utama yang sering diangkut yaitu muatan peti kemas berisi semen, peti kemas 
bermuatan bahan kimia, peti kemas bermuatan air pengeboran atau drill water dan 
fresh water dan peti kemas unplanned demand yang berisi muatan campuran yang 
memiliki sifat dan karakter benda yang sama sehingga dalam pengirimannya dapat 
dimuat dalam suatu peti kemas. Peti kemas yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan peti kemas khusus berukuran 8ft. 
5.4 Perhitungan Waktu 
Berdasarkan data jarak antar lokasi dan kecepatan dari masing-masing supply 
vessel pada sub bab sebelumnya, dapat dihitung waktu seluruh operasional kapal 
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tersebut ketika bertugas dan ketika sedang tidak bertugas. Yang dimaksud dengan 
waktu saat kapal bertugas dalam penelitian ini adalah waktu yang dibutuhkan 
supply vessel untuk memenuhi permintaan muatan anjungan lepas pantai dengan 
kata lain yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengirim muatan dari supply base 
hingga kembali lagi ke supply base asal. Sedangkan waktu saat tidak bertugas yaitu 
waktu yang dihabiskan oleh kapal saat tidak mengirim muatan untuk anjungan lepas 
pantai. 
Waktu saat kapal bertugas dapat dihitung dengan menjumlahkan sea time dan 
port time kapal pada pengiriman muatan menuju anjungan lepas pantai. Satuan 
waktu yang digunakan dalam penelitian adalah jam. Selanjutnya, untuk waktu saat 
kapal tidak bertugas (per bulan) dapat dihitung dengan mengurangi total jam per 
bulan dengan waktu saat kapal bertugas dalam satu bulan. Perhitungan waktu dalam 
penelitian ini didasarkan pada satuan waktu per roundtrip. 
5.4.1 Port Time 
Port time merupakan waktu kapal berada di pelabuhan. Dihitung dari 
penjumlahan waktu muat, waktu bongkar dan idle time (yaitu waktu yang tidak 
digunakan oleh kapal saat berada di pelabuhan, termasuk waktu menunggu/waiting 
time dan waktu kapal mendekati dermaga/approaching time). Untuk menghitung 
lamanya waktu bongkar muat dari muatan, dibutuhkan data kecepatan bongkar 
muat per satuan waktu dari alat bongkar muat yang menangani muatan tersebut, 
lalu dikalikan dengan jumlah muatan. Diasumsikan muatan yang dimuat dan 
dibongkar di geladak kapal dalam load factor 100% (muatan penuh) dan hanya 
mengantar muatan menuju anjungan lepas pantai namun tidak membawa muatan 
saat kapal kembali ke supply base.  
5.4.2 Sea Time 
Sea time adalah waktu yang dibutuhkan kapal untuk berlayar dari lokasi asal 
menuju lokasi tujuan. Sea time per roundtrip terdiri dari waktu saat kapal berlayar 
menuju tujuan dan dijumlah dengan waktu saat kapal berlayar kembali menuju 
asalnya. Kecepatan kapal dan jarak pelayaran menjadi parameter utama dalam 
perhitungan sea time. Dihitung dengan cara membagi jarak pelayaran dengan 
kecepatan kapal seperti yang dijelaskan pada rumus 5.1 berikut. 
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Sea Time = 
S
Vs
 
 
(5.1) 
Keterangan: 
S = Jarak Pelayaran (nm) per trip atau per roundtrip 
Vs = Kecepatan kapal (knot) 
5.4.3 Round Trip (RT)  
Perhitungan waktu operasi kapal pada penelitian ini berdasarkan satuan per 
roundtrip, namun satuan tersebut dapat berbeda tergantung pada permintaan dan 
tujuan perhitungan. Waktu per roundtrip dapat dihitung dengan cara menambahkan 
sea time dan port time per roundtrip. Hasil dari perhitungan ini merupakan waktu 
yang dibutuhkan kapal untuk mengirim muatan peti kemas tertentu dari asal (supply 
base) menuju tujuan yaitu anjungan lepas pantai hingga kembali ke lokasi asalnya. 
Dalam perhitungan waktu per roundtrip ini, muatan Sehingga didapatkan total 
waktu per roundtrip. 
Tabel 5.7 Hasil Perhitungan Waktu per Roundtrip Operasi Kapal (jam) 
Rute Pelayaran 
Nama Kapal 
SV A SV B SV C SV D SV E SV F SV G SV H SV I SV J 
PSB-YF-PSB 2,7 2,7 2,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,4 3,5 1,4 
PSB-SF-PSB 3,5 3,5 3,5 2,7 2,7 2,7 3,0 2,2 4,3 2,4 
PSB-AF-PSB 14,6 14,6 14,6 18,1 18,1 18,1 20,3 13,7 15,4 14,9 
PSB-WSF-PSB 17,7 17,7 17,7 22,6 22,6 22,6 25,3 17,1 18,5 18,6 
TSB-YF-TSB 14,8 14,8 14,8 18,3 18,3 18,3 20,6 13,9 15,5 15,1 
TSB-SF-TSB 14,4 14,4 14,4 17,8 17,8 17,8 20,0 13,5 15,2 14,7 
TSB-AF-TSB 3,4 3,4 3,4 2,5 2,5 2,5 2,8 2,1 4,2 2,2 
TSB-WSF-TSB 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1 6,1 6,9 4,8 6,7 5,1 
LSB-YF-LSB 16,8 16,8 16,8 21,1 21,1 21,1 23,7 16,0 17,5 17,4 
LSB-SF-LSB 16,4 16,4 16,4 20,6 20,6 20,6 23,2 15,7 17,2 17,0 
LSB-AF-LSB 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,7 4,0 6,0 4,3 
LSB-WSF-LSB 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 5,3 3,8 5,7 4,0 
Tabel 5.7 merupakan hasil perhitungan waktu per roundtrip pada masing-
masing kapal dari lokasi supply base (sebagai asal) menuju lokasi anjungan lepas 
pantai (sebagai tujuan pelayaran). Pola operasi yang dipakai pada penelitian ini 
adalah port-to-port atau pola operasi tunggal seperti yang sudah dijelaskan pada sub 
bab sebelumnya. Maka untuk pembacaan tabel di atas adalah sebagai berikut. 
Contohnya untuk SV A yang berlayar pada rute pelayaran PSB-YF-PSB yaitu dari 
Penajam Supply Base menuju Yakin Field dan kembali lagi ke Penajam Supply 
Base maka membutuhkan waktu 2,7 jam hingga kembali ke Penajam Supply Base. 
Jika SV A berlayar pada rute pelayaran PSB-SF-PSB yaitu dari Penajam Supply 
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Base menuju Sepinggan Field dan kembali lagi ke Penajam Supply Base maka 
membutuhkan waktu 3,5 dan seterusnya. Waktu hasil perhitungan di atas adalah 
termasuk waktu bongkar dan muat barang dari supply base asal menuju anjungan 
lepas pantai tujuannya. 
5.5 Perhitungan Biaya 
Biaya pada umumnya dikelompokkan menjadi biaya tetap atau fixed cost dan 
biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap merupakan biaya yang nilainya tetap 
dan tidak berubah seiring dengan banyaknya kegiatan kapal. Komponen 
perhitungan biaya yang dihitung pada analisis ini meliputi biaya modal, biaya 
operasional, biaya pelayaran, biaya bongkar muat dan biaya saat kapal tidak 
bertugas. 
5.5.1 Biaya Modal/Capital Cost 
Biaya awal yang dapat dihitung adalah besarnya biaya yang dikeluarkan 
untuk pengadaan kapal (biaya pembelian kapal atau biaya pembangunan kapal 
baru). Biaya modal ini tergantung pada sumber dari pemilik kapal mendapatkan 
modal untuk kapalnya (uang sendiri atau pinjaman). Berdasarkan hasil wawancara 
dengan kepala cabang dan beberapa staf perusahaan, dalam pengadaan sumber dana 
pembelian kapalnya PT. X melakukan pinjaman ke bank disertai modal uang milik 
perusahaan. Sehingga biaya modal per tahun dapat dihitung dengan menjumlahkan 
besar biaya angsuran per tahun dan biaya penyusutan kapal per tahunnya. 
Tabel 5.8 Biaya Modal/Capital Cost (CC) Supply Vessel PT.X 
Nama Kapal 
Angsuran tahun 
2017 (Rp) 
Biaya Penyusutan 
Kapal (Rp) 
TOTAL CC 
(Rp/tahun) 
SV A 718.197.402 655.241.600 1.373.439.002 
SV B 718.197.402 655.241.600 1.373.439.002 
SV C 718.197.402 655.241.600 1.373.439.002 
SV D 552.459.540 630.040.000 1.182.499.540 
SV E 552.459.540 630.040.000 1.182.499.540 
SV F 552.459.540 630.040.000 1.182.499.540 
SV G 607.705.494 693.044.000 1.300.749.494 
SV H 552.459.540 630.040.000 1.182.499.540 
SV I 607.705.494 693.044.000 1.300.749.494 
SV J 635.328.471 724.546.000 1.359.874.471 
 Perhitungan pada Tabel 5.8 adalah sebagai berikut, pembagian sumber dana 
(pinjaman bank dan uang sendiri) dan masa penyusutan diasumsikan sama pada 
semua kapal. Biaya penyusutan diperoleh dengan cara mengurangi harga kapal 
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dengan biaya residu (sebesar 5% dari harga kapal) kemudian dibagi dengan masa 
penyusutan kapal (diasumsikan 25 tahun). Sedangkan besar biaya angsuran tahun 
2017 dipengaruhi oleh bunga pinjaman sebesar 8% dengan masa pinjaman selama 
20 tahun dan pembayaran setiap 1 tahun sekali. Sehingga diperoleh total capital 
cost per tahun untuk SV A adalah sebesar Rp. 1.373.439.002,- untuk SV B Rp. 
1.373.439.002,- dan seterusnya. Biaya modal pada beberapa kapal memiliki nilai 
yang sama per tahunnya karena kapal tersebut merupakan sister-ship dan dibeli 
pada tahun yang sama. 
5.5.2 Biaya Operasional/Operational Cost 
Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan agar kapal selalu 
dalam keadaan siap bertugas. Besar biaya operasional terdiri dari gaji ABK, biaya 
perbekalan kru, biaya perbaikan dan perawatan kapal, biaya dokumen dan sertifikat, 
biaya asuransi kapal, biaya pelumas kapal dan biaya air tawar. Komponen biaya 
operasional tersebut dijelaskan pada uraian di bawah: 
a. Gaji ABK 
Gaji kru kapal dihitung berdasarkan hari kerja dari kru tersebut. Besarnya 
gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan (profesi, jabatan, kemahalan, 
sertifikasi, transportasi) dan potongan (BPJS ketenagakerjaan, BPJS 
kesehatan, jaminan hari tua). 
Tabel 5.9 Gaji ABK Tahun 2017 
Nama Kapal Total Gaji ABK (Rp) 
SV A 673.443.550 
SV B 718.381.300 
SV C 673.851.750 
SV D 672.217.650 
SV E 673.034.700 
SV F 708.167.850 
SV G 696.320.950 
SV H 680.611.750 
SV I 705.326.700 
SV J 677.493.700 
Tabel 5.9 merupakan total gaji ABK pada masing-masing kapal 
selama satu tahun (tahun 2017). Besarnya gaji ABK tiap kapal dipengaruhi 
oleh hari kerja ABK, jumlah ABK dan tingkat profesi ABK tersebut. Pada 
SV A total gaji ABK selama satu tahun adalah sebesar Rp. 673.443.550,- 
sedangkan untuk SV B sebesar Rp. 718.381.300,- dan seterusnya. 
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b. Biaya Perbekalan 
Biaya perbekalan terdiri dari biaya makan dan minum kru kapal. Dihitung 
berdasarkan jumlah kru yang ada di atas kapal dan hari kerja kru tersebut. 
Tabel 5.10 Total Biaya Perbekalan Kru Kapal Tahun 2017 
Nama Kapal Total Biaya Perbekalan (Rp) 
SV A 82.620.000 
SV B 82.620.000 
SV C 70.380.000 
SV D 70.380.000 
SV E 70.380.000 
SV F 70.380.000 
SV G 82.620.000 
SV H 82.620.000 
SV I 82.620.000 
SV J 64.260.000 
Tabel 5.10 merupakan total biaya perbekalan untuk masing-masing 
kapal per tahunnya. Pada SV A, total biaya perbekalan tahun 2017 adalah 
sebesar Rp. 82.620.000,- sedangkan untuk SV B sebesar Rp. 82.620.000,- 
dan seterusnya. Besar biaya perbekalan untuk masing-masing kapal 
dipengaruhi oleh jumlah kru kapal dan hari kerja kru kapal. 
c. Biaya Repair and Maintenance (R&M) 
Biaya perbaikan dan perawatan mesin kapal dihitung dari jumlah 
permintaan suku cadang atau unit alat dengan harga per suku cadang 
tersebut. Besarnya biaya R&M per bulan berbeda karena permintaan alat 
per bulan tidak sama. Rincian permintaan untuk perbaikan dan perawatan 
mesin kapal diuraikan pada Tabel 5.11. 
Tabel 5.11 Rincian Permintaan Alat Perbaikan dan Perawatan Mesin Kapal 
 Frekuensi Pergantian Permintaan (unit) 
R&M Mesin   
Perawatan Main Engine 6 kali/tahun  
 6 kali/tahun  
 6 kali/tahun  
Perawatan Auxiliary Engine 6 kali/tahun  
 6 kali/tahun  
R&M Kabel dan Kelistrikan   
Sistem Kelistrikan 6 kali/tahun  
 6 kali/tahun  
R&M Komunikasi   
Sistem Komunikasi 6 kali/tahun  
R&M Tangki   
Valve & Bulk System 6 kali/tahun  
 6 kali/tahun  
R&M Barang di Kapal   
Kulkas dan AC 4 kali/tahun  
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 Frekuensi Pergantian Permintaan (unit) 
 4 kali/tahun  
Suku Cadang   
Filter ME:   
- Oil Filter 7 kali/mesin/tahun 4 
 7 kali/mesin/tahun 4 
- Fuel Filter Racor 18 kali/mesin/tahun 4 
- Fuel Filter Main Secondary 18 kali/mesin/tahun 4 
 18 kali/mesin/tahun 4 
- Separator Filter 18 kali/mesin/tahun 2 
- Water Filter 14 kali/mesin/tahun 2 
- Air Filter 3 kali/mesin/tahun 4 
 3 kali/mesin/tahun 4 
Filter AE:   
- Oil Filter 40 kali/mesin/tahun 1 
 40 kali/mesin/tahun 1 
- Fuel Filter Racor 40 kali/mesin/tahun 1 
 40 kali/mesin/tahun 1 
- Fuel Filter Secondary 40 kali/mesin/tahun 1 
 40 kali/mesin/tahun 1 
- Air Filter 6 kali/mesin/tahun 1 
 6 kali/mesin/tahun 1 
- untuk Back Up AE 1 kali/mesin/tahun 1 
Filter Hyd. Steering 2 kali/mesin/tahun 2 
Filter Hyd. Propeller 2 kali/mesin/tahun 4 
Filter Gear Box ME 2 kali/mesin/tahun 2 
Under Water Work   
Under Water Work 2 kali/tahun  
Rekondisi   
Biaya Rekondisi 12 kali/tahun  
 12 kali/tahun  
Sumber: Divisi Keuangan PT. X, diolah kembali. 
d. Biaya Dokumen dan Sertifikat 
Biaya dokumen dan sertifikat dihitung berdasarkan jenis, jumlah permintaan 
dan biaya yang dibutuhkan dari dokumen atau sertifikat tersebut. Besar total 
biaya sertifikat dan dokumen per tahun pada masing-masing kapal tertera pada 
Tabel 5.12 berikut. 
Tabel 5.12 Total Biaya Sertifikat dan Dokumen Tahun 2017 
Nama Kapal 
Total Biaya Sertifikat dan 
Dokumen per Tahun (Rp) 
SV A 249.045.000 
SV B 249.045.000 
SV C 249.045.000 
SV D 248.045.000 
SV E 248.045.000 
SV F 248.045.000 
SV G 248.045.000 
SV H 248.045.000 
SV I 249.045.000 
SV J 248.045.000 
59 
 
Berikut ini tertera pada Tabel 5.13 yang berisi rincian jenis, jumlah 
permintaan dan biaya dari dokumen dan sertifikat di atas. 
Tabel 5.13 Biaya Dokumen dan Sertifikat 
No. Nama Dokumen 
Biaya 
Pokok 
(Rp) 
Biaya 
Tambahan 
(Rp) 
Jumlah per 
Tahun 
(dokumen) 
Flag State    
1 
Cek Fisik Kapal/Koordinasi oleh 
KPLP 
 1,000,000 5 
2 
Perpanjangan Keselamatan 
Penumpang 
50,000 2,600,000 4 
3 
Perpanjangan Keselamatan 
Konstruksi Kapal Barang 
50,000 1,700,000 2 
4 
Perpanjangan Keselamatan 
Peralatan Kapal Barang 
50,000 1,700,000 2 
5 
Perpanjangan Sertifikat Radio 
Kapal Barang 
50,000 1,700,000 2 
6 Perpanjangan IOPP/SNPP Sertifikat 50,000 1,700,000 4 
7 Endorsement IOPP/SNPP Sertifikat 50,000 1,500,000 1 
8 Pelaksanaan Survey BKI  1,500,000 1 
9 Class Maintenance Sertifikat  1,500,000 1 
10 
Koordinasi Penundaan 
Visa/Penundaan Docking 
 1,500,000 4 
11 Survey antar class  1,500,000 4 
12 Pas Tahunan 50,000 1,500,000 1 
13 Pas Besar 50,000 2,600,000 1 
14 Endorsement Pas Besar Sertifikat 50,000 1,450,000 1 
15 
Flowmeter Kalibrasi + PPN (satu 
flowmeter) 
1,000,000 100,000 5 
16 Surat Keterangan Perwira 10,000 600,000 2 
17 
Perpanjangan Sanitasi Sertifikat 
Kesehatan Pelabuhan 
 1,000,000 2 
18 
Sertifikat Pengujian Air Bersih 
Kapal 
 250,000 2 
19 Sertifikat P3K Kapal  500,000 2 
20 Compasserence/Deviasi 500,000 2,000,000 1 
21 
Perpanjangan Sertifikat Garis Muat 
BKI 
75,000 1,500,000 1 
22 Survey Class ABS  1,500,000 1 
23 
Sertifikat High Speed Craft + 
Brevet 
 12,000,000 1 
24 Nota Dinas Penundaan Dock  1.000.000 1 
25 
Biaya Koordinasi Perpanjangan 
Sertifikat Lifting Gear 
 2,500,000 2 
26 Underwater Survey/UWILD BKI  1,500,000 1 
27 Underwater Survey/UWILD ABS  1,500,000 1 
Keagenan    
1 Clearance In-Out Syahbandar  1,000,000 12 
2 ClearanceKesehatan Pelabuhan  100,000 12 
3 Penyijilan/Sign off Buku Pelaut  100,000 3 
4 Penyijilan/Sign on Buku Pelaut  150,000 3 
5 Pengesahan PKL  150,000 2 
6 Pengesahan Nakhoda di Buku Sijil  350,000 1 
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No. Nama Dokumen 
Biaya 
Pokok 
(Rp) 
Biaya 
Tambahan 
(Rp) 
Jumlah per 
Tahun 
(dokumen) 
7 Pengesahan Buku Sijil Baru  250,000 1 
8 
Pengurusan Ijin Gerak (Shifting 
Permit per 2 minggu) 
 1,000,000 24 
9 Seatrial Permit per 6 bulan 1,000,000 750,000 2 
10 Pembelian Buku Sijil  250,000 1 
11 Buku Kesehatan Kapal  300,000 2 
12 
Log Book Syahbandar Dek dan 
Mesin 
350,000  4 
13 Exibitum Log Book 10,000 150,000 4 
14 Buku Merah/Catatan Minyak 250,000  4 
15 
Biaya Koordinasi Polisi dan 
AIRUD 
 2,500,000 12 
16 Biaya Koordinasi Syahbandar  5,000,000 12 
17 Jurnal Radio 150,000  4 
18 Fumigasi 6,000,000  1 
19 Fumigasi Rentokil 2,000,000  1 
20 Perbaikan Ringan Flowmeter 500,000  1 
21 Biaya Koordinasi Fuel Downstream  1,000,000 12 
Crewing    
1 ID Badge per orang 10,000 30,000 14 
    Sumber: Divisi Keuangan PT.X, diolah kembali. 
e. Biaya Asuransi 
Biaya asuransi kapal dihitung berdasarkan premi asuransi kapal per tahun 
nya dikalikan dengan harga kapal. Besar premi asuransi yang digunakan 
pada perhitungan ini diasumsikan 1,25% per tahun (premi asuransi kapal 
berkisar antara 1-1,25% dari harga kapal). Total biaya asuransi per tahun 
tertera pada Tabel 5.14. 
Tabel 5.14 Biaya Asuransi Supply Vessel Tahun 2017 
Nama Kapal 
Biaya Asuransi per tahun (Rp) 
 
SV A Rp                                       215,540,000 
SV B Rp                                       215,540,000 
SV C Rp                                       215,540,000 
SV D Rp                                       165,800,000 
SV E Rp                                       165,800,000 
SV F Rp                                       165,800,000 
SV G Rp                                       182,380,000 
SV H Rp                                       165,800,000 
SV I Rp                                       182,380,000 
SV J Rp                                       190,670,000 
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f. Biaya Pelumas 
Perhitungan biaya pelumas terdiri dari permintaan pelumas untuk mesin 
induk/main engine dan permintaan pelumas untuk mesin bantu/auxiliary 
engine. Setelah dihitung permintaan pelumas per roundtrip (dalam liter), 
kemudian dikalikan dengan harga pelumas per liternya. Pada perhitungan 
tugas akhir ini, asumsi pelumas yang dipakai adalah Pertamina Meditran SX 
Diesel 15W-40 CH-4 dengan harga Rp. 29.000,- per liter (sumber: PT. 
Pertamina (Persero) periode Juli 2017). 
g. Biaya Air Tawar 
Konsumsi air tawar dihitung dalam ton per roundtrip dengan dua macam 
permintaan yaitu air tawar untuk kru kapal dan air tawar untuk keperluan 
kapal. Jumlah permintaan tersebut kemudian dikalikan dengan harga air 
tawar per ton nya, diasumsikan harga air tawar adalah Rp. 80/liter (sumber: 
CV Ariesta Jaya, Kalimantan Timur). 
5.5.3 Biaya Pelayaran/Voyage Cost 
Biaya pelayaran terdiri dari dua komponen biaya yaitu biaya bahan bakar 
mesin dan biaya pelabuhan. Penjelasan mengenai perhitungan komponen tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Biaya Bahan Bakar Mesin (BBM) 
Langkah awal adalah dengan mencari jumlah kebutuhan bahan bakar mesin 
(untuk mesin induk dan mesin bantu) per satuan waktu (misalnya 
dikonversikan per roundtrip). Konsumsi bahan bakar untuk mesin ini terdiri 
dari konsumsi bahan bakar saat berlayar dan konsumsi bahan bakar saat di 
pelabuhan. Selanjutnya adalah mengkalikan permintaan tersebut dengan 
harga bahan bakar yang ada. Untuk mesin induk menggunakan Marine Fuel 
Oil (MFO) sedangkan untuk mesin bantu menggunakan High Speed Diesel 
(HSD). Harga BBM yang digunakan dalam perhitungan yaitu Rp. 6.000,-
/liter untuk MFO dan Rp. 8.400,-/liter untuk HSD (sumber: 
infohargabbm.com harga BBM solar industri PT. Pertamina (Persero) 
periode 15-30 April 2017 wilayah III: Kalimantan). 
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b. Biaya Pelabuhan 
Pada saat kapal di pelabuhan, biaya yang dikeluarkan meliputi biaya dari 
jasa labuh, jasa tambat, jasa tunda dan jasa pandu. Pada perhitungan biaya 
pelabuhan, jasa tambat tidak dihitung karena semua supply vessel milik 
PT.X tidak memakai jasa tunda dikarenakan ukuran kapal yang sama 
dengan kapal tunda. Berdasarkan kondisi saat ini, supply vessel yang 
beroperasi di wilayah operasi Balikpapan ini diharuskan membayar biaya 
pelabuhan sesuai dengan tarif pada pelabuhan yang disinggahi. Berikut ini 
tertera pada Tabel 5.15 tarif jasa layanan kapal yang berlaku saat ini. 
Tabel 5.15 Tarif Jasa Layanan Kapal  
JENIS JASA 
Tarif tiap Lokasi (Rp) 
SATUAN 
Penajam Tg. Santan Loktuan 
JASA LABUH 51 51 51 GT/Kunjungan 
JASA TAMBAT      
Dermaga Beton 58 58 58 Per GT / Etmal 
Breasting Dolphin 30,44 30,44 30,44 Per GT/ Etmal 
Pinggiran 14,85 14,85 14,85 Per GT / Etmal 
JASA PANDU      
Tarif Tetap 240.000 250.000 290.000 Per Kapal/Gerakan 
Tarif Variabel 48 50 53 Per GT/Kapal/Gerakan 
Sumber: Peraturan Direksi Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PD 21 Tahun 2013, diolah kembali. 
Nilai etmal pada tarif pelabuhan di atas memiliki ketentuan waktu sendiri 
tergantung pada lama kapal tersebut berada di pelabuhan. Kapal yang melakukan 
tambatan di pelabuhan dihitung berdasarkan satuan waktu per jam dengan 
ketentuan yang dapat dilihat pada Tabel 5.16 berikut. 
Tabel 5.16 Nilai Etmal untuk Perhitungan Biaya Pelabuhan 
Waktu Nilai Etmal 
0-6 jam 0,25 
6-12 jam 0,5 
12-18 jam 0,75 
18-24 jam 1 
Sumber: Peraturan Daerah 21 Tahun 2013, diolah kembali. 
Pada Tabel 5.16 tertera jika kapal tersebut berada di pelabuhan dalam waktu 
0 hingga 6 jam maka terhitung sebagai 0,25 etmal. Jika kapal tersebut bertambat di 
pelabuhan selama 6 hingga 12 jam maka terhitung sebagai 0,5 etmal. Jika kapal 
tersebut bertambat di pelabuhan selama 12 hingga 18 jam maka terhitung sebagai 
0,75 etmal dan jika melakukan tambat selama 18 hingga 24 jam maka terhitung 1 
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etmal. Berdasarkan data tarif pada Tabel 5.15, dapat dihitung biaya pelabuhan yang 
muncul dari kegiatan kapal di pelabuhan. Variabel waktu, GT kapal dan jumlah 
gerakan mempengaruhi besarnya biaya.  
Tabel 5.17 Biaya Pelabuhan per Roundtrip  
Nama Kapal 
Biaya Pelabuhan per Roundtrip (dalam Rp) 
Penajam Tg. Santan Loktuan 
SV A Rp       286.093 Rp       297.525 Rp       339.673 
SV B Rp       286.093 Rp       297.525 Rp       339.673 
SV C Rp       286.093 Rp       297.525 Rp       339.673 
SV D Rp       261.548 Rp       272.217 Rp       313.221 
SV E Rp       261.548 Rp       272.217 Rp       313.221 
SV F Rp       261.548 Rp       272.217 Rp       313.221 
SV G Rp       281.458 Rp       292.746 Rp       334.678 
SV H Rp       277.425 Rp       288.588 Rp       330.332 
SV I Rp       292.273 Rp       303.897 Rp       346.333 
SV J Rp       265.493 Rp       276.285 Rp       317.473 
Pada Tabel 5.17 tertera besar biaya pelabuhan pada masing-masing kapal per 
roundtrip-nya. Besar biaya pelabuhan ini dipengaruhi oleh port time di pelabuhan. 
Pada perhitungan di atas, diasumsikan pula kapal bermuatan penuh (yang 
mempengaruhi besar nilai etmal tiap kapalnya). 
5.5.4 Biaya Bongkar Muat/Cargo Handling Cost 
Layanan jasa bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan bongkar 
muat dengan pekerja khusus pelabuhan. Besarnya biaya bongkar muat dipengaruhi 
oleh jumlah muatan, kecepatan dari alat bongkar muat di pelabuhan, konsumsi 
bahan bakar mesin untuk alat bongkar muat dan tarif layanan jasa bongkar muat.  
Tabel 5.18 Konsumsi BBM Alat Bongkar Muat 
Nama Lokasi 
Konsumsi BBM 
(liter/jam) 
Kec. B/M Barang 
(ton/jam) 
Penajam Supply Base 18 40 
Tanjung Santan Supply Base 18 40 
Loktuan Supply Base 18 40 
Yakin Field 30 70 
Sepinggan Field 30 70 
Attaka Field 30 70 
West Seno Field 42 80 
Sumber: Divisi Operasi dan Material Man Penajam Supply Base, diolah kembali. 
Tabel 5.18 diasumsikan menggunakan alat bongkar muat Liebherr Mobile 
Harbour Crane LHM 120 di pelabuhan asal atau supply base dan TSC Platform 
Crane Model 240-200VE di anjungan lepas pantai nya. Dari data diatas kemudian 
dihitung besar biaya bahan bakar dari crane dan biaya jasa layanan bongkar muat 
nya. Bahan bakar dari crane menggunakan High Speed Diesel (HSD) dengan harga 
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Rp. 8.400- per liter dan tarif jasa layanan bongkar muat sebesar Rp. 294.312,- per 
jam (sumber: kepala cabang PT. X dan material man Penajam Supply Base). 
Berikut ini adalah hasil perhitungan biaya pelabuhan per roundtrip nya dengan 
asumsi muatan kapal penuh. 
Tabel 5.19 Biaya Bongkar Muat per Roundtrip (Rp) 
Lokasi Asal 
Nama 
Kapal 
 Biaya B/M pada Tiap Lokasi Tujuan (Rp) 
Yakin Field Sepinggan Field Attaka Field West Seno Field 
Penajam 
Supply Base 
SV A 1.796.670 1.796.670 1.796.670 1.760.892 
SV B 1.796.670 1.796.670 1.796.670 1.760.892 
SV C 1.796.670 1.796.670 1.796.670 1.760.892 
SV D 503.068 503.068 503.068 493.050 
SV E 503.068 503.068 503.068 493.050 
SV F 503.068 503.068 503.068 493.050 
SV G 539.001 539.001 539.001 528.268 
SV H 539.001 539.001 539.001 528.268 
SV I 2.515.338 2.515.338 2.515.338 2.465.249 
SV J 539.001 539.001 539.001 528.268 
Tanjung 
Santan 
Supply Base 
SV A 1.796.670 1.796.670 1.796.670 1.760.892 
SV B 1.796.670 1.796.670 1.796.670 1.760.892 
SV C 1.796.670 1.796.670 1.796.670 1.760.892 
SV D 503.068 503.068 503.068 493.050 
SV E 503.068 503.068 503.068 493.050 
SV F 503.068 503.068 503.068 493.050 
SV G 539.001 539.001 539.001 528.268 
SV H 539.001 539.001 539.001 528.268 
SV I 2.515.338 2.515.338 2.515.338 2.465.249 
SV J 539.001 539.001 539.001 528.268 
Loktuan 
Supply Base 
SV A 1.796.670 1.796.670 1.796.670 1.760.892 
SV B 1.796.670 1.796.670 1.796.670 1.760.892 
SV C 1.796.670 1.796.670 1.796.670 1.760.892 
SV D 503.068 503.068 503.068 493.050 
SV E 503.068 503.068 503.068 493.050 
SV F 503.068 503.068 503.068 493.050 
SV G 539.001 539.001 539.001 528.268 
SV H 539.001 539.001 539.001 528.268 
SV I 2.515.338 2.515.338 2.515.338 2.465.249 
SV J 539.001 539.001 539.001 528.268 
 Tabel 5.19 merupakan besar biaya bongkar muat masing-masing kapal pada 
tiap lokasi asal dan tiap lokasi tujuan. Pada sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa 
pola operasi kapal pada penelitian ini adalah port-to-port atau pola operasi tunggal. 
Sehingga pembacaan tabel di atas adalah sebagai berikut. Contohnya pada SV A 
yang berlayar dari Penajam Supply Base, jika rute pelayarannya menuju Yakin 
Field dan kembali lagi ke Penajam Supply  Base maka biaya bongkar muat per 
roundtrip-nya adalah Rp. 1.796.670,- dan seterusnya.  
5.5.5 Biaya saat Kapal Tidak Bertugas 
Saat kapal tidak bertugas, mesin kapal tetap dibiarkan menyala dengan 
bantuan tenaga dari mesin bantu. Umumnya, supply vessel menunggu perintah kerja 
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dari radio komunikasi di kapal sehingga kapal harus dalam keadaan siap atau stand-
by. Keadaan ini menimbulkan biaya operasional yang terdiri dari biaya bahan bakar 
saat kapal stand-by, biaya pelumas dari mesin dan biaya ‘parkir’ kapal atau biaya 
tambat di pelabuhan. Beberapa kapal terkadang menunggu perintah kerja di 
perairan dekat pelabuhan. Biaya tambat disesuaikan dengan tarif pada pelabuhan 
yang disinggahi dan besarnya etmal per kapal atau nilai waktu tambat kapal.   
5.5.6 Total Biaya/Total Cost 
Komponen dari total biaya meliputi jumlah seluruh biaya yang masing-
masing komponennya telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Biaya saat kapal 
tidak bertugas dimasukkan ke dalam komponen biaya operasional. Sehingga 
perhitungan total biaya dapat dirumuskan menjadi, 
TC = CC + OC + VC + CHC (5.3) 
Keterangan: 
TC = Total Cost atau total biaya  
CC = Capital Cost atau biaya modal 
OC = Operating Cost atau biaya operasional 
VC = Voyage Cost atau biaya pelayaran 
 CHC = Cargo Handling Cost atau biaya bongkar muat 
5.6 Metode Optimasi 
Optimasi merupakan salah satu cara pengambilan keputusan dengan suatu 
proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal baik memaksimumkan maupun 
meminimumkan suatu fungsi tertentu dengan faktor-faktor pembatasnya. Optimasi 
dapat berupa mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada atau merancang dan 
membuat sesuatu agar optimal. Proses tersebut dapat dilakukan secara manual 
maupun dengan bantuan/tool (contohnya: solver).   
Penelitian tugas akhir ini menggunakan solver yang tersedia pada Gnumeric 
dengan tujuan meminimumkan biaya variabel dari seluruh operasi kapal. Dalam 
prosesnya, solver akan memilih kapal yang dinilai optimum untuk melayani 
permintaan rutin dan tidak rutin dari seluruh anjungan lepas pantai. Dari penjelasan 
tersebut, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan Linear 
Programming (LP).  
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5.6.1 Proses Optimasi 
Proses optimasi diawali dengan menghitung waktu, biaya, jumlah frekuensi 
berlayar (jumlah round trip) dan data lain yang berhubungan dengan tujuan yang 
akan dicapai. Perhitungan tersebut dapat dibuat langsung dalam Microsoft Excel 
maupun Gnumeric. Langkah selanjutnya adalah membuat model optimasi yang 
terdiri dari: 
a. Objective Function atau Target Cell. Merupakan tujuan dari optimasi 
yang akan dicapai (meminimumkan atau memaksimalkan). Dalam 
penelitian ini, tujuan yang dioptimalkan adalah minimum biaya variabel.  
b. Changing Cells. Merupakan sel di dalam baris atau kolom yang akan 
diubah dan berpengaruh terhadap tujuan optimasi. Sel yang dipilih dalam 
penelitian ini adalah sel yang menentukan pemilihan rute (dengan 
variabel asal-tujuan-kapal-muatan-waktu).  
c. Constraint. Merupakan faktor-faktor yang membatasi proses optimasi 
dalam penelitian dan mempengaruhi hasil di dalam changing cells. 
Parameter batasan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: 
 Supply >= Demand 
 Kapal yang bertugas <= batasan kontrak tiap anjungan 
 Kapal yang bertugas <= batasan kapal yang docking 
 Muatan yang dikirim <= batasan muatan sesuai work plan dan jadwal 
kerja anjungan lepas pantai 
 Asal muatan yang dikirim <= batasan asal muatan 
 Kapal yang bertugas <= 24 jam (batasan agar pengiriman memenuhi 
demand per hari)  
 Waktu di pelabuhan <= 24 jam (batasan agar port time tidak melebihi 
24 jam) 
Seluruh komponen untuk pembuatan model di atas kemudian dimasukkan ke 
dalam solver sesuai dengan ketentuannya. Jika model awal dibuat pada sheet di 
Microsoft Excel, maka perlu adanya pemindahan materi dari Ms. Excel menuju 
Gnumeric dengan cara membuka file tersebut melalui program Gnumeric lalu 
merubah format file dengan cara menyimpan file dengan format .gnumeric. 
Selanjutnya file dikeluarkan dan dibuka kembali dengan Gnumeric. Langkah 
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tersebut dilakukan agar tidak terjadi beberapa error atau kekeliruan pada sel dalam 
tabel. Selanjutnya untuk proses optimasi pada Gnumeric dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 
                     (a)                                                          (b) 
Gambar 5.1 Input Tujuan Optimasi (a) dan Metode yang Digunakan (b) 
Pada Gambar 5.1 tertera tujuan dan metode yang digunakan untuk proses 
optimasi penelitian ini. Pada kolom Set Target Cells diisi dengan suatu sel yang 
merupakan total biaya variable pada model, dengan tujuan minimum. Pada 
Changing Cells merupakan alternatif rute penugasan kapal yang dibuat dalam 
model. Model optimasi yang digunakan pada gambar di atas adalah Linear Model. 
 
Gambar 5.2 Batasan yang Dipakai untuk Optimasi Muatan Rutin 
Gambar 5.2 merupakan constraint yang dipakai pada model optimasi untuk 
muatan rutin. Terdapat kondisi dimana input batasan untuk proses optimasi muatan 
rutin dengan muatan tidak rutin menjadi berbeda. Perbedaan itu terletak pada 
jumlah muatan yang dikirim per hari nya dalam jadwal satu minggu. Kondisi ini 
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terjadi karena muatan rutin memiliki jumlah yang tetap pada permintaan muatan 
per minggu nya sedangkan pada muatan tidak rutin lebih fluktuatif, sehingga 
perbedaan hanya terletak pada batasan demand. Selanjutnya, pemilihan bool dalam 
batasan mempengaruhi hasil di dalam changing cells sehingga bernilai 1 atau 0. 
Yang berarti terpilih atau tidak terpilih. Bool adalah sebutan lain dari istilah binary 
(dipakai dalam solver milik Microsoft Excel). 
5.7 Hasil Optimasi 
Setelah melalui proses awal optimasi dengan memasukkan semua parameter 
model, selanjutnya solver akan bekerja mengoptimalkan model yang diminta. Hasil 
dari proses optimasi ini dapat diterima jika Problem Status menyatakan “Optimal” 
dengan suatu nilai dari tujuan optimasinya.  
 
(a)                                                                      (b) 
(b)    Gambar 5.3 Hasil Proses Optimasi Muatan Rutin (a) dan Tidak 
Rutin (b)                                                                      (b) 
   Gambar 5.3, solver menyatakan bahwa model tersebut telah optimal setelah 
melalui proses optimasi. Proses optimasi dengan solver ini dijalankan berulang kali 
agar hasil yang tertera benar-benar optimal. Dari hasil tersebut diperoleh penugasan 
kapal yang terpilih oleh solver di dalam kolom dan baris changing cells.  
5.8 Pembahasan 
Model penjadwalan yang dioptimasi dalam penelitian ini dibuat dalam dua 
kondisi yaitu saat sesuai dengan kontrak (model tertutup) dan saat tidak sesuai 
dengan kontrak (model terbuka). Perbedaan terletak pada batasan kontrak tiap 
anjungan dalam constraint proses optimasinya. Ketika model dioptimasi untuk 
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model terbuka maka batasan kontrak tiap anjungan pada kolom constraint 
diabaikan. Setelah mendapatkan hasil penugasan kapal untuk masing-masing 
anjungan lepas pantai, selanjutnya dirangkum menjadi suatu jadwal per minggu. 
Jadwal yang dihasilkan dapat berupa 30-days plan, 60-days plan maupun long-
range plan tergantung pada kebutuhan dan tujuan penjadwalan.  
Model tertutup memiliki penugasan kapal yang terbatas karena constraint 
disesuaikan dengan kontrak kapal pada masing-masing anjungan lepas pantai. 
Sebaliknya, model terbuka memiliki peluang penugasan kapal yang lebih luas 
karena penentuan penugasan kapal tidak dibatasi oleh kontrak sehingga kapal dapat 
beroperasi dari asal dan tujuan manapun. Berikut ini adalah contoh jadwal per 
minggu untuk Bulan Agustus yang dihasilkan pada kedua model optimasi. Untuk 
jadwal per minggu pada bulan yang lain terlampir pada lampiran. 
BULAN: AGUSTUS             
Tujuan-
Demand 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB J           
YF-l2   PSB D           
YF-l3         PSB J     
YF-l4   PSB E           
YF-I5 PSB D   PSB D     PSB J   
SF-l1 PSB J             
SF-l2     PSB D         
SF-l3     PSB J         
SF-l4         PSB D     
SF-I5   PSB E   PSB E     PSB D 
AF-l1     TSB I         
AF-l2 TSB A             
AF-l3 TSB I             
AF-l4         TSB C     
AF-I5   TSB A   TSB A   LSB I   
WSF-l1         LSB I     
WSF-l2     LSB A         
WSF-l3     LSB I         
WSF-l4     LSB A         
WSF-I5 TSB C   TSB C   TSB A   LSB A 
Gambar 5.4 Jadwal Hasil Optimasi pada Model Tertutup 
Gambar 5.4 merupakan hasil penjadwalan per minggu untuk Bulan Agustus 
pada optimasi dengan model tertutup atau sesuai kontrak kapal dengan masing-
masing anjungan lepas pantai. Kolom paling kiri menunjukkan tujuan pelayaran 
dan jenis muatan peti kemas yang diangkut. Warna kuning menunjukkan supply 
base dan warna biru adalah kapal yang ditugaskan. 
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BULAN: AGUSTUS             
Tujuan-
Demand 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB I           
YF-l2   PSB I           
YF-l3   PSB I           
YF-l4   PSB J           
YF-I5 PSB A   PSB A     PSB C   
SF-l1         PSB I     
SF-l2     PSB I         
SF-l3         PSB I     
SF-l4         PSB  J     
SF-I5   PSB A   PSB A     PSB A 
AF-l1     TSB I         
AF-l2         TSB I     
AF-l3 TSB I             
AF-l4         TSB J     
AF-I5   TSB A   TSB A   TSB C   
WSF-l1             LSB I 
WSF-l2     LSB I         
WSF-l3 LSB I             
WSF-l4 LSB J             
WSF-I5 TSB A   TSB A   TSB A   TSB A 
Gambar 5.5 Jadwal Hasil Optimasi pada Model Terbuka 
Gambar 5.5 merupakan hasil penjadwalan per minggu untuk Bulan Agustus 
pada optimasi dengan model terbuka atau tidak terbatas pada kontrak. Dapat dilihat 
pada hasil penjadwalan di atas, pada kedua jadwal terdapat perbedaan hari 
penugasan. Hal ini terjadi karena adanya batasan waktu operasional kapal per hari, 
work plan anjungan lepas pantai dan waktu operasional alat bongkar muat pada 
masing-masing asal dan tujuan. 
5.8.1 Waktu dan Utilitas 
Satuan waktu yang dijadikan acuan dalam perhitungan ini menggunakan 
satuan jam per hari, karena model optimasi disusun untuk menghasilkan jadwal 
penugasan kapal per hari dalam satu minggu. Waktu yang dihitung merupakan 
waktu saat kapal bertugas yaitu waktu yang dihasilkan oleh kapal dari kegiatannya 
mengangkut muatan dari asal dan kembali ke asal. Kemudian waktu saat kapal tidak 
bertugas dijadikan pertimbangan untuk perhitungan utilitas kapal dalam memenuhi 
permintaan anjungan lepas pantai.  
Utilitas kapal merupakan ukuran (biasanya dalam bentuk persen) sejauh 
mana kapal dipakai dan bertugas secara intensif. Utilitas kapal yang dihitung dalam 
penelitian ini menggunakan utilitas kapal yang dipakai untuk mengangkut muatan 
menuju anjungan lepas pantai dengan satuan per bulan. Dihitung dengan cara 
mempersentasekan total waktu kapal bekerja dalam satu bulan dibagi dengan 
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jumlah total waktu dalam satu bulan. Utilitas kapal dihitung pada masing-masing 
optimasi dengan model terbuka dan model tertutup. Setelah dilakukan perhitungan, 
didapatkan hasil utilitas supply vessel milik PT. X seperti pada Gambar 5.6 berikut. 
 
Gambar 5.6 Utilitas Rata-rata Kapal per Tahun Hasil Model Optimasi 
Pada Gambar 5.6 terlihat perbedaan utilitas rata-rata pada tiap supply vessel 
milik PT. X pada optimasi dengan model tertutup (warna biru) dan model terbuka 
(warna oranye). Hasil utilitas dengan nilai yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat 
penggunaan kapal untuk mengangkut muatan rutin dan tidak rutin adalah tinggi. 
Misalnya untuk optimasi SV A dengan model tertutup menghasilkan utilitas 35,6% 
sedangkan dengan model terbuka menghasilkan angka utilitas sebesar 48,9% per 
tahunnya. Persentase utilitas sebesar 35,6% ini mengartikan bahwa sebesar 35,6% 
dari total waktu satu tahun digunakan SV A untuk mengangkut muatan menuju 
anjungan lepas pantai (jika dengan model tertutup), selebihnya SV A melakukan 
kegiatan operasional yang lain. Dari hasil kedua model optimasi, SV H memiliki 
utilitas rata-rata 0%, ini berarti bahwa SV H tidak terpilih oleh model untuk 
mengangkut muatan peti kemas menuju anjungan lepas pantai dalam periode satu 
tahun. 
Tabel 5.20 Rata-rata Total Utilitas Seluruh Kapal per Tahun 
Rata-rata 
Utilitas 
Model Tertutup Model Terbuka 
Utilitas per Tahun 17,3% 16,2% 
Selisih 1,1% 
Tabel 5.20 tertera rata-rata persentase utilitas dari seluruh supply vessel 
milik PT. X per tahun pada optimasi dengan model tertutup dan model terbuka. 
72 
 
Hasil optimasi pada model tertutup menunjukkan angka 1,1% lebih tinggi 
dibandingkan dengan optimasi pada model terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa 
optimasi dengan model tertutup menghasilkan penugasan kapal yang lebih banyak 
baik pada jumlah roundtrip maupun jumlah kapalnya. 
 Hasil utilitas dari proses optimasi di atas dapat dijadikan perbandingan 
dengan kondisi saat ini. Data utilitas kondisi saat ini termasuk waktu stand-by dan 
waktu beroperasi mengangkut seluruh jenis muatan. Sehingga hasil utilitas per 
tahunnya lebih tinggi dibandingkan dengan utilitas hasil model yang merupakan 
waktu mengangkut jenis muatan tertentu, tidak termasuk waktu stand-by kapal 
dalam satu tahun. Jika dibuat dalam grafik maka dapat dilihat dari utilitas kondisi 
saat ini, beberapa persennya adalah waktu mengangkut jenis muatan tertentu (waktu 
kerja kapal mengirim muatan). Jadi utilitas kondisi saat ini merupakan utilitas dari 
kapal saat dalam keadaan siap beroperasi. Dapat dilihat pada Gambar 5.7 berikut. 
 
Gambar 5.7 Perbandingan Utilitas per Tahun Kondisi Saat Ini dan Hasil Model 
5.8.2 Biaya  
Perhitungan biaya yang dihasilkan oleh kapal dalam bab analisis dan 
pembahasan ini menggunakan pertimbangan total biaya dari seluruh kegiatan kapal. 
Total biaya dihasilkan dari penjumlahan komponen biaya modal (CC), biaya 
operasional (OC), biaya pelayaran (VC) dan biaya bongkar muat (CHC). Biaya saat 
kapal tidak bertugas dikelompokkan ke dalam biaya operasional (OC). Pada 
umumnya, kapal dengan utilitas rendah memiliki persentase biaya operasional yang 
tinggi karena pada saat kapal tidak bertugas mengangkut muatan, biaya seperti 
pelabuhan (jasa tambat di pelabuhan), bahan bakar mesin bantu, pelumas dan gaji 
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kru kapal tetap muncul. Besar masing-masing komponen biaya tertera pada tabel di 
lampiran. 
 
Gambar 5.8 Perbandingan Total Biaya per Tahun Hasil Model Optimasi 
 Gambar 5.8 merupakan grafik perbandingan total biaya per tahun pada 
masing-masing supply vessel dengan optimasi model tertutup (warna biru) dan 
optimasi model terbuka (warna oranye). Contohnya pada SV A, dengan optimasi 
model tertutup menghasilkan total biaya per tahunnya sebesar 5,62 milyar rupiah 
sedangkan dengan optimasi model terbuka menghabiskan total biaya sebsar 8,78 
milyar rupiah. 
Tabel 5.21 Total Biaya seluruh Kapal per Tahun 
Hasil Total Biaya 
Total Biaya 
Model Tertutup Model Terbuka 
per Tahun Rp                       51.540.224.012 Rp                       43.693.881.849 
Selisih Rp                                                                                       7.846.342.163 
Tabel 5.21 tertera jumlah total biaya dari 10 supply vessel PT. X per tahunnya. 
Hasil optimasi dengan model tertutup menunjukkan jumlah Rp. 7.846.342.163,- 
lebih tinggi dibandingkan dengan optimasi model terbuka. Hal ini dapat terjadi jika 
jumlah roundtrip dan jumlah kapal yang ditugaskan lebih banyak, atau dapat juga 
dikarenakan oleh komponen biaya operasional kapal yang tinggi. Untuk 
mengetahui pengaruh kinerja kapal dengan utilitas dan total biaya yang dihasilkan 
maka perlu adanya analisis sensitivitas. 
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Gambar 5.9 Perbandingan Total Biaya Saat Ini dan Hasil Model Optimasi 
Gambar 5.9 merupakan grafik perbandingan total biaya per tahun pada 
kondisi saat ini (biru), model tertutup (oranye) dan model terbuka (abu-abu). Total 
biaya pada kondisi saat ini diambil berdasarkan data Annual Report PT. X tahun 
2016. Sedangkan total biaya untuk model tertutup dan model terbuka merupakan 
hasil perhitungan total biaya pada pembahasan sebelumnya. Jika dihitung 
berdasarkan grafik di atas, model tertutup memiliki selisih total biaya per tahun 
sebesar Rp. 5.025.102.251,- lebih tinggi dibandingkan dengan total biaya per tahun 
pada kondisi saat ini. Sedangkan pada model terbuka yang menghasilkan total biaya 
dengan selisih Rp. 2.821.239.912,- lebih rendah dari total biaya pada kondisi saat 
ini. 
5.8.3 Sensitivitas Permintaan dan Jumlah Kapal 
Analisis sensitivitas yang dipakai pada penelitian ini ialah berdasarkan 
jumlah kapal yang tersedia yang disesuaikan dengan jumlah demand per bulan 
dalam satu tahun yang bersifat fluktuatif. Analisis sensitivitas ini digunakan untuk 
menghitung pengaruh dari keadaan pada tiap alternatif dengan dampaknya terhadap 
objek yang disensitivitaskan. Jumlah demand yang sifatnya fluktuatif tiap bulannya 
dapat dilihat pada Gambar 5.10 berikut. 
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Gambar 5.10 Total Demand tiap Bulan 
Gambar 5.10 menggambarkan jumlah permintaan dari masing-masing 
anjungan lepas pantai tiap bulannya. Permintaan akan kebutuhan logistik di atas 
bersifat naik turun setiap bulannya namun berjumlah tetap per minggu nya. 
Selanjutnya, parameter yang akan disensitivitaskan adalah jumlah kapal yang 
ditugaskan. Alternatif sensitivitas dibuat dengan cara mengurangi jumlah kapal, 
dipilih dari utilitas kapal per tahun yang terendah. Lalu dijadikan satu alternatif dan 
seterusnya. Utilitas yang dipakai adalah utilitas pada masing-masing model. 
Selanjutnya pada tiap alternatif tersebut dioptimasi dengan jumlah demand pada 
masing-masing bulan. Untuk tingkat utilitas dapat dilihat pada Tabel 5.22 berikut. 
Tabel 5.22 Tingkat Utilitas Supply Vessel per Tahun 
Peringkat 
Utilitas 
Nama Kapal 
Model Tertutup Model Terbuka 
1 SV A SV A 
2 SV B SV I 
3 SV J SV B 
4 SV I SV J 
5 SV D SV D 
6 SV E SV E 
7 SV C SV C 
8 SV F SV F 
9 SV G SV G 
10 SV H SV H 
Tabel 5.22 menunjukkan tingkat utilitas supply vessel dari PT. X Balikpapan 
per tahunnya yang merupakan hasil optimasi pada masing-masing model yaitu 
model tertutup dan model terbuka. Kapal dengan utilitas tinggi dimulai dari nomor 
paling atas. Dari data di atas, kemudian dijadikan alternatif sensitivitas dengan 
mengurangi jumlah kapal secara satu per satu sesuai dengan tingkat utilitasnya yang 
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dimulai dari utilitas paling rendah. Sehingga hasil optimum (tidak infeasible pada 
beberapa bulan) dapat dilihat dari pengurangan jumlah kapal yang dikelompokkan 
dalam beberapa alternatif. 
Tabel 5.23 Utilitas Model Tertutup pada Alternatif 5 
Utilitas 
Bulan 
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES 
SV A 49% 20% 
 
84% 0% 52% 42% 51% 61% 40% 
 
70% 
SV B 15% 51% 74% 54% 93% 31% 0% 9% 25% 0% 
SV C 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV D 0% 27% 0% 21% 0% 21% 24% 64% 22% 29% 
SV E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV F 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV G 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV H 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV I 17% 19% 0% 62% 0% 30% 55% 32% 44% 39% 
SV J 72% 51% 0% 39% 0% 41% 44% 0% 41% 38% 
Tabel 5.23 menerangkan bahwa untuk model tertutup, sensitivitas alternatif 5 
(dengan mengurangi 5 kapal yaitu SV C, SV E, SV F, SV G dan SV H) merupakan 
alternatif yang tidak dapat dilakukan karena pada bulan Maret dan November hasil 
solver menunjukkan infeasible dengan kata lain tidak dapat dipenuhi. Sehingga 
untuk model tertutup alternatif 4 merupakan hasil optimum. 
Sensitivitas untuk model terbuka tidak memiliki daerah terbatas sesuai 
kontrak seperti model tertutup sehingga lingkup operasionalnya lebih luas. Hal ini 
mempengaruhi hasil sensitivitasnya sehingga untuk model terbuka memiliki nilai 
utilitas optimum pada alternatif 7 karena pada alternatif 8 terdapat hasil solver yang 
infeasible yaitu pada bulan April.  
Tabel 5.24 Utilitas Model Terbuka pada Alternatif 8 
Utilitas 
Bulan 
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES 
SV A 55% 73% 73% 
 
80% 52% 72% 62% 72% 73% 84% 85% 
SV B 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV C 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV F 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV G 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV H 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV I 73% 62% 76% 74% 93% 71% 89% 71% 74% 79% 64% 
SV J 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Seperti yang tertera pada Tabel 5.24 dimana hasil sensitivitas untuk alternatif 
8 pada utilitas model terbuka tidak dapat dilakukan karena terdapat hasil solver 
yang infeasible yaitu pada bulan April. Hal ini disebabkan oleh jadwal docking pada 
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bulan tersebut, sehingga kapal yang tersisa hanya satu kapal yaitu SV I. Angka yang 
tercetak putih merupakan kapal yang terjadwal harus melakukan annual docking 
pada bulan tersebut.  
Tabel 5.25 Hasil Sensitivitas Terhadap Utilitas dengan Model Tertutup 
(model tertutup) Utilitas Rata-rata Kapal per Tahun (%) 
Nama Kapal 
Alternatif 
1 2 3 4 
SV A 35.6% 31.1% 31% 34% 
SV B 34.1% 38.0% 38% 37% 
SV C 4.8% 6.1% 4% 0% 
SV D 21.6% 19.5% 22% 22% 
SV E 14.7% 15.1% 15% 15% 
SV F 3.1% 4.3% 0% 0% 
SV G 0.3% 0.0% 0% 0% 
SV H 0.0% 0.0% 0% 0% 
SV I 27.2% 27.9% 29% 31% 
SV J 31.3% 31.7% 32% 32% 
Rata-rata 19.2% 21.7% 24% 28% 
 
Tabel 5.25 merupakan hasil optimasi sensitivitas model tertutup. Warna 
merah menunjukkan kapal yang diabaikan. Sensitivitas pada model tertutup atau 
sesuai kontrak berhenti pada Alternatif 4 (mengabaikan 4 kapal) karena jika kapal 
yang diabaikan ditambah jumlahnya maka kapal yang tersisa tidak dapat memenuhi 
permintaan anjungan lepas pantai. Sehingga hasil optimal untuk sensitivitas jumlah 
kapal terhadap demand yang ada berada pada Alternatif 4 dengan mengurangi SV 
H, SV G, SV F dan SV C. 
Rata-rata utilitas dari seluruh kapal jika dilihat pada Tabel 5.25 cenderung 
meningkat pada tiap alternatif jumlah kapal. Semakin banyak kapal yang dialihkan 
maka semakin bertambah persentase utilitas kapal per tahun. Namun perlu 
dipertimbangkan pula jumlah kapal yang tersisa harus dapat memenuhi permintaan 
kebutuhan muatan pada masing-masing anjungan lepas pantai. 
Tabel 5.26 Hasil Sensitivitas Terhadap Utilitas dengan Model Terbuka 
(model terbuka) Utilitas Rata-rata Kapal per Tahun (%) 
Nama Kapal 
Alternatif 
1 2 3 4 5 6 7 
SV A 49% 44% 55% 57% 64% 66% 42% 
SV B 25% 29% 22% 22% 16% 17% 45% 
SV C 3% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 
SV D 14% 11% 6% 4% 1% 0% 0% 
SV E 8% 6% 4% 3% 0% 0% 0% 
SV F 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV G 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV H 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SV I 37% 38% 42% 46% 50% 49% 60% 
SV J 24% 24% 18% 15% 11% 11% 0% 
Rata-rata 18.0% 19.8% 21% 25% 24% 24% 25% 
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Tabel 5.26 merupakan hasil sensitivitas untuk model terbuka atau tidak sesuai 
dengan kontrak. Sensitivitas dengan model terbuka menunjukkan optimal dengan 
mengurangi 7 kapal yaitu SV C, SV D, SV E, SV F, SV G, SV H dam SV J. Jika 
kapal dikurangi lagi maka kapal yang tersisa tidak dapat menangani demand yang 
diminta anjungan lepas pantai. Hasil ini disesuaikan dengan jadwal docking kapal 
sehingga mempengaruhi ketersediaan kapal. 
Tabel 5.27 Total Biaya per Tahun Sensitivitas Model Tertutup 
(model 
tertutup) 
Total Biaya per Tahun (Rp) 
Nama Kapal 
Alternatif 
1 2 3 4 
SV A 5,622,367,363 5,305,332,190 5,350,883,599 5,628,748,911 
SV B 5,709,220,118 5,844,213,411 5,798,662,002 5,756,357,765 
SV C 3,942,907,909 4,091,527,535 4,091,527,535 - 
SV D 7,168,724,111 6,942,084,594 7,327,573,121 7,327,573,121 
SV E 5,599,887,876 5,690,582,171 5,736,856,852 5,668,839,929 
SV F 3,367,726,792 3,555,809,283 - - 
SV G 3,048,689,487 - - - 
SV H - - - - 
SV I 5,183,540,840 5,159,644,660 5,159,644,660 5,302,354,141 
SV J 9,090,498,626 9,089,707,126 9,526,152,821 9,284,405,048 
Total Biaya 51,540,224,012 45,678,900,970 42,991,300,590 38,968,278,915 
Tabel 5.27 merupakan hasil perhitungan total biaya per tahun (dalam Rupiah) 
pada sensitivitas model tertutup. Seperti yang tertera pada tabel di atas, total biaya 
dari alternatif 1 sampai dengan alternatif 4 mengalami penurunan sekitar 2,7 milyar 
rupiah hingga 5,9 milyar rupiah per tahun seiring dengan dikuranginya jumlah kapal 
atau dengan kata lain kapal yang dihilangkan tersebut dialihkan pada kontrak yang 
lain.  
Tabel 5.28 Total Biaya per Tahun Sensitivitas Model Terbuka 
(model 
terbuka) 
Total Biaya per Tahun (Rp) 
Nama 
Kapal 
Alternatif 
1 2 3 4 5 6 7 
SV A 8,781,250,762 8,781,250,762 8,781,250,762 8,781,250,762 8,781,250,762 8,781,250,762 8,781,250,762 
SV B 4,642,718,702 4,642,718,702 4,642,718,702 4,642,718,702 4,642,718,702 4,642,718,702 4,642,718,702 
SV C 3,868,083,666 3,868,083,666 3,868,083,666 - - - - 
SV D 2,882,814,561 2,882,814,561 2,882,814,561 2,882,814,561 2,882,814,561 - - 
SV E 2,792,682,270 2,792,682,270 2,792,682,270 2,792,682,270 - - - 
SV F 2,779,606,979 2,779,606,979 - - - - - 
SV G 2,969,148,007 - - - - - - 
SV H - - - - - - - 
SV I 7,196,827,192 7,196,827,192 7,196,827,192 7,196,827,192 7,196,827,192 7,196,827,192 7,196,827,192 
SV J 4,959,363,388 4,959,363,388 4,959,363,388 4,959,363,388 4,959,363,388 4,959,363,388 - 
Total Biaya 40,872,495,526 37,903,347,519 35,123,740,540 31,255,656,874 28,462,974,604 25,580,160,043 20,620,796,656 
 
Tabel 5.28 adalah total biaya per tahun pada sensitivitas model terbuka yang 
dihitung hingga alternatif 7. Bagian biaya yang kosong merupakan kapal yang 
diabaikan atau dialihkan dari model. Selain analisis utilitas di atas, perbandingan 
total biaya dengan kondisi awal masing-masing model adalah sebagai berikut. 
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(a)                                                                       (b) 
(b) Gambar 5.11 Total Biaya Sensitivitas Model Tertutup (a) 
Model Terbuka (b)                                                                      (b) 
Gambar 5.11 merupakan grafik perbandingan total biaya hasil sensitivitas 
terhadap total biaya pada kondisi awal. Hasil sensitivitas di atas dioptimasi pada 
masing-masing model (model tertutup dan model terbuka) dan masing-masing 
alternatif (alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 dan alternatif 4) yang kemudian 
dibandingkan hasilnya dengan total biaya jika tanpa sensitivitas atau dengan kata 
lain model awal. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa dengan mengurangi jumlah 
kapal atau mengalihkan kapal untuk kontrak yang lain maka dapat menurunkan total 
biaya per tahunnya. Hasil optimal terjadi pada Alternatif 4 dengan mengalihkan 4 
kapal sehingga dapat mengurangi total biaya hingga 12 milyar rupiah per tahunnya. 
Jumlah kapal yang dialihkan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk 
pemilihan pada kontrak lain sehingga utilitas kapal dapat lebih tinggi. 
 
 
Gambar 5.12 Utilitas Sensitivitas Model Terbuka (a) dan Model Tertutup (b) 
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Gambar 5.12 tertera perbandingan utilitas dari hasil optimasi untuk 
sensitivitas pada masing-masing model dan masing-masing alternatif yang 
digunakan. Dapat dilihat pada kurva tersebut bahwa hasil utilitas bergerak ke atas 
bersamaan dengan dikuranginya jumlah kapal dalam model optimasi tersebut. 
Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa alternatif sensitivitas 
hanya dapat dijalankan hingga Alternatif 4 saja, selebihnya akan terjadi 
ketidakmampuan kapal yang tersisa untuk memenuhi demand anjungan lepas pantai 
yang diminta. Sehingga, pada Alternatif 4 dapat disimpulkan dapat meningkatkan 
tingkat utilitas seluruh kapal dari 8%-14% per tahunnya. 
 
Gambar 5.13 Perbandingan Utilitas dengan Total Biaya pada Seluruh Alternatif 
Gambar 5.13 menunjukkan grafik utilitas terhadap total biaya dari hasil 
optimasi sensitivitas pada model terbuka dan tertutup. Dapat dilihat pada gambar di 
atas, grafik utilitas bergerak ke atas sedangkan grafik total biaya bergerak ke bawah. 
Maka dengan mengurangi jumlah kapal di dalam model, utilitas akan semakin 
meningkat dan total biaya semakin menurun per tahunnya.  
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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 
penelitian Tugas Akhir ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kondisi saat ini pemilihan dan penugasan kapal dipertimbangkan dari 
jenis muatan yang diminta, volume muatan dan tujuan pelayaran. 
Sehingga biaya dan waktu beroperasi kapal belum tentu optimum. 
2. Dari hasil optimasi selama satu tahun, rata-rata utilitas seluruh kapal 
milik PT.X dengan model terbuka adalah 17,3% sedangkan dengan 
model tertutup utilitasnya 16,2% per tahun. Terdapat selisih 1,1% pada 
tiap model. Hasil optimasi total biaya satu tahun seluruh kapal dengan 
model tertutup adalah sebesar Rp. 51.540.224.012,- sedangkan dengan 
model terbuka sebesar Rp. 43.693.881.849,- dengan kata lain pada 
model terbuka memiliki selisih sebanyak Rp. 7.846.342.163,- lebih 
rendah daripada hasil model tertutup. 
3. Hasil analisis sensitivitas terhadap jumlah kapal dan jumlah permintaan 
yang fluktuatif tiap bulannya, maka kondisi paling optimum untuk 
model tertutup terjadi pada Alternatif 4 yaitu dengan mengalihkan 
empat kapal yang memiliki utilitas terendah per tahunnya (SV H, SV 
G, SV F dan SV C). Sedangkan untuk model terbuka terjadi pada 
Alternatif 7 dengan mengalihkan SV C, SV D, SV E, SV F, SV G, SV 
H dam SV J. 
4. Hasil analisis sensitivitas jumlah kapal terhadap demand menunjukkan 
pada alternatif 4 dengan model tertutup menghasilkan utilitas rata-rata 
28,4% dan total biaya per tahun sebesar Rp. 38.968.278.915,- 
sedangkan pada alternatif 7 dengan model terbuka menghasilkan utilitas 
rata-rata 24,6% dan total biaya sebesar Rp. 20.620.796.656,- per 
tahunnya.  
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6.2 Saran 
Berdasarkan pengamatan penulis selama pencarian data, pegolahan data, serta 
analisis perhitungan, terdapat beberapa saran yaitu: 
1. Untuk perusahaan pelayaran atau pemilik kapal, hasil analisis biaya dan 
utilitas dari sensitivitas jumlah kapal dapat digunakan sebagai 
pertimbangan dalam menentukan pemilihan kontrak kapal untuk 
kedepannya karena dapat meningkatkan utilitas kapal seperti pada hasil 
Alternatif 4 (model tertutup) dan Alternatif 7 (model terbuka). 
2. Untuk pembaca apabila ada yang berminat mengembangkan penelitian 
dengan bahasan penjadwalan dan penugasan operasi supply vessel, penulis 
menyarankan untuk menambah jenis muatan yang dijadikan parameter 
penugasan dan penjadwalan kapal karena penelitian ini masih terbatas 
pada pengiriman satu jenis muatan dengan mini container 8ft per trip-nya.  
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Lampiran 1. Data Pendukung Komponen Biaya dan Waktu 
No. Asal dan Tujuan 
Kec. B/M Barang 
(ton/jam) 
Kec. B/M Orang 
(orang/jam) 
2 Pelabuhan Panajam 40 65 
3 Pelabuhan Tanjung Santan 40 65 
4 Pelabuhan Loktuan 40 65 
5 Yakin Field 70 40 
6 Sepinggan Field 70 40 
7 Attaka Field 70 40 
8 West Seno Field 80 40 
 Sumber: Data Divisi Operasional PT. X   
 
 
No. Nama Anjungan Lepas Pantai Jumlah Pesonnel On Board (orang) 
1 Yakin Field 115 
2 Sepinggan Field 120 
3 Attaka Field 140 
4 West Seno Field 160 
 
 
SEATIME roundtrip (jam) Yakin Field Sepinggan Field Attaka Field 
West Seno 
Field 
Pelabuhan 
Panajam 
SV A 0.7 1.6 12.6 15.9 
SV B 0.7 1.6 12.6 15.9 
SV C 0.7 1.6 12.6 15.9 
SV D 1.0 2.2 17.5 22.0 
SV E 1.0 2.2 17.5 22.0 
SV F 1.0 2.2 17.5 22.0 
SV G 1.2 2.5 19.7 24.8 
SV H 0.8 1.6 13.1 16.5 
SV I 0.7 1.6 12.6 15.9 
SV J 0.8 1.8 14.3 18.0 
Pelabuhan 
Tanjung 
Santan 
SV A 12.8 12.4 1.4 4.0 
SV B 12.8 12.4 1.4 4.0 
SV C 12.8 12.4 1.4 4.0 
SV D 17.8 17.2 2.0 5.6 
SV E 17.8 17.2 2.0 5.6 
SV F 17.8 17.2 2.0 5.6 
SV G 20.0 19.4 2.2 6.3 
SV H 13.3 12.9 1.5 4.2 
SV I 12.8 12.4 1.4 4.0 
SV J 14.5 14.1 1.6 4.6 
Pelabuhan 
Loktuan 
SV A 14.8 14.5 3.3 3.1 
SV B 14.8 14.5 3.3 3.1 
SV C 14.8 14.5 3.3 3.1 
SV D 20.5 20.1 4.5 4.3 
SV E 20.5 20.1 4.5 4.3 
SV F 20.5 20.1 4.5 4.3 
SV G 23.1 22.6 5.1 4.8 
SV H 15.4 15.1 3.4 3.2 
SV I 14.8 14.5 3.3 3.1 
SV J 16.8 16.4 3.7 3.5 
 
Lampiran 2. Data Jumlah Kru di Anjungan Lepas Pantai 
Lampiran 3. Sea Time per Roundtrip  
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PORT TIME barang 
(jam) 
Yakin 
Field 
Sepinggan 
Field 
Attaka 
Field 
West 
Seno 
Field 
Pelabuhan 
Panajam 
SV A 2.0 2.0 2.0 1.9 
SV B 2.0 2.0 2.0 1.9 
SV C 2.0 2.0 2.0 1.9 
SV D 0.6 0.6 0.6 0.5 
SV E 0.6 0.6 0.6 0.5 
SV F 0.6 0.6 0.6 0.5 
SV G 0.6 0.6 0.6 0.6 
SV H 0.6 0.6 0.6 0.6 
SV I 2.8 2.8 2.8 2.6 
SV J 0.6 0.6 0.6 0.6 
Pelabuhan 
Tanjung 
Santan 
SV A 2.0 2.0 2.0 1.9 
SV B 2.0 2.0 2.0 1.9 
SV C 2.0 2.0 2.0 1.9 
SV D 0.6 0.6 0.6 0.5 
SV E 0.6 0.6 0.6 0.5 
SV F 0.6 0.6 0.6 0.5 
SV G 0.6 0.6 0.6 0.6 
SV H 0.6 0.6 0.6 0.6 
SV I 2.8 2.8 2.8 2.6 
SV J 0.6 0.6 0.6 0.6 
Pelabuhan 
Loktuan 
SV A 2.0 2.0 2.0 1.9 
SV B 2.0 2.0 2.0 1.9 
SV C 2.0 2.0 2.0 1.9 
SV D 0.6 0.6 0.6 0.5 
SV E 0.6 0.6 0.6 0.5 
SV F 0.6 0.6 0.6 0.5 
SV G 0.6 0.6 0.6 0.6 
SV H 0.6 0.6 0.6 0.6 
SV I 2.8 2.8 2.8 2.6 
SV J 0.6 0.6 0.6 0.6 
 
Data Pendukung 
Biaya Penyusutan (Depresiasi)     
Nilai Residu = 5% Harga Kapal 
Masa Penyusutan = 20 Tahun 
Premi Asuransi Kapal/Tahun = 1% - 1,25% dari harga kapal 
Masa Penyusutan = 20 - 25 tahun 
Kurs   Rp                                            13,264  per 13 April 2017 (21:00) 
Pinjaman 40%   
Uang Sendiri 60%   
Bunga Pinjaman 8%   
Masa Pinjaman 20 tahun 
Grace Period 1 tahun 
Umur Ekonomis 25 tahun 
Pembayaran 1 kali/tahun 
Lampiran 4. Port Time per Roundtrip  
Lampiran 5. Data Pendukung Perhitungan Biaya Modal  
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PERHITUNGAN CAPITAL COST (CC) 
Biaya Residu = 5% x Harga Kapal 
Biaya Penyusutan Kapal = (Harga Kapal - Biaya Residu) / Masa Penyusutan 
Biaya Asuransi Kapal = Premi Asuransi Kapal per Tahun x Harga Kapal 
TOTAL CC = Biaya Penyusuran Kapal + Biaya Residu + Biaya Asuransi  
 
Nama 
Kapal 
Masa 
Penyusutan 
(tahun) 
Harga Kapal Biaya 
Pinjaman 
(Rp) 
Uang Sendiri 
(Rp) 
Angsuran 
per tahun 
(Rp) 
USD Rp 
SV A 25 
$                
1,300,000 
Rp            
17,243,200,000 
Rp              
6,897,280,000 
Rp            
10,345,920,000 
718,197,402 
SV B 25 
$                
1,300,000 
Rp            
17,243,200,000 
Rp              
6,897,280,000 
Rp            
10,345,920,000 
718,197,402 
SV C 25 
$                
1,300,000 
Rp            
17,243,200,000 
Rp              
6,897,280,000 
Rp            
10,345,920,000 
718,197,402 
SV D 20 
$                
1,000,000 
Rp            
13,264,000,000 
Rp              
5,305,600,000 
Rp              
7,958,400,000 
552,459,540 
SV E 20 
$                
1,000,000 
Rp            
13,264,000,000 
Rp              
5,305,600,000 
Rp              
7,958,400,000 
552,459,540 
SV F 20 
$                
1,000,000 
Rp            
13,264,000,000 
Rp              
5,305,600,000 
Rp              
7,958,400,000 
552,459,540 
SV G 20 
$                
1,100,000 
Rp            
14,590,400,000 
Rp              
5,836,160,000 
Rp              
8,754,240,000 
607,705,494 
SV H 20 
$                
1,000,000 
Rp            
13,264,000,000 
Rp              
5,305,600,000 
Rp              
7,958,400,000 
552,459,540 
SV I 20 
$                
1,100,000 
Rp            
14,590,400,000 
Rp              
5,836,160,000 
Rp              
8,754,240,000 
607,705,494 
SV J 20 
$                
1,150,000 
Rp            
15,253,600,000 
Rp              
6,101,440,000 
Rp              
9,152,160,000 
635,328,471 
 
Nama 
Kapal 
Harga Akhir 
Kapal (Rp) 
Biaya Residu 
per tahun (Rp) 
Biaya Penyusutan 
Kapal per tahun 
(Rp) 
TOTAL CC 
(Rp per tahun) 
SV A 1,379,456,000 862,160,000 655,241,600 1,373,439,002 
SV B 1,379,456,000 862,160,000 655,241,600 1,373,439,002 
SV C 1,379,456,000 862,160,000 655,241,600 1,373,439,002 
SV D 1,061,120,000 663,200,000 630,040,000 1,182,499,540 
SV E 1,061,120,000 663,200,000 630,040,000 1,182,499,540 
SV F 1,061,120,000 663,200,000 630,040,000 1,182,499,540 
SV G 1,167,232,000 729,520,000 693,044,000 1,300,749,494 
SV H 1,061,120,000 663,200,000 630,040,000 1,182,499,540 
SV I 1,167,232,000 729,520,000 693,044,000 1,300,749,494 
SV J 1,220,288,000 762,680,000 724,546,000 1,359,874,471 
 
 
 
 
Lampiran 6. Data Pendukung Perhitungan Biaya Modal (lanjutan) 
Lampiran 7. Perhitungan Komponen Biaya Modal per Tahun 
Lampiran 8. Hasil Perhitungan Biaya Modal per Tahun 
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No. Jabatan Jumlah Orang 
Yang Dibayarkan Perusahaan 
Jumlah Biaya 
Jaminan Hari Tua (JHT) 
1 
SV A 
Nakhoda 1 133,200 6,655,200 
R. Nakhoda 1 112,850 4,637,850 
Mualim 1 1 114,700 5,536,700 
Mualim 2 2 207,200 7,079,200 
Juru Mudi 2 166,500 4,906,500 
KKM 1 129,500 6,409,500 
Juru Oli 1 92,500 4,142,500 
Masinis 1 1 114,700 5,396,700 
Masinis 2 2 207,200 7,039,200 
Jumlah 12  51,803,350 
2 
SV B 
Nakhoda 1 120,250 6,215,250 
R. Nakhoda 1 144,300 5,706,300 
Mualim 1 1 114,700 5,536,700 
Mualim 2 2 207,200 7,079,200 
Juru Mudi 2 166,500 4,906,500 
KKM 1 212,750 9,237,750 
Juru Oli 1 92,500 4,142,500 
Masinis 1 1 114,700 5,396,700 
Masinis 2 2 207,200 7,039,200 
Jumlah 12  55,260,100 
3 
SV C 
Nakhoda 1 157,250 7,472,250 
R. Nakhoda 1 122,100 4,952,100 
Mualim 1 1 114,700 5,536,700 
Mualim 2 1 103,600 4,939,600 
Juru Mudi 4 333,000 7,563,000 
KKM 1 160,950 7,477,950 
Juru Oli 1 86,950 3,953,950 
Masinis 1 1 103,600 5,019,600 
Masinis 2 1 103,600 4,919,600 
Jumlah 12  51,834,750 
4 
SV D 
Nakhoda 1 129,500 6,529,500 
R. Nakhoda 1 160,950 6,271,950 
Mualim 1 1 114,700 5,536,700 
Mualim 2 1 103,600 4,939,600 
Juru Mudi 4 333,000 7,563,000 
KKM 1 118,400 6,032,400 
Juru Oli 1 86,950 3,953,950 
Masinis 1 1 103,600 5,019,600 
Masinis 2 1 131,350 5,862,350 
Jumlah 12  51,709,050 
5 
SV E 
Nakhoda 1 146,150 7,095,150 
R. Nakhoda 1 151,700 5,957,700 
Mualim 1 1 114,700 5,536,700 
Mualim 2 1 103,600 4,939,600 
Juru Mudi 4 333,000 7,563,000 
KKM 1 129,500 6,409,500 
Juru Oli 1 86,950 3,953,950 
Masinis 1 1 114,700 5,396,700 
Masinis 2 1 103,600 4,919,600 
Jumlah 12  51,771,900 
6 
SV F 
Nakhoda 1 133,200 6,655,200 
5+B62:B72 1 146,150 5,769,150 
Mualim 1 1 157,250 6,982,250 
Mualim 2 1 103,600 4,939,600 
Juru Mudi 4 333,000 7,563,000 
KKM 1 153,550 7,226,550 
Juru Oli 1 86,950 3,953,950 
Masinis 1 1 146,150 6,465,150 
Masinis 2 1 103,600 4,919,600 
Jumlah 12  54,474,450 
  
Lampiran 9. Perhitungan Gaji Kru Kapal per Tahun 
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7 
SV G 
Nakhoda 1 172,050 7,975,050 
6+B73:B83 1 129,500 5,203,500 
Mualim 1 1 103,600 5,159,600 
Mualim 2 2 207,200 7,079,200 
Juru Mudi 2 166,500 4,906,500 
KKM 1 114,700 5,906,700 
Juru Oli 1 86,950 3,953,950 
Masinis 1 1 142,450 6,339,450 
Masinis 2 2 207,200 7,039,200 
Jumlah 12  53,563,150 
8 
SV H 
Nakhoda 1 149,850 7,220,850 
R. Nakhoda 1 144,300 5,706,300 
Mualim 1 1 114,700 5,536,700 
Mualim 2 2 207,200 7,079,200 
Juru Mudi 2 166,500 4,906,500 
KKM 1 127,650 6,346,650 
Juru Oli 1 86,950 3,953,950 
Masinis 1 1 103,600 5,019,600 
Masinis 2 2 185,000 6,585,000 
Jumlah 12  52,354,750 
9 
SV I 
Nakhoda 1 173,900 8,037,900 
R. Nakhoda 1 129,500 5,203,500 
Mualim 1 1 118,400 5,662,400 
Mualim 2 2 225,700 7,457,700 
Juru Mudi 2 166,500 4,906,500 
KKM 1 129,500 6,409,500 
Juru Oli 1 92,500 4,142,500 
Masinis 1 1 114,700 5,396,700 
Masinis 2 2 207,200 7,039,200 
Jumlah 12  54,255,900 
10 
SV J 
Nakhoda 1 148,000 7,158,000 
R. Nakhoda 1 168,350 6,523,350 
Mualim 1 1 111,000 5,411,000 
Mualim 2 1 109,150 5,128,150 
Juru Mudi 2 166,500 4,906,500 
KKM 1 129,500 6,409,500 
Juru Oli 1 92,500 4,142,500 
Masinis 1 1 114,700 5,396,700 
Masinis 2 2 207,200 7,039,200 
Jumlah 11  52,114,900 
 
 
Nama Kapal Biaya  Total Biaya Total Biaya per Tahun 
 Makan AMDK per Bulan  
SV A 5,400,000 1,485,000 6,885,000 82,620,000 
SV B 5,400,000 1,485,000 6,885,000 82,620,000 
SV C 4,600,000 1,265,000 5,865,000 70,380,000 
SV D 4,600,000 1,265,000 5,865,000 70,380,000 
SV E 4,600,000 1,265,000 5,865,000 70,380,000 
SV F 4,600,000 1,265,000 5,865,000 70,380,000 
SV G 5,400,000 1,485,000 6,885,000 82,620,000 
SV H 5,400,000 1,485,000 6,885,000 82,620,000 
SV I 5,400,000 1,485,000 6,885,000 82,620,000 
SV J 4,200,000 1,155,000 5,355,000 64,260,000 
 
 
 
Lampiran 10. Hasil Perhitungan Biaya Perbekalan Kru per Tahun 
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Yakin Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 96.9 56.3 51.5 12.8 57.3 35.2 12.8 38.4 13.6 49.9 78.5 71.4 
Bahan Kimia 10.9 33.4 38.4 23.7 13.8 49.0 39.4 23.5 4.8 12.8 26.8 20.8 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
61.3 87.5 125.0 75.0 37.5 75.0 97.5 174.3 80.0 57.5 70.6 51.5 
Perbekalan Kru 6.9 6.4 5.7 5.4 5.6 7.0 6.2 6.8 6.3 6.5 6.3 7.0 
 2300            
Sepinggan Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 145.4 110.3 68.8 60.0 77.4 74.7 34.5 46.5 32.6 101.2 121.2 120.0 
Bahan Kimia 42.9 54.8 63.1 39.0 22.7 50.1 64.6 38.6 41.0 21.0 44.1 34.2 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
100.6 143.8 205.4 123.2 86.6 123.2 115.2 118.8 131.4 94.5 134.8 90.6 
Perbekalan Kru 7.2 5.5 5.5 6.1 5.8 6.4 6.9 7.1 6.2 6.8 7.0 7.3 
 2000            
Attaka Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 53.6 31.2 58.7 36.9 89.7 55.1 50.2 61.7 21.8 55.1 101.2 74.6 
Bahan Kimia 41.4 23.0 38.1 50.0 28.3 13.2 24.1 30.0 19.6 41.5 52.1 40.4 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
62.5 100.0 212.5 137.5 112.5 43.8 59.3 105.9 74.4 126.2 155.0 87.5 
Perbekalan Kru 7.5 8.0 7.5 7.1 6.8 7.5 8.0 7.8 7.7 8.1 7.8 8.6 
 2800            
West Seno Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 77.8 63.6 76.9 60.4 117.9 87.8 61.3 95.1 41.8 90.4 139.1 118.7 
Bahan Kimia 66.2 38.6 59.3 60.5 47.9 28.2 43.7 33.7 36.6 64.8 63.9 66.5 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
106.3 117.3 235.3 212.8 176.8 78.5 147.9 95.4 125.4 197.6 228.8 144.0 
Perbekalan Kru 9.5 8.2 7.8 8.1 8.8 8.6 9.1 8.7 8.7 7.9 9.0 9.8 
 
 
Lampiran 11. Demand per Minggu (dalam ton) 
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Yakin Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 11 7 6 2 7 4 2 5 2 6 9 8 
Bahan Kimia 3 8 9 6 4 11 9 6 2 3 6 5 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
10 14 19 12 6 12 15 27 13 9 11 8 
Perbekalan Kru 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
             
Sepinggan Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 16 13 8 7 9 9 4 6 4 12 14 14 
Bahan Kimia 10 13 14 9 5 12 15 9 10 5 10 8 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
16 22 32 19 14 19 18 18 20 15 21 14 
Perbekalan Kru 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
             
Attaka Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 6 4 7 5 10 7 6 7 3 7 12 9 
Bahan Kimia 10 6 9 11 7 3 6 7 5 10 12 9 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
10 16 33 21 17 7 9 16 12 20 24 14 
Perbekalan Kru 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
             
West Seno Field Muatan per Minggu pada Bulan: 
Muatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
Semen 9 7 9 7 13 10 7 11 5 10 16 14 
Bahan Kimia 15 9 14 14 11 7 10 8 9 15 15 15 
Air Tawar/Air 
Pengeboran 
17 18 36 33 27 12 23 15 19 30 35 22 
Perbekalan Kru 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
         
Sumber: cargo manifest PT.X tahun 
2014-2015 
 
Lampiran 12. Demand per Minggu (dalam unit container 8ft) 
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Janua
ri
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ari
Mare
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April Mei Juni Juli
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us
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mber
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mber
Total Demand per minggu (ton) pada bulan:
Yakin Field 238.2 249.5 259.8 175.9 161.4 216.2 198.7 284.5 156.2 171.2 237.0 209.4
Sepinggan Field 406.6 427.5 438.8 333.4 278.1 344.8 324.6 312.3 303.9 342.3 405.1 356.5
Attaka Field 249.8 258.9 398.6 321.2 310.2 196.3 208.1 270.0 202.5 295.0 399.7 300.2
West Seno Field 356.9 343.1 498.8 472.4 458.2 315.7 360.2 328.6 328.1 494.2 562.9 468.8
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Lampiran 13. Grafik Demand per Minggu (dalam ton) 
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BULAN: JANUARI     MODEL TERTUTUP      
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV J           
YF-l2   PSB SV E           
YF-l3   PSB SV J           
YF-l4   PSB SV E           
YF-I5 PSB SV E   PSB SV E     PSB SV J   
SF-l1         PSB SV J     
SF-l2     PSB SV E         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV F     
SF-I5   PSB SV F   PSB SV F     PSB SV E 
AF-l1 TSB SV I             
AF-l2     TSB SV A         
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV A     
AF-I5   LSB SV C       LSB SV I   
WSF-l1         LSB SV B     
WSF-l2     LSB SV I         
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV A             
WSF-I5 TSB SV B     TSB SV B   TSB SV A   
               
               
BULAN: FEBRUARI             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1         PSB SV J     
YF-l2   PSB SV E           
YF-l3   PSB SV J           
YF-l4   PSB SV E           
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV D         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV D     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1 TSB SV I             
AF-l2 TSB SV B             
AF-l3     TSB SV I         
AF-l4         TSB SV A     
AF-I5   TSB SV B   TSB SV B   TSB SV A   
WSF-l1             LSB SV I 
WSF-l2         LSB SV A     
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV A             
WSF-I5 TSB SV B     TSB SV B   TSB SV A   
               
Lampiran 14. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan Januari 
Lampiran 15. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan Februari 
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BULAN: MARET              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1         PSB SV J     
YF-l2   PSB SV E           
YF-l3   PSB SV J           
YF-l4   PSB SV E           
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV D         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV D     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1 TSB SV I             
AF-l2 TSB SV B             
AF-l3     TSB SV I         
AF-l4         TSB SV A     
AF-I5   TSB SV B   TSB SV B   TSB SV A   
WSF-l1             LSB SV I 
WSF-l2         LSB SV A     
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV A             
WSF-I5 TSB SV B   TSB SV B 0 0 TSB SV A   LSB SV A 
               
 
              
BULAN: APRIL              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV D           
YF-l2   PSB SV J           
YF-l3         PSB SV J     
YF-l4   PSB SV F           
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV D         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV E     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1     TSB SV A         
AF-l2     TSB SV A         
AF-l3     TSB SV B         
AF-l4         TSB SV B     
AF-I5   TSB SV B   TSB SV B   TSB SV A   
WSF-l1             LSB SV A 
WSF-l2         LSB SV A     
WSF-l3     LSB SV B         
WSF-l4 LSB SV B             
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV A   TSB SV B   TSB SV B 
               
Lampiran 16. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan Maret 
Lampiran 17. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan April 
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BULAN: MEI              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV J           
YF-l2         PSB SV E     
YF-l3         PSB SV J     
YF-l4         PSB SV E     
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV D         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV E     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1     TSB SV I         
AF-l2 TSB SV B             
AF-l3     TSB SV I         
AF-l4         TSB SV B     
AF-I5   TSB SV B   TSB SV B   LSB SV I   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2             LSB SV B 
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV B             
WSF-I5 TSB SV C   TSB SV C   TSB SV B   LSB SV B 
               
               
BULAN: JUNI              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV D           
YF-l2   PSB SV J           
YF-l3         PSB SV J     
YF-l4   PSB SV F           
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV D         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV D     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1     TSB SV I         
AF-l2     TSB SV A         
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV B     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   LSB SV I   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2     LSB SV A         
WSF-l3     LSB SV I         
WSF-l4 LSB SV C             
WSF-I5 TSB SV B   TSB SV B   TSB SV A   LSB SV A 
               
Lampiran 18. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan Mei 
Lampiran 19. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan Juni 
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BULAN: JULI              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1         PSB SV D     
YF-l2   PSB SV J           
YF-l3   PSB SV J           
YF-l4         PSB SV F     
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV D             
SF-l2     PSB SV J         
SF-l3         PSB SV J     
SF-l4         PSB SV E     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1 TSB SV I             
AF-l2 TSB SV B             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV A     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   LSB SV I   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2         LSB SV A     
WSF-l3     LSB SV I         
WSF-l4 LSB SV B             
WSF-I5 TSB SV B   TSB SV B   TSB SV A   LSB SV A 
               
      
 
        
BULAN: AGUSTUS             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV J           
YF-l2   PSB SV D           
YF-l3         PSB SV J     
YF-l4   PSB SV E           
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV D         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV D     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1     TSB SV I         
AF-l2 TSB SV A             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV C     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   LSB SV I   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2     LSB SV A         
WSF-l3     LSB SV I         
WSF-l4     LSB SV A         
WSF-I5 TSB SV C   TSB SV C   TSB SV A   LSB SV A 
               
Lampiran 20. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan Juli 
Lampiran 21. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan Agustus 
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BULAN: SEPTEMBER             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1         PSB SV E     
YF-l2         PSB SV E     
YF-l3   PSB SV D           
YF-l4         PSB SV F     
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV G   
SF-l1         PSB SV D     
SF-l2     PSB SV E         
SF-l3     PSB SV D         
SF-l4         PSB SV E     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1     TSB SV A         
AF-l2 TSB SV B             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV I     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   LSB SV I   
WSF-l1             LSB SV A 
WSF-l2         LSB SV A     
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4     LSB SV I         
WSF-I5 TSB SV B   TSB SV B   TSB SV A   LSB SV A 
               
               
BULAN: OKTOBER              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1         PSB SV J     
YF-l2         PSB SV F     
YF-l3         PSB SV J     
YF-l4         PSB SV F     
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV D         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV F     
SF-I5   PSB SV F   PSB SV F     PSB SV D 
AF-l1     TSB SV I         
AF-l2 TSB SV A             
AF-l3         TSB SV I     
AF-l4         TSB SV B     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   LSB SV I   
WSF-l1         LSB SV A     
WSF-l2         LSB SV I     
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV A             
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV B   TSB SV B   LSB SV I 
               
Lampiran 22. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan September 
Lampiran 23. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan Oktober 
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BULAN: NOVEMBER             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1         PSB SV J     
YF-l2   PSB SV D           
YF-l3         PSB SV J     
YF-l4   PSB SV D           
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV D         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV E     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1 TSB SV A             
AF-l2     TSB SV I         
AF-l3     TSB SV I         
AF-l4         TSB SV B     
AF-I5   TSB SV B   TSB SV B   TSB SV A   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2     LSB SV A         
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV B             
WSF-I5 TSB SV B   TSB SV B   TSB SV A   LSB SV A 
               
               
BULAN: DESEMBER             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1         PSB SV J     
YF-l2   PSB SV D           
YF-l3         PSB SV J     
YF-l4   PSB SV F           
YF-I5 PSB SV D   PSB SV D     PSB SV J   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV D         
SF-l3     PSB SV J         
SF-l4         PSB SV E     
SF-I5   PSB SV E   PSB SV E     PSB SV D 
AF-l1     TSB SV I         
AF-l2 TSB SV B             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV B     
AF-I5   TSB SV B   TSB SV B   TSB SV A   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2     LSB SV B         
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV A             
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV B   TSB SV B   LSB SV I 
Lampiran 24. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan November 
Lampiran 25. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan Desember 
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BULAN: JANUARI     MODEL TERBUKA        
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV I           
YF-l2   PSB SV J           
YF-l3   PSB SV I           
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A   
SF-l1 PSB SV I             
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3     PSB SV I         
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1         TSB SV I     
AF-l2         TSB SV I     
AF-l3     TSB SV I         
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   LSB SV I       LSB SV I   
WSF-l1             LSB SV I 
WSF-l2         LSB SV I     
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV J             
WSF-I5 TSB SV A     TSB SV A   TSB SV A   
               
               
BULAN: FEBRUARI             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV I           
YF-l2   PSB SV I           
YF-l3   PSB SV I           
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A   
SF-l1 PSB SV I             
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3     PSB SV I         
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1         TSB SV I     
AF-l2 TSB SV I             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   
WSF-l1             LSB SV I 
WSF-l2         LSB SV I     
WSF-l3         LSB SV I     
WSF-l4 LSB SV J             
WSF-I5 TSB SV A     TSB SV A   TSB SV A   
               
Lampiran 24. Jadwal per Minggu Model Tertutup Bulan November 
Lampiran 26. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan Januari 
Lampiran 27. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan Februari 
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BULAN: MARET              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV I           
YF-l2   PSB SV I           
YF-l3   PSB SV I           
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A   
SF-l1 PSB SV I             
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3     PSB SV I         
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1         TSB SV I     
AF-l2 TSB SV I             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   
WSF-l1             LSB SV I 
WSF-l2         LSB SV I     
WSF-l3         LSB SV I     
WSF-l4 LSB SV J             
WSF-I5 TSB SV A         TSB SV A   
               
               
BULAN: APRIL              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV J           
YF-l2   PSB SV J           
YF-l3   PSB SV J           
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A   
SF-l1 PSB SV J             
SF-l2     PSB SV B         
SF-l3               
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1     TSB SV A         
AF-l2 TSB SV J             
AF-l3     TSB SV A         
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   
WSF-l1         LSB SV J     
WSF-l2     LSB SV J         
WSF-l3     LSB SV A         
WSF-l4     LSB SV J         
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A 
               
Lampiran 28. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan Maret 
Lampiran 29. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan April 
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BULAN: MEI              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV I           
YF-l2   PSB SV J           
YF-l3   PSB SV I           
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV B   PSB SV B     PSB SV C   
SF-l1 PSB SV I             
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3         PSB SV I     
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV B   PSB SV B     PSB SV B 
AF-l1     TSB SV I         
AF-l2 TSB SV I             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   TSB SV B   TSB SV B   TSB SV C   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2     LSB SV I         
WSF-l3             LSB SV I 
WSF-l4 LSB SV J             
WSF-I5 TSB SV B   TSB SV B   TSB SV B   TSB SV B 
               
               
BULAN: JUNI              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV I           
YF-l2   PSB SV I           
YF-l3         PSB SV I     
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV B   
SF-l1 PSB SV I             
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3     PSB SV I         
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1     TSB SV I         
AF-l2 TSB SV J             
AF-l3         TSB SV I     
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV B   
WSF-l1             LSB SV I 
WSF-l2         LSB SV I     
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV J             
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A 
               
Lampiran 30. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan Mei 
Lampiran 31. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan Juni 
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BULAN: JULI              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1         PSB SV D     
YF-l2   PSB SV J           
YF-l3   PSB SV J           
YF-l4         PSB SV F     
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV B   
SF-l1 PSB SV D             
SF-l2     PSB SV J         
SF-l3         PSB SV J     
SF-l4         PSB SV E     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1 TSB SV I             
AF-l2 TSB SV B             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV A     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV B   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2         LSB SV A     
WSF-l3     LSB SV I         
WSF-l4 LSB SV B             
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A 
               
               
BULAN: AGUSTUS             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV I           
YF-l2   PSB SV I           
YF-l3   PSB SV I           
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV C   
SF-l1         PSB SV I     
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3         PSB SV I     
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1     TSB SV I         
AF-l2         TSB SV I     
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV C   
WSF-l1             LSB SV I 
WSF-l2     LSB SV I         
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4 LSB SV J             
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A 
               
Lampiran 32. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan Juli 
Lampiran 33. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan Agustus 
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BULAN: SEPTEMBER             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1         PSB SV D     
YF-l2         PSB SV D     
YF-l3   PSB SV I           
YF-l4         PSB SV D     
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV B   
SF-l1         PSB SV I     
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3     PSB SV I         
SF-l4         PSB SV E     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1         TSB SV I     
AF-l2     TSB SV I         
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV E     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV B   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2         LSB SV I     
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4     LSB SV D         
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A 
               
               
BULAN: OKTOBER              
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV I           
YF-l2   PSB SV J           
YF-l3   PSB SV I           
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV B   
SF-l1         PSB SV I     
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3     PSB SV I         
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1         TSB SV I     
AF-l2 TSB SV I             
AF-l3         TSB SV I     
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   
WSF-l1             LSB SV I 
WSF-l2     LSB SV I         
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4     LSB SV J         
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A 
               
Lampiran 34. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan September 
Lampiran 35. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan Oktober 
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BULAN: NOVEMBER             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV I           
YF-l2   PSB SV I           
YF-l3         PSB SV I     
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV B   
SF-l1 PSB SV I             
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3     PSB SV I         
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1 TSB SV I             
AF-l2 TSB SV I             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2     LSB SV I         
WSF-l3 LSB SV I             
WSF-l4     LSB SV J         
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A 
               
               
BULAN: DESEMBER             
 SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 
YF-l1   PSB SV I           
YF-l2   PSB SV I           
YF-l3   PSB SV I           
YF-l4   PSB SV J           
YF-I5 PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A   
SF-l1 PSB SV I             
SF-l2     PSB SV I         
SF-l3     PSB SV I         
SF-l4         PSB SV J     
SF-I5   PSB SV A   PSB SV A     PSB SV A 
AF-l1         TSB SV I     
AF-l2 TSB SV I             
AF-l3 TSB SV I             
AF-l4         TSB SV J     
AF-I5   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   
WSF-l1         LSB SV I     
WSF-l2             LSB SV I 
WSF-l3             LSB SV I 
WSF-l4 LSB SV J             
WSF-I5 TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A   TSB SV A 
Lampiran 36. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan November 
Lampiran 37. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan Desember 
107 
 
*sesuai kontrak              
UTILITAS KAPAL PER BULAN  
 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES Rata-rata Utilitas Kapal per Tahun (%) 
Utilitas SV A (%) 18.5% 28.0% 39.3% 47.0% 0.0% 44.6% 45.2% 48.2% 54.2% 41.1% 38.1% 23.2% 35.6% 
Utilitas SV B (%) 28.0% 41.7% 41.7% 56.0% 50.6% 23.8% 27.4% 0.0% 23.8% 23.8% 45.2% 47.6% 34.1% 
Utilitas SV C (%) 8.9% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 3.0% 0.0% 23.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 
Utilitas SV D (%) 0.0% 20.8% 20.8% 22.6% 19.0% 24.4% 22.6% 23.2% 42.3% 19.0% 22.6% 21.4% 21.6% 
Utilitas SV E (%) 21.4% 15.5% 15.5% 13.7% 17.9% 11.9% 13.7% 13.1% 26.2% 0.0% 13.7% 13.7% 14.7% 
Utilitas SV F (%) 13.7% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 1.2% 0.0% 1.2% 17.9% 0.0% 1.2% 3.1% 
Utilitas SV G (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 
Utilitas SV H (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Utilitas SV I (%) 26.2% 22.6% 22.6% 0.0% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 29.2% 40.5% 22.6% 34.5% 27.2% 
Utilitas SV J (%) 39.9% 33.9% 33.9% 32.7% 33.9% 32.7% 32.7% 33.9% 0.0% 33.9% 33.9% 33.9% 31.3% 
              
*tidak berdasar 
kontrak 
  
 
          
UTILITAS KAPAL PER BULAN  
 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES Rata-rata Utilitas Kapal per Tahun (%) 
Utilitas SV A (%) 45.8% 28.0% 73.2% 96.7% 0.0% 72.6% 45.2% 48.2% 54.2% 41.1% 38.1% 23.2% 48.9% 
Utilitas SV B (%) 0.0% 41.7% 0.0% 4.4% 72.6% 10.7% 27.4% 0.0% 23.8% 23.8% 45.2% 47.6% 24.6% 
Utilitas SV C (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% 23.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 
Utilitas SV D (%) 0.0% 20.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.6% 23.2% 42.3% 19.0% 22.6% 21.4% 14.3% 
Utilitas SV E (%) 0.0% 15.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.7% 13.1% 26.2% 0.0% 13.7% 13.7% 8.0% 
Utilitas SV F (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 17.9% 0.0% 1.2% 1.8% 
Utilitas SV G (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 
Utilitas SV H (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Utilitas SV I (%) 67.3% 22.6% 63.7% 0.0% 56.0% 47.6% 32.1% 32.1% 29.2% 40.5% 22.6% 34.5% 37.4% 
Utilitas SV J (%) 8.9% 33.9% 7.7% 49.4% 8.9% 8.9% 32.7% 33.9% 0.0% 33.9% 33.9% 33.9% 23.9% 
Lampiran 36. Jadwal per Minggu Model Terbuka Bulan November 
Lampiran 38. Utilitas Kapal per Bulan (Model Tertutup) 
Lampiran 39. Utilitas Kapal per Bulan (Model Terbuka) 
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*sesuai 
kontrak 
     
TOTAL BIAYA PER BULAN (Rp) 
BULAN: JANUARI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         212,195,566.25 Rp           90,432,879.76 Rp        14,259,582.86 Rp                        431,341,279.08 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         211,960,318.39 Rp         108,519,455.71 Rp        19,608,925.71 Rp                        454,541,950.02 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         210,235,213.86 Rp           36,173,151.90 Rp          7,576,902.86 Rp                        368,438,518.83 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp           33,160,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        131,701,628.36 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         184,794,352.90 Rp         361,731,519.04 Rp        52,355,657.14 Rp                        697,423,157.44 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         159,602,590.79 Rp         198,952,335.47 Rp        40,112,074.29 Rp                        497,208,628.91 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         137,256,495.83 Rp                                   - Rp                               - Rp                        245,652,287.03 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         131,249,729.17 Rp                                   - Rp                               - Rp                        229,791,357.53 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         166,380,091.57 Rp         126,606,031.66 Rp        18,714,702.86 Rp                        420,096,617.30 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         217,006,131.02 Rp         524,510,702.61 Rp        64,599,240.00 Rp                        919,438,946.25 
      
      
BULAN: FEBRUARI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         210,708,220.32 Rp         126,606,031.66 Rp        21,836,485.71 Rp                        473,603,987.91 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         210,134,414.35 Rp         162,779,183.57 Rp        32,535,171.43 Rp                        519,902,019.56 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                               - Rp                        325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         184,770,578.22 Rp         361,731,519.04 Rp        52,355,657.14 Rp                        697,399,382.77 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         168,011,721.93 Rp         235,125,487.38 Rp        44,567,194.29 Rp                        546,246,031.96 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                               - Rp                        238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                               - Rp                        256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         164,453,020.61 Rp         108,519,455.71 Rp        13,365,360.00 Rp                        394,733,627.52 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         217,904,077.50 Rp         524,510,702.61 Rp        64,599,240.00 Rp                        920,336,892.73 
      
      
BULAN: MARET    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         203,066,819.95 Rp         126,606,031.66 Rp        20,275,594.29 Rp                        464,401,696.10 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         200,267,669.74 Rp           90,432,879.76 Rp        17,381,365.71 Rp                        422,535,165.42 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                               - Rp                        325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         170,001,607.30 Rp         253,212,063.33 Rp        35,868,514.29 Rp                        557,623,813.28 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         160,627,309.76 Rp         180,865,759.52 Rp        31,640,948.57 Rp                        471,675,646.21 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                               - Rp                        238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                               - Rp                        256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         174,299,294.34 Rp         180,865,759.52 Rp        22,275,600.00 Rp                        485,836,445.06 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         215,442,655.63 Rp         506,424,126.66 Rp        62,371,680.00 Rp                        897,561,334.90 
      
      
BULAN: APRIL    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         212,625,665.88 Rp         235,125,487.38 Rp        38,323,628.57 Rp                        600,528,032.04 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         222,636,688.89 Rp         325,558,367.14 Rp        52,583,211.43 Rp                        715,231,517.66 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                               - Rp                        325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         182,171,217.88 Rp         343,644,943.09 Rp        50,128,097.14 Rp                        674,485,886.48 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         163,226,376.98 Rp         198,952,335.47 Rp        40,112,074.29 Rp                        500,832,415.10 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         142,479,464.10 Rp           18,086,575.95 Rp          2,227,560.00 Rp                        261,335,228.42 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                               - Rp                        256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp           36,476,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        144,871,791.20 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         200,857,281.37 Rp         397,904,670.94 Rp        49,006,320.00 Rp                        761,091,144.94 
      
      
BULAN: MEI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp           43,108,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        157,561,250.21 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         213,949,584.98 Rp         235,125,487.38 Rp        41,445,411.43 Rp                        604,973,734.00 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         206,716,736.23 Rp           72,346,303.81 Rp        15,153,805.71 Rp                        408,670,095.96 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         170,134,325.93 Rp         253,212,063.33 Rp        37,429,405.71 Rp                        559,317,423.34 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         162,911,480.34 Rp         198,952,335.47 Rp        36,990,291.43 Rp                        497,395,735.61 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                               - Rp                        238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                               - Rp                        256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         175,331,855.79 Rp         198,952,335.47 Rp        27,624,942.86 Rp                        510,304,925.32 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         195,750,034.89 Rp         361,731,519.04 Rp        44,551,200.00 Rp                        715,355,626.55 
      
      
      
Lampiran 40. Total Biaya per Bulan (Model Tertutup) 
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BULAN: JUNI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         206,820,038.59 Rp         180,865,759.52 Rp        34,762,731.43 Rp                        536,901,779.74 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         212,309,111.94 Rp           90,432,879.76 Rp        17,381,365.71 Rp                        434,576,607.62 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,794,527.39 Rp           18,086,575.95 Rp          2,227,560.00 Rp                        346,561,913.55 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         179,576,930.82 Rp         325,558,367.14 Rp        46,339,645.71 Rp                        650,016,572.03 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         155,974,756.71 Rp         144,692,607.62 Rp        30,307,611.43 Rp                        429,516,604.12 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         142,479,464.10 Rp           18,086,575.95 Rp          2,227,560.00 Rp                        261,335,228.42 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                               - Rp                        256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp           33,160,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        131,701,628.36 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         167,958,924.49 Rp         144,692,607.62 Rp        20,942,262.86 Rp                        441,989,586.17 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         203,318,923.08 Rp         415,991,246.90 Rp        51,233,880.00 Rp                        783,866,922.60 
      
      
      
BULAN: JULI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         196,584,442.84 Rp         108,519,455.71 Rp        19,608,925.71 Rp                        439,166,074.47 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         207,447,707.23 Rp           72,346,303.81 Rp        12,032,022.86 Rp                        406,279,284.10 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                               - Rp                        325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         174,786,952.26 Rp         289,385,215.23 Rp        40,323,634.29 Rp                        603,037,430.14 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         153,380,396.37 Rp         126,606,031.66 Rp        24,958,268.57 Rp                        403,486,324.97 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         142,479,464.10 Rp           18,086,575.95 Rp          2,227,560.00 Rp                        261,335,228.42 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp           36,476,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        144,871,791.20 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         165,485,655.34 Rp         126,606,031.66 Rp        17,153,811.43 Rp                        417,641,289.63 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         195,934,291.07 Rp         361,731,519.04 Rp        44,551,200.00 Rp                        715,539,882.73 
      
      
      
BULAN: AGUSTUS    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         197,035,643.57 Rp         126,606,031.66 Rp        21,836,485.71 Rp                        459,931,411.15 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp           43,108,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        157,561,250.21 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         202,655,325.80 Rp           54,259,727.86 Rp          9,804,462.86 Rp                        381,172,766.72 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         172,285,924.45 Rp         271,298,639.28 Rp        38,096,074.29 Rp                        580,222,266.38 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         153,419,855.75 Rp         126,606,031.66 Rp        24,958,268.57 Rp                        403,525,784.35 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                               - Rp                        238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                               - Rp                        256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         167,958,997.77 Rp         144,692,607.62 Rp        19,381,371.43 Rp                        440,428,768.02 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         205,596,381.90 Rp         434,077,822.85 Rp        53,461,440.00 Rp                        806,458,517.37 
      
      
      
BULAN: SEPTEMBER    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         202,881,652.78 Rp         198,952,335.47 Rp        36,990,291.43 Rp                        553,277,529.89 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         212,309,111.94 Rp           90,432,879.76 Rp        17,381,365.71 Rp                        434,576,607.62 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp           43,108,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        157,561,250.21 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         197,920,679.84 Rp         470,250,974.75 Rp        64,160,125.71 Rp                        830,873,408.67 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         169,666,099.24 Rp         253,212,063.33 Rp        43,672,971.43 Rp                        565,092,762.36 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         142,479,464.10 Rp           18,086,575.95 Rp          2,227,560.00 Rp                        261,335,228.42 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         157,741,624.94 Rp           72,346,303.81 Rp          8,910,240.00 Rp                        347,393,959.95 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         168,406,179.25 Rp         144,692,607.62 Rp        20,942,262.86 Rp                        442,436,840.92 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp           38,134,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        151,456,872.62 
      
      
      
      
BULAN: OKTOBER    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         209,251,313.98 Rp         180,865,759.52 Rp        31,640,948.57 Rp                        536,211,272.28 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         212,309,111.94 Rp           90,432,879.76 Rp        17,381,365.71 Rp                        434,576,607.62 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                               - Rp                        325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         170,134,325.93 Rp         253,212,063.33 Rp        37,429,405.71 Rp                        559,317,423.34 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp           33,160,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        131,701,628.36 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         163,377,674.41 Rp         180,865,759.52 Rp        34,762,731.43 Rp                        477,547,793.72 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                               - Rp                        256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         174,100,589.11 Rp         198,952,335.47 Rp        30,746,725.71 Rp                        512,195,441.50 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         198,217,345.32 Rp         379,818,094.99 Rp        46,778,760.00 Rp                        738,137,072.94 
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BULAN: NOVEMBER    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         211,240,917.68 Rp         180,865,759.52 Rp        31,640,948.57 Rp                        538,200,875.98 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         210,175,235.95 Rp         180,865,759.52 Rp        34,762,731.43 Rp                        540,256,977.10 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                               - Rp                        325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         179,709,869.29 Rp         325,558,367.14 Rp        46,339,645.71 Rp                        650,149,510.50 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         158,303,386.67 Rp         162,779,183.57 Rp        32,535,171.43 Rp                        452,159,370.03 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp           33,160,000.00 Rp                                   - Rp                               - Rp                        131,701,628.36 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                               - Rp                        256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         174,287,520.34 Rp         180,865,759.52 Rp        22,275,600.00 Rp                        485,824,671.06 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         212,986,755.92 Rp         488,337,550.70 Rp        60,144,120.00 Rp                        874,791,299.24 
      
      
      
BULAN: DESEMBER    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         208,974,678.58 Rp           90,432,879.76 Rp        17,381,365.71 Rp                        431,242,174.26 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         213,498,384.25 Rp         217,038,911.42 Rp        39,217,851.43 Rp                        584,208,397.31 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                               - Rp                        325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         182,264,696.96 Rp         343,644,943.09 Rp        50,128,097.14 Rp                        674,579,365.56 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         163,226,376.98 Rp         198,952,335.47 Rp        40,112,074.29 Rp                        500,832,415.10 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         142,479,464.10 Rp           18,086,575.95 Rp          2,227,560.00 Rp                        261,335,228.42 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                               - Rp                        256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                               - Rp                        244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         172,521,902.75 Rp         180,865,759.52 Rp        25,397,382.86 Rp                        487,180,836.33 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         205,601,977.34 Rp         434,077,822.85 Rp        53,461,440.00 Rp                        806,464,112.81 
 
*tidak sesuai dengan kontrak     
 
TOTAL BIAYA PER BULAN (Rp) 
BULAN: JANUARI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         225,732,622.97 Rp         325,558,367.14 Rp        58,826,777.14 Rp                            724,571,017.45 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         216,063,740.49 Rp                                   - Rp                                - Rp                            330,516,990.69 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                                - Rp                            325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp           33,160,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            131,701,628.36 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         137,178,758.82 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,720,387.18 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         192,264,734.18 Rp         361,731,519.04 Rp        50,794,765.71 Rp                            713,186,810.14 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         162,619,996.34 Rp           90,432,879.76 Rp        11,137,800.00 Rp                            377,513,548.72 
      
      
BULAN: FEBRUARI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         222,070,579.45 Rp         434,077,822.85 Rp        81,557,485.71 Rp                            852,159,138.22 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         216,063,740.49 Rp                                   - Rp                                - Rp                            330,516,990.69 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                                - Rp                            325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         137,110,671.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,652,299.68 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         137,178,758.82 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,720,387.18 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         187,453,206.40 Rp         307,471,791.18 Rp        37,868,520.00 Rp                            641,189,308.78 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         160,336,868.80 Rp           72,346,303.81 Rp           8,910,240.00 Rp                            354,916,285.23 
      
      
BULAN: MARET    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         192,532,637.62 Rp         217,038,911.42 Rp        40,778,742.86 Rp                            564,803,542.11 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         216,063,740.49 Rp                                   - Rp                                - Rp                            330,516,990.69 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                                - Rp                            325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         137,110,671.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,652,299.68 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         137,178,758.82 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,720,387.18 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         195,272,720.64 Rp         379,818,094.99 Rp        46,778,760.00 Rp                            730,265,366.83 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         160,336,868.80 Rp           72,346,303.81 Rp           8,910,240.00 Rp                            354,916,285.23 
      
      
Lampiran 41. Total Biaya per Bulan (Model Terbuka) 
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BULAN: APRIL    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         227,239,161.73 Rp         687,289,886.18 Rp      115,865,108.57 Rp                        1,144,847,406.69 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         216,925,320.36 Rp           18,086,575.95 Rp           2,227,560.00 Rp                            351,692,706.52 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                                - Rp                            325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         137,110,671.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,652,299.68 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         137,178,758.82 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,720,387.18 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp           36,476,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            144,871,791.20 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         208,188,522.96 Rp         470,250,974.75 Rp        57,916,560.00 Rp                            849,678,930.33 
      
      
      
BULAN: MEI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp           43,108,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            157,561,250.21 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         221,230,106.78 Rp         397,904,670.94 Rp        77,102,365.71 Rp                            810,690,393.65 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         213,947,830.75 Rp           72,346,303.81 Rp        12,032,022.86 Rp                            412,779,407.62 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         137,110,671.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,652,299.68 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         137,178,758.82 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,720,387.18 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         189,020,265.31 Rp         325,558,367.14 Rp        40,096,080.00 Rp                            663,070,503.65 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         162,619,996.34 Rp           90,432,879.76 Rp        11,137,800.00 Rp                            377,513,548.72 
      
      
      
BULAN: JUNI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         217,485,294.28 Rp         397,904,670.94 Rp        77,102,365.71 Rp                            806,945,581.15 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         218,678,626.58 Rp           72,346,303.81 Rp        12,032,022.86 Rp                            417,510,203.45 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                                - Rp                            325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         137,110,671.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,652,299.68 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         137,178,758.82 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,720,387.18 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp           33,160,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            131,701,628.36 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         185,328,248.57 Rp         289,385,215.23 Rp        35,640,960.00 Rp                            618,750,215.00 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         162,614,254.34 Rp           90,432,879.76 Rp        11,137,800.00 Rp                            377,507,806.72 
      
      
      
BULAN: JULI    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         195,331,984.47 Rp         235,125,487.38 Rp        43,006,302.86 Rp                            587,917,024.91 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         218,678,773.14 Rp           72,346,303.81 Rp        10,471,131.43 Rp                            415,949,458.58 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                                - Rp                            325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         144,495,376.61 Rp           54,259,727.86 Rp           6,682,680.00 Rp                            303,979,412.83 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         139,640,327.25 Rp           18,086,575.95 Rp           2,227,560.00 Rp                            258,496,091.57 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         142,568,089.75 Rp           18,086,575.95 Rp           2,227,560.00 Rp                            261,423,854.07 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp           36,476,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            144,871,791.20 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         161,072,722.85 Rp         108,519,455.71 Rp        13,365,360.00 Rp                            391,353,329.77 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         194,620,385.95 Rp         325,558,367.14 Rp        40,096,080.00 Rp                            673,597,705.71 
      
      
      
BULAN: AGUSTUS    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         190,408,847.61 Rp         198,952,335.47 Rp        38,551,182.86 Rp                            542,365,616.14 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp           43,108,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            157,561,250.21 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         209,024,840.44 Rp           36,173,151.90 Rp           6,016,011.43 Rp                            365,667,253.98 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         137,110,671.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,652,299.68 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         137,178,758.82 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,720,387.18 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         189,455,746.07 Rp         325,558,367.14 Rp        40,096,080.00 Rp                            663,505,984.41 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         160,336,868.80 Rp           72,346,303.81 Rp           8,910,240.00 Rp                            354,916,285.23 
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BULAN: SEPTEMBER    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         217,485,294.28 Rp         397,904,670.94 Rp        77,102,365.71 Rp                            806,945,581.15 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         218,678,626.58 Rp           72,346,303.81 Rp        12,032,022.86 Rp                            417,510,203.45 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp           43,108,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            157,561,250.21 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         146,464,650.56 Rp           72,346,303.81 Rp           8,910,240.00 Rp                            326,262,822.73 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         141,831,165.31 Rp           36,173,151.90 Rp           4,455,120.00 Rp                            281,001,065.57 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         181,212,525.07 Rp         253,212,063.33 Rp        31,185,840.00 Rp                            574,006,219.60 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp           38,134,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            151,456,872.62 
      
BULAN: OKTOBER    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         216,387,563.49 Rp         434,077,822.85 Rp        84,679,268.57 Rp                            849,597,905.12 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         219,786,739.37 Rp           36,173,151.90 Rp           4,455,120.00 Rp                            374,868,261.48 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                                - Rp                            325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         137,110,671.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,652,299.68 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp           33,160,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            131,701,628.36 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         187,093,047.79 Rp         307,471,791.18 Rp        37,868,520.00 Rp                            640,829,150.18 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         162,619,996.34 Rp           90,432,879.76 Rp        11,137,800.00 Rp                            377,513,548.72 
      
      
BULAN: NOVEMBER    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         216,387,563.49 Rp         434,077,822.85 Rp        84,679,268.57 Rp                            849,597,905.12 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         219,786,739.37 Rp           36,173,151.90 Rp           4,455,120.00 Rp                            374,868,261.48 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                                - Rp                            325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         137,110,671.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,652,299.68 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         137,178,758.82 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,720,387.18 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp           33,160,000.00 Rp                                   - Rp                                - Rp                            131,701,628.36 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         197,247,034.16 Rp         397,904,670.94 Rp        49,006,320.00 Rp                            752,553,816.31 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         160,336,868.80 Rp           72,346,303.81 Rp           8,910,240.00 Rp                            354,916,285.23 
      
      
BULAN: DESEMBER    
Total Biaya Nama 
Kapal 
CC OC VC CHC 
SV A Rp       114,453,250.21 Rp         220,100,180.38 Rp         470,250,974.75 Rp        89,134,388.57 Rp                            893,938,793.91 
SV B Rp       114,453,250.21 Rp         216,063,740.49 Rp                                   - Rp                                - Rp                            330,516,990.69 
SV C Rp       114,453,250.21 Rp         211,332,944.65 Rp                                   - Rp                                - Rp                            325,786,194.86 
SV D Rp         98,541,628.36 Rp         137,110,671.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,652,299.68 
SV E Rp         98,541,628.36 Rp         137,178,758.82 Rp                                   - Rp                                - Rp                            235,720,387.18 
SV F Rp         98,541,628.36 Rp         140,106,521.32 Rp                                   - Rp                                - Rp                            238,648,149.68 
SV G Rp       108,395,791.20 Rp         148,356,592.01 Rp                                   - Rp                                - Rp                            256,752,383.21 
SV H Rp         98,541,628.36 Rp         145,975,162.05 Rp                                   - Rp                                - Rp                            244,516,790.41 
SV I Rp       108,395,791.20 Rp         189,194,457.62 Rp         325,558,367.14 Rp        40,096,080.00 Rp                            663,244,695.95 
SV J Rp       113,322,872.62 Rp         160,336,868.80 Rp           72,346,303.81 Rp           8,910,240.00 Rp                            354,916,285.23 
 
 
Nama Kapal CC + OC (Rp) TCH (Rp/tahun) Selisih (Rp) Margin 
SV A 3,687,931,963 5,063,520,000 1,375,588,037.10 27% 
SV B 3,743,544,342 5,063,520,000 1,319,975,657.93 26% 
SV C 3,727,279,418 5,063,520,000 1,336,240,581.66 26% 
SV D 3,179,416,649 5,063,520,000 1,884,103,350.73 37% 
SV E 3,009,201,654 5,063,520,000 2,054,318,346.00 41% 
SV F 2,811,463,211 5,063,520,000 2,252,056,788.64 44% 
SV G 2,967,432,943 5,063,520,000 2,096,087,056.73 41% 
SV H 2,806,660,890 5,063,520,000 2,256,859,109.99 45% 
SV I 3,208,409,526 5,063,520,000 1,855,110,474.24 37% 
SV J 3,666,624,326 5,063,520,000 1,396,895,673.52 28% 
   Rata-rata 35% 
 
Lampiran 42. Margin (Model Tertutup) 
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Nama Kapal CC + OC TCH (Rp/tahun) Selisih Margin 
SV A 3,757,708,732 5,063,520,000 1,305,811,267.73 26% 
SV B 3,814,566,897 5,063,520,000 1,248,953,103.37 25% 
SV C 3,741,516,176 5,063,520,000 1,322,003,824.44 26% 
SV D 2,740,615,609 5,063,520,000 2,322,904,390.61 46% 
SV E 2,731,739,862 5,063,520,000 2,331,780,137.72 46% 
SV F 2,759,292,843 5,063,520,000 2,304,227,156.71 46% 
SV G 2,969,148,007 5,063,520,000 2,094,371,993.49 41% 
SV H 2,821,386,323 5,063,520,000 2,242,133,677.11 44% 
SV I 3,391,840,203 5,063,520,000 1,671,679,796.92 33% 
SV J 3,252,975,968 5,063,520,000 1,810,544,032.30 36% 
   Rata-rata 37% 
 
 
 Total Biaya per Tahun (Rp) 
(sesuai dengan kontrak) Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 
SV A 5,622,367,363 5,305,332,190 5,350,883,599 5,628,748,911 
SV B 5,709,220,118 5,844,213,411 5,798,662,002 5,756,357,765 
SV C 3,942,907,909 4,091,527,535 4,091,527,535 - 
SV D 7,168,724,111 6,942,084,594 7,327,573,121 7,327,573,121 
SV E 5,599,887,876 5,690,582,171 5,736,856,852 5,668,839,929 
SV F 3,367,726,792 3,555,809,283 - - 
SV G 3,048,689,487 - - - 
SV H - - - - 
SV I 5,183,540,840 5,159,644,660 5,159,644,660 5,302,354,141 
SV J 9,090,498,626 9,089,707,126 9,526,152,821 9,284,405,048 
Rata-rata 51,540,224,012 45,678,900,970 42,991,300,590 38,968,278,915 
 Selisih 5,861,323,042 2,687,600,380 4,023,021,675 
 Total Biaya per Tahun (Rp) 
(tidak sesuai dengan kontrak) Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 
SV A 8,781,250,762 8,781,250,762 8,781,250,762 8,781,250,762 
SV B 4,642,718,702 4,642,718,702 4,642,718,702 4,642,718,702 
SV C 3,868,083,666 3,868,083,666 3,868,083,666 - 
SV D 2,882,814,561 2,882,814,561 2,882,814,561 2,882,814,561 
SV E 2,792,682,270 2,792,682,270 2,792,682,270 2,792,682,270 
SV F 2,779,606,979 2,779,606,979 - - 
SV G 2,969,148,007 - - - 
SV H - - - - 
SV I 7,196,827,192 7,196,827,192 7,196,827,192 7,196,827,192 
SV J 4,959,363,388 4,959,363,388 4,959,363,388 4,959,363,388 
Rata-rata 40,872,495,526 37,903,347,519 35,123,740,540 31,255,656,874 
 Selisih 2,969,148,007 2,779,606,979 3,868,083,666 
 
 
Lampiran 43. Margin (Model Terbuka) 
Lampiran 44. Total Biaya per Tahun (Model Tertutup dan Model Terbuka) 
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